EK-8
YAPIM iSLERiI GENEL SARTNAMESI

BiRINCi BOLUM
Genel Hiikiimler

Amacg

Madde 1 - (1) Bu Genel Sartname, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayili Kamu ihale Sézlesmeleri
Kanununa gore sozlesmeye baglanan yapim islerinin yiiriitiilmesinde uygulanacak genel esaslar
belirlemek amaciyla hazirlanmigtir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Genel Sartname, 4734 say1li Kamu Ihale Kanununa tabi idareler tarafindan bu
Kanun hiikiimlerine gore ihalesi yapilan ve 4735 sayili Kamu ihale Sozlesmeleri Kanununa gore
sOzlesmeye baglanan yapim islerini kapsar.

(2) Yaklasik maliyeti 4734 sayili Kamu Ihale Kanunun 13 {incii maddesinin (b) bendinin iki
numarali alt bendinde yer alan {ist limit tutarinin altinda kalan yapim islerinde, bu Sartnamenin 7 ve 16
nc1 maddeleri ile 34 {incli maddesinin c¢alisma sartlar1 ile ilgili son iki fikrasi, isin geregine gore,
sozlesmede belirtilmek kaydiyla idareler tarafindan kismen veya tamamen uygulanmayabilir.

Bashiklar ve yorum

Madde 3 - (1) Bu Genel Sartnamedeki basliklar ve madde kenar basliklari, Genel Sartnamenin
bir pargasi olarak kabul edilmeyecek ve Genel Sartnamenin, ihale dokiimaninin veya sézlesmenin
yorumlanmasinda gz oniine alinmayacaktir.

(2) 1lgili hitkmiin konulus ve diizenleme amacina aykir1 diismedigi veya bu amaci degistirmedigi
stirece, hilkkmiin metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin ¢ogullarim1 ve ¢ogul manaya gelen
kelimelerin de tekillerini icerdigi kabul edilecektir.

Tanimlar

Madde 4 - (1) Bu Genel Sartnamenin uygulanmasinda, 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 4
iincii maddesinde yer alan tanimlar yaninda;

Alt yiiklenici: S6zlesme konusu isin nev’i itibariyle bir kismin1 yiiklenici ile yaptig1 sozlesmeye
dayali olarak gerceklestiren gergek veya tiizel kisiyi,

Anabhtar teslimi gétiirii bedel s6zlesme: Uygulama projeleri ve bunlara iliskin mahal listelerine
dayali olarak, isin tamamu i¢in yiiklenicinin teklif ettigi toplam bedel iizerinden yapilan sézlesmeyi,

Birim fiyat sézlesme: On veya kesin projelere ve bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fiyat
tariflerine dayali olarak idarelerce hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin miktar ile
yiiklenici tarafindan bu ig kalemleri i¢in teklif edilen birim fiyatlarin ¢arpim1 sonucu bulunan tutarlarin
toplami {lizerinden yapilan sdzlesmeyi,

Giin: Takvim giiniinii,

Ihzarat: Birim fiyat sdzlesmeler ile karma sézlesmelerin birim fiyat teklif alian is kisimlarinda,
yapim isinin biinyesine girecek veya herhangi bir imalat i¢in gerekli olacak malzemenin, idarenin
onayl1 ile santiyede ve/veya is mahallinde stoklanmasi/depolanmasi islemini,

Is: S6zlesmeye baglanan her tiirlii yapim isini,

Is grubu: Anahtar teslimi gotiirii bedel sézlesme ile yapilacak isler ile karma sézlesmelerin
anahtar teslim gotiirli bedel teklif alinan kisimlarinda, ara veya kesin 6demelere iliskin is kalemlerinin
toplamindan olusan ve sodzlesme bedelinin belli (ilerleme) yiizdeleri ile gosterilen 6demeye esas
birimleri,

Is kalemi: Birim fiyat sozlesme ile yapilacak isler ile karma sdzlesmelerin birim fiyat teklif
alman kisimlarinda, teknik ve o6zel yapim sartlart belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve



sozlesmelerinde bedeli gosterilen veya sonradan yeni birim fiyati yapilan 6demeye esas birimleri,

Is programu: Yiiklenicinin, isin siiresi ve varsa is kistmlarina ait bitirme tarihleri ile y1llik 6deme
miktarlarini da dikkate alarak, yapim isine ait is kalemlerini/gruplarini, (EK ibare: 08/08/2019-30856
R.G./19. md., yiiriirliik: 18/08/2019) imalatlarin niteligini, teknik 6zelligini ve yapim siirelerini esas
alarak aylik imalati ve is miktarlarini, ihzarat 6demesi Ongoriilen islerde ihzarati, yillik 6denek
dilimlerini ve bunlarin aylara dagilimini ayrintili olarak gosterdigi programint,

Isyeri: Yapim isinin meydana getirildigi yerler ile is siiresince gegici veya siirekli olarak
kullanilan bina, arazi, arsa, malzeme ocaklar1 vb. yerleri,

Karma Soézlesme; Niteligi itibartyla is kalemleri/gruplarinin bir kismi igin anahtar teslim gotiirii
bedel, bir kismi i¢in birim fiyat teklif alma yontemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerceklestirilen
ihaleler sonucunda yapilan s6zlesmeyi,

Sartname: Yapim igine ait genel, 6zel, teknik ve idari esas ve usulleri gosteren belgeleri,

Uygulama ay1: Idarece onaylanmis is programina gore islerin gergeklestirildigi ay1,

Ucgiincii kisi: Idare, yap1 denetim gorevlisi ve yiiklenici disindaki kisi ve kisileri,

Yap1 denetim gérevlisi: idare tarafindan, islerin denetimi i¢in gérevlendirilecek bir memur veya
bir heyeti ve/veya idare digindan bu isleri yapmak tizere gorevlendirilen gergek veya tiizel kisi veya
kisileri,

Y1l : Takvim yilini,

Yiklenici vekili: Soézlesme konusu isle ilgili olarak yiikleniciyi temsil eden, o is igin
yiikleniciden noterce diizenlenmis bir vekaletname ile tam yetki almis ve idarece kabul edilmis olan
gercek kisiyi,

ifade eder.

Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

Madde 5 - (1) idare, yiiklenici ve yap1 denetim gorevlisi arasindaki her tiirlii iletisim, yazili
olarak yapilir.

(2) S6zlesmeye gore herhangi bir kisi tarafindan bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit
yapilmasi, ihbar, ¢cagr1 veya davette bulunulmasi gerektiginde, bunlar taraflar aksini kararlastirmadikca
yazili olacaktir.

(3) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./20. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Bu Genel Sartnamede
yer alan belgeler idarece elektronik ortamda diizenlenerek sodzlesmeye iliskin islemler elektronik
ortamda takip edilebilir.

(4) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./20. md., yiiriirliik: 18/08/2019) idare, sdzlesme
siirecine iligkin bilgileri Kamu Thale Kurumu tarafindan belirlenen usul ve esaslara gore EKAP’a

kaydeder.

IKINCI BOLUM
Isyerleri

Isyerinin yiikleniciye teslimi

Madde 6 - (1) Sézlesmenin imzalanmasindan sonra, sdzlesmede yazili siire iginde ise
baslanabilmesi i¢in isyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine gore; eksen kaziklari, someler, réperler
ve benzerleri, proje sahasi, giizergah, zemin veya buna benzer yerler iizerinde kontrol edilerek, Idare
tarafindan gorevlendirilen yap1 denetim goérevlisinin de bulundugu komisyon tarafindan yiikleniciye
teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasinda bir tutanak diizenlenir.

(2) Yer teslim tutanagmin imzalanmasiyla yiikleniciye yer teslimi yapilmis olur. Ancak; yer
teslim tutanaginda, yer tesliminin tutanagin onaylanmasi halinde gergeklesmis olacagmin belirtilmesi
halinde, tutanagin onaylandiginin yiikleniciye teblig edildigi tarihte yer teslimi yapilmis olur. (Ek
ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./21. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Yiiklenicinin sozlesmede yer teslimi
i¢in belirlenmis olan siire i¢inde igyerinin teslimi i¢in hazir bulunmamasi halinde bu durum komisyon



tarafindan tutanak altina almarak isin siiresinin bagladig1 yiikleniciye yazili olarak bildirilir. Bu
durumda, yiiklenici igyerini ge¢ teslim aldigini gerekce gostererek siire uzatimi talebinde bulunamaz.

(3) Yiiklenici, kendisine teslim edilen igyerindeki someler ve roperleri igsin sonuna kadar
korumak ve varsa toprak islerine ait eksen kaziklarini da, bu isler bittikten sonra boy kesite gore tekrar
yerlerine ¢akmak zorundadir.

(4) 1dare, isin yapilacag: yerleri, sdzlesme veya eklerinde aksi yazili olmadikga, is i¢in gerekli
tesislerin kurulmasinda ihtiya¢ duyulan sahalar ile hizmet yollarinin gececegi yerleri, her tiirlii toprak
islerine ait olup s6zlesme veya eklerinde belirlenmis veya sonradan idarece tespit edilmis olan ariyet
ve depo yerlerini, sozlesme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini 6ngdriilen yap1 malzemeleri
varsa (tag, kum, cakil, gravye, balast, stabilize vb.) bunlarin temin yerlerini, yiikleniciye bedelsiz
olarak teslim eder. Isyeri yiikleniciye kisimlar halinde de teslim edilebilir.

(5) Is icin gerekli olmasi nedeniyle, el konacak tasinmaz mallarin kamulastirilmasina veya
gecici iggaline ait harita, plan, cetveller ve diger biitiin iglemler, sdzlesmede aksi yazili olmadig
takdirde, idarece yapilir ve kamulastirilacak veya gecici olarak el konacak yerler, islemler
tamamlandikga is programina uygun olarak kisim kisim yiikleniciye teslim edilir.

(6) Islerin yapilacag yerlerin yiikleniciye tesliminde gecikme olmasi ve bunun isin bir kisminin
veya tamaminin zamaninda bitirilmesini geciktirmesi halinde, s6zlesmede tespit edilen is siiresi, igin
bir kism1 veya tamamu i¢in gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

(7) Zorunluluk halinde, s6zlesme bedelinin agilmamasi ve idare ile yiiklenicinin karsilikli olarak
anlagmasi kaydiyla yiikleniciye teslim edilmis olan igyerlerinde degisiklik yapilabilir. Bu durumda, is
basma getirilmis olan malzeme, ara¢ ve makinelerin yeni i§ yerine tasinmasi giderleri ile eski is
yerinde (kurulmus ise) santiye bina ve tesislerin yeni ig yerine taginma ve kurulma giderleri
yiikleniciye aittir. Bu durumda isin siiresi, isin bir kismi1 veya tamami i¢in gecikmeyi karsilayacak
kadar uzatilir.

Yiiklenicinin kendi ihtiyaci icin kullanacag yerler

Madde 7 - (1) Yiikleniciye ait malzeme ve arag¢ ambarlari ile is¢i barakalari gibi kendi ihtiyaci
olan tesisler i¢in kullanacag yerlerin idare tarafindan yiikleniciye bedelsiz olarak verilecegi sdzlesme
veya eklerinde yazili oldugu takdirde; idare, bu tiir yerlerin, ulasim, malzeme temini ve isin agirlik
merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasini goz oniine alir. Yiiklenici ihtiyag duydugu bu yerlere ait
harita, plan ve cetvelleri zamaninda idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komsu yerlerin
sahiplerine en az zarar verecek sekilde yer se¢cimini yapmak zorundadir. Bununla birlikte idare, gerekli
gordiigli takdirde, yiiklenicinin kullanacagi en uygun yeri kendisi secip ayirarak yiikleniciye
gosterebilir. Bu durumda yiiklenici, idarenin gdsterdiginden baska yerleri ancak sahipleri ile anlagmak
sart1 ile kullanabilir ve idareden bu kullanim karsilig1 olarak bir bedelin 6denmesini isteyemez.

(2) Yiiklenicinin kendi ihtiyaci igin kullanacag yerlerin bedelsiz olarak verilmesi s6zlesme veya
eklerinde yazili degilse, yer temini i¢in gereken biitiin giderler yiikleniciye ait olacaktir. Ancak bu
yerlerin gecici isgali, resmi iglemleri gerektirdigi takdirde bu islemler (gecici isgale iliskin harita, plan
ve cetveller yiiklenici tarafindan hazirlanmak sart1 ile) idare tarafindan yapilip tamamlanir.

Malzeme ocaklar:

Madde 8 - (1) Yiiklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin
etmesinin istenildigi hallerde, bu malzeme ocaklar1 ihale dokiimaninda agik¢a belirtilir. Bu durumda
yiiklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklari herhangi bir bedel 6demeden bu is igin gegici
olarak kullanir. Ocaklarin izin belgesinin (ruhsat) alinmasi idareye ait olup bunlar izin belgesi alinmis
olarak yiikleniciye teslim edilir. Ocak yerlerinin kullanimi i¢in bazi iglemler gerekli ise, s6zlesme veya
eklerinde aksi yazili degilse s6z konusu islemleri idare yiiriitiir. Ancak, bu islemlerde ihtiya¢ duyulan
plan ve cetvellerle diger belgeler yiiklenici tarafindan hazirlanir ve ocak yerlerinin isgal giderleri de
yiiklenici tarafindan karsilanir.

(2) Sahipli arazi ve sahalar iginde ocak agilmasi ve bu ocaklarin kullanilmasi giderleri
yiikleniciye aittir.

(3) Ocak yeri teslimi idare tarafindan yapilmamis ocaklarda, yiiklenici tarafindan yapilacak



caligsmalardan dolay1 meydana gelebilecek her tiirli hasar ve zararlar ile bunlarin bedelleri yiikleniciye
aittir.

Is ve isyerlerinin korunmasi ve sigortalanmasi

Madde 9 - (1) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Yiiklenici, igyerindeki her tiirlii arag, malzeme,
ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar, tesisler ile sdzlesme konusu yapim isinin korunmasindan 43
iincii madde hiikiimleri dikkate alinmak sarti ile ise baslama tarihinden kesin kabul tarihine kadar
sorumludur. Bu sebeple yiiklenici, 4735 sayili Kamu hale S6zlesmeleri Kanununun 9 uncu maddesi
hiikiimleri dahilinde; isyerlerindeki her tiirlii ara¢, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar,
tesisler ile sdzlesme konusu is i¢in, isin 6zellik ve niteligine gore ihale dokiimaninda belirtilen sekilde,
ise baglama tarihinden gecici kabul tarihine kadar gecen siire i¢inde olusabilecek deprem, su baskini,
toprak kaymasi, firtina, yangin gibi dogal afetler ile hirsizlik, sabotaj gibi risklere karsi “ingaat
sigortas: (biitiin riskler)”, gecici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar gegecek siireye iligkin ise
yiiriirliikteki Insaat Sigortas: (Biitiin Riskler) Genel Sartlar1 ¢er¢evesinde kapsami ihale dokiimaninda
belirtilen genisletilmis bakim devresi teminatini igeren sigorta yaptirmak zorundadir.

(2) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Sigortaya esas alinacak bedeller, isin kendisi igin s6zlesme
bedeli, her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar, tesisler ve benzeri i¢in ise
piyasa rayiclerine gore hesaplanan bedellerdir. Odenen toplam hakedis tahakkuk tutarmin (fiyat
farklar1 dahil) policedeki sigorta bedelini agmasi ve/veya poligede 6ngoriilen sigorta bitis tarihinin siire
uzatimi veya cezali ¢alisma sebebiyle asilmasi hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artirilmasi
ve/veya sigorta siiresinin uzatilmasi zorunludur.

(3) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Sigorta policesinde; idare igveren sifatiyla, yiiklenici isi
gerceklestiren sifatiyla yer almali, alt yiiklenicilerin verecegi zararlarin da teminat kapsami dahilinde
oldugu belirtilmelidir. Kiymetlerin sigortalanmasinda asagida belirtilen hususlar dikkate alinarak
muafiyet ve koasiirans uygulamalarina yer verilebilir:

(a) Tim riskler i¢in uygulanabilecek muafiyet oran1 azami % 2’dir.

(b) Deprem, sel, su baskini, toprak kaymasi ve terdr riskleri i¢in uygulanabilecek koasiirans
orani azami %20’dir. Bunun disinda kalan riskler i¢in koasiirans uygulanmaz.

(c) Muafiyet ve koaslirans kismina isabet eden hasarlarin karsilanmasi yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

(4) Isin devamm sirasinda isyerinde yapilacak calismalar nedeniyle, iscilerle cevre halkinin
kazaya ugramalarini, zarar goérmelerini ve islerde zarar ve hasar meydana gelmesini Onleyici
tedbirlerin alinmasindan da yiiklenici sorumlu olup, alinan biitiin tedbirlere ragmen, yiiklenicinin
yaptig islerden dolayi iigiincii kisilerin kendilerine veya mallarina zarar verilmesi ihtimaline karsi
mali mesuliyet sigortas1 yaptirmakla da yiikiimliidiir. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda
sigorta sirketlerinin uygulamalarinda kullandig1 bedeller esas alinir.

(5) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Sigortalara iliskin poligelerin, idarenin yazili izni diginda;
genisletilmis bakim devresi teminat1 harig, poligenin gecici kabul tarihinden 6nce iptal edilemeyecegi
ve sliresinin kisaltilamayacagi, genisletilmis bakim devresi teminatinin ise kesin kabul tarihinden 6nce
iptal edilemeyecegi hikmiinii tasimasi ve ilk hakedis raporunun diizenlenip tahakkuka
baglanmasindan once idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hakedis tutar1 ve 6ngoriilmiis ise avans
O0denmez. Sigorta primlerinin &dendigine ve sigorta sozlesmesinin yiiriirlikte olduguna dair
sigortacidan alinacak bir belgenin her hak edisin tahakkuka baglanmasindan 6nce idareye sunulmasi
zorunludur.

(6) Yiiklenicinin sozlesme ile iistlendigi sorumluluk ve yiikiimliilikler s6z konusu sigortalarla
sinirlandirilmamig oldugundan, insaat sigorta poligelerinin genel sartlarinin “Teminat disinda kalan
haller” maddesinde belirtilen, yiiklenicinin kusurlu oldugu hallerde, kusur nedeniyle sigortanin
O6demedigi bedeller i¢in yiiklenici idareden hicbir talepte bulunamayacagi gibi, isin devam siiresince
meydana gelecek kazalardan, bu kazalarin sebep olacagi can ve mal kaybindan ve ii¢lincii kisilere
verilecek her tiirlii zararlardan yiiklenici dogrudan sorumlu olacaktir. Yiiklenici veya alt yiiklenicilerin
sigorta kapsami i¢inde veya disinda kalan hareket ve fiillerinden dolayr meydana gelecek biitiin talep
ve iddialarin karsilanmasi yilikiimliiliigii de yiikleniciye aittir.



(7) Yiiklenici, kendisinin veya alt yiiklenicinin taksirinden, ihmalinden, agir ihmalinden veya
kusurlu herhangi bir hareketinden dolay1 idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz.

(8) Sozlesmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden
baslamak iizere is, yeni yiikleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu siireye ait sigorta
giderleri idare tarafindan karsilanir.

(9) Sehir ve kasaba sinirlar1 digindaki is yerlerinde gilivenlik ve diizenin saglanmasi i¢in idare
tarafindan verilen talimata yiiklenici uymak zorundadir.

(10) isyeri ve gevresindeki bolgede, yeterli giivenlik 6nleminin alinmamasi sebebiyle
dogabilecek hasar ve zararin 6denmesinden yiiklenici sorumludur. Yiklenici, kazalarin, zarar ve
kayiplarin meydana gelmesini 6nlemek amaci ile gerekli biitiin tedbirleri almak ve yapi denetim
gorevlileri tarafindan, kaza, zarar ve kayip ihtimallerini azaltmak i¢in verilecek talimatlara uymak
zorundadir. Ayrica yiiklenici, isyerinde kullanilan arag, gere¢ ve makinelerle patlayici maddelerin yol
acabilecegi kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini ¢alisanlara 6gretmek zorundadir.

(11) is ve isyerlerinin korunmasi konusunda gerek yap1 denetimi gérevlileri tarafindan istenen
ve gerekse yliklenicinin kendi arzusu ile uyguladig: giivenlik ve koruma énlemlerine iliskin giderlerin
tiimii yiikleniciye aittir.

Isyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldirilmasi

Madde 10 - (1) Yiiklenici tarafindan isin sonunda igyerleri her tiirli ihzarattan ve ¢alisma
artiklarindan g¢evreyle uyumlu olacak sekilde temizlenir. Bundan bagka yiiklenici tarafindan kendi
ihtiyaclari i¢in yapilmis olan baraka, ambar, garaj, atdlye vb. tesisler, isin sonunda yiiklenici tarafindan
sokiilerek gotiiriiliir ve bu isler igin kendisine hicbir bedel 6denmez. Yiiklenicinin yiikimliligii olan
bu islerin yapilmamasi veya eksik yapilmasi halinde idarenin takdir edecegi bir bedel varsa
yiiklenicinin hakedisinden, yoksa teminatindan kesilir.

(2) Yiiklenicinin isyerlerinde kendi ihtiyaci igin yaptigi bina ve barakalar ile diger tesislerden,
idare gerekli gordiiklerini, yiliklenicinin de rizasini almak kaydiyla, isin gecici kabul tarihindeki piyasa
rayigleri ve/veya 22 nci madde hiikiimlerine gore belirlenecek fiyatlar ile yipranma ve amortisman
paylari, is¢ilik ve malzemedeki 6zellik farklarini da dikkate almak suretiyle bulunan bedel {izerinden,
isin sonunda satin alabilir.

UCUNCU BOLUM
Projeler

Projelerin yiikleniciye teslimi

Madde 11 - (1) Anahtar teslimi gotiirii bedel soézlesmelerde, yapilacak islerin uygulama
projeleri, sartnameler ve diger teknik belgelerle birlikte, sdzlesmenin imzalanmasi sirasinda
yiikleniciye verilir.

(2) Birim fiyat esasli sozlesmelerde, islerin 6n veya kesin projeleri, sartnameler ve diger
belgelerle birlikte, s6zlesmenin imzalanmasi sirasinda yiikleniciye verilir.

(3) On ve/veya kesin proje iizerinden ihaleye c¢ikilan islerde, uygulama projesinin idare
tarafindan hazirlanmas1 veya hazirlatilmasi esas olup, bunlar, is programina gore gerekli olduklar
zamanlarda, ikiser takim olarak bir yaz1 ekinde yiikleniciye teslim edilir.

(4) Uygulama projelerinin yiiklenici tarafindan hazirlanmasi da istenebilir, bu durumda
asagidaki esaslar gecerlidir:

a) Yiiklenicinin yapacagi uygulama projeleri, hesaplar vb. sozlesme ve eklerinde belirtilen
sartlara, idare tarafindan kendisine verilen On/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat
kurallarma uygun olarak is programmi aksatmayacak sekilde hazirlanir ve uygulamada gerekli
goriilecek tiim Olgiileri ve ayritilar kapsar.

b) Uygulama projelerinin hazirlanmasi sirasinda, farkli tercihlerin miimkiin olmasi hallerinde,
yiiklenici, se¢im yapilabilmesini saglamak iizere bu tercihleri gdsteren projeleri, hesaplar1 ve diger
gerekli bilgi ve raporlart hazirlayip idareye verir.

c) Yiiklenici tarafindan hazirlanan uygulama projelerinde idare tarafindan degisiklik yapilmasi



gerekli goriildligii ve/veya verilen bilgiler yeterli goriilmedigi takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda
istenen degisikliklerin yapilmasi ve/veya eksik bilgilerin tamamlanmasi icin projeler, istenilenlere
uygun sekle getirilmek iizere, yiikleniciye geri verilir. Idare, isterse projeler iizerinde kendisi de
degisiklik yapabilir.

¢) Onay islemi sirasinda idare tarafindan proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildigi
takdirde, yiiklenici idarenin yazili talimati iizerine ve verilen siire iginde, ayrica bir bedel 6denmesini
istemeksizin bunlar1 diizeltmek zorundadir.

d) Sozlesme veya eklerinde bagka bir hiikiim bulunmadigi takdirde, yiiklenici tarafindan idareye
verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten baslamak iizere bir aylik siire i¢inde aynen
onaylanmis veya gerekli goriilen degisiklikler yapilmis olarak veya eksiklerin tamamlanmasi kaydi ile
yiikleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yiiklenici, is siiresinin bu gecikme siiresi kadar
uzatilmasi hususunda hak kazanmis olur.

e) Idare, degistirilmesini gerekli gordiigii projeleri, degisikligin &zelligine, isin aciliyet
durumuna gore, isterse, yapilmasi gerekli goriillen degisikliklerin daha sonra yapilmasi sarti ile
onaylayabilir.

f) Yiiklenici, hazirladigi projelerin ve hesaplarin hata ve eksiklerinden ve bunlarin her tiirli
sonuclarindan sorumludur. Projelerin idare tarafindan goriilmiis ve onaylanmis olmasi yiikleniciyi bu
sorumluluktan kurtarmaz.

g) Yiklenici tarafindan hazirlanan proje ve hesaplarin Dbelirlenen tarihlerde idareye
verilmemesinden, verilen proje ve hesaplarin hata ve eksiklerinden dolay1, idarece onaylanmadan geri
verilmis olmalarindan kaynaklanan zaman kayiplar1 ve gecikmelerden yiiklenici sorumludur.

(5) Karma so6zlesmelerde, isin gotiirli bedel ve birim fiyat teklif alinan kisimlarinda ilgisine gore
birinci, ikinci, liglincii ve dordiincii fikradaki hiikiimler uygulanir.

(6) Proje ve proje yapilmasi igin gereken miithendislik hizmetleri i¢in (harita alimi, jeoteknik etiit
ve sondajlar, v.b.) yiikleniciye, ihale dokiimaninda 6ngoriilmesi sartiyla birim fiyat iizerinden 6deme
yapilabilir.

(7) Islerin gegici kabulii yapildiktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmis, ister
yliklenici tarafindan hazirlanarak idarece onaylanmis olsun, uygulama sirasinda yapilmis degisiklikleri
de iceren ve isin bitmis durumunu gosteren nihai projeler, yliklenici tarafindan bedelsiz olarak
hazirlanip orjinalleri idareye teslim edilir.

Projelerin uygulanmasi

Madde 12 - (1) S6zlesme konusu isler, idare tarafindan yiikleniciye verilen veya yiiklenici
tarafindan hazirlanip idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapilir.

(2) Birim fiyatli islerin, onayli uygulama projesi hazirlanmamis kisimlarina idarenin izni
olmadan baglanamaz. Aksine bir davranigin sorumlulugu yiikleniciye aittir.

(3) Projelerin zemine uygulanmasi sirasinda meydana gelen hatalarin sorumlulugu ve hatalarin
neden oldugu zararlar ve giderler yiikleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatali isin
bedeli de yiikleniciye 6denmez.

(4) 1dare, sdzlesme konusu islerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, degisiklik yapilmaksizin
isin tamamlanmasinin fiilen imkansiz oldugu hallerde, isin sézlesmede belirtilen niteligine uygun bir
sekilde tamamlanmasin1 saglayacak sekilde gerekli degisiklikleri yapmaya yetkilidir.(Ek ciimle:
08/08/2019-30856 R.G./22. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Uygulama projelerinde degisiklik yapilmasi,
22 nci maddede yer alan esaslar g6z oniinde bulundurularak hesaplanacak bedel karsiliginda,
yiikleniciden de istenebilir.Yiiklenici, islerin devami sirasinda gerekli goriilecek bu degisikliklere
uygun olarak ise devam etmek zorundadir. Proje degisiklikleri, ilk projeye gore hazirlanmis
malzemenin terk edilmesini veya degistirilmesini veya baska yerde kullanilmasini gerektirirse, bu
ylizden dogacak fazla iscilik ve giderleri idare yiikleniciye oder. Proje degisiklikleri igin siiresini
etkileyecek nitelikte ise yiiklenicinin bu husustaki siire talebi de idare tarafindan dikkate alinir.

(5) idarenin veya yap1 denetim gorevlisinin yazili bir tebligi olmaksizin yiiklenici, projelerde
herhangi bir degisiklik yaptig1 takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi degisiklikler nedeniyle
bir hak iddiasinda bulunamaz.



(6) islerin devamu sirasinda yiiklenici, proje uygulamasi konusunda kendisine yapilan tebligin
sozlesme hiikiimlerine aykir1 oldugu veya bildirim konusunun fen ve sanat kurallarina uygun olmadigi
gorilisiine varirsa, bu husustaki kars1 goriislerini 14 {incii madde hiikiimlerine gore idareye bildirmek
zorundadir. Aksi halde ayn1 maddenin diger hiikiimlerine gore islem yapilir.

Projelerin tesliminde gecikme olmasi

Madde 13 - (1) Is icin gerekli olan projelerle diger teknik belgelerin yiikleniciye tesliminde
gecikme olmasi veya uygulanmak iizere yiikleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje
veya belge hazirlanmasin1 gerektirecek ve dolayisiyla zamana ihtiyag gosterecek sekilde degisiklik
yapilmast hallerinde yiiklenici higbir itiraz 6ne siiremeyecektir. Ancak bu gecikme, isin bir kisminin
veya hepsinin zamaninda bitirilmesini geciktirirse sdzlesmedeki is siiresi, isin bir kism1 veya tamami
icin gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

DORDUNCU BOLUM
Yapi Denetim Hizmetleri

Islerin denetimi

Madde 14 - (1) Sézlesmeye baglanan her tiirlii yapim isleri, idare tarafindan gorevlendirilen
yap1 denetim gorevlisinin denetimi altinda, yiiklenici tarafindan yonetilir ve gergeklestirilir.

(2) Herhangi bir isin, yapt denetim gorevlisinin denetimi altinda yapilmig olmasi yiiklenicinin,
iistlenmis oldugu isi biitiiniiyle projelerine, s6zlesme ve sartnamelerine, fen ve sanat kurallarina uygun
olarak yapmak hususundaki yiikiimliiliiklerini ve sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

(3) Yiiklenici, iistlenmis oldugu isleri, sorumlu bir meslek adami olarak fen ve sanat kurallarina
uygun olarak yapmayi kabul etmis oldugundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere
gore isi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin is yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarina
uygun oldugunu, ayrica isin yapilacagi yere, kullanilacak her tiirlii malzemenin nitelik bakimindan
yeterliligini incelemis, kabul etmis ve bu suretle isin teknik sorumlulugunu iistlenmis sayilir. Bununla
birlikte yiiklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya sartnamelerin, teslim edilen igyerinin veya
malzemenin veyahut talimatin, s6zlesme ve eklerinde bulunan hiikiimlere aykir1 oldugunu veya fen ve
sanat kurallarina uymadigi hususundaki karsi goriislerini teslim edilis veya talimat alig tarihinden
baslayarak on bes giin iginde (6zelligi bakimindan incelenmesi uzun stirebilecek islerde, yiiklenicinin
istegi halinde bu siire idarece artirilabilir) idareye yazi ile bildirmek zorundadir. Bu siirenin agilmasi
halinde yiiklenicinin itiraz hakki kalmaz. Yiiklenicinin iddia ve itirazlarina ragmen, idare isi kendi
istedigi gibi yaptirdigi takdirde yiiklenici, bu uygulamanin sonunda dogabilecek sorumluluktan
kurtulur.

(4) Yiiklenici ile yapt denetim gorevlisi arasinda anlagsmazlik olursa, bu anlagmazlik 51 nci
madde hiikiimlerine gore idarece karara baglanir.

Yapi denetim gorevlisinin yetkileri

Madde 15 - (1) Yiklenici biitiin isleri yapt denetim gorevlisinin, sozlesme ve eklerindeki
hiikiimlere aykiri olmamak sart1 ile verecegi talimata gore yapmak zorundadir.

(2) Yiiklenici kullanacagi her tiirlii malzemeyi yap1 denetim gorevlisine gosterip is igin elverisli
oldugunu kabul ettirmeden is bagina getiremez.

(3) Malzemenin teknik sartnamelere uygun olup olmadigini inceleyip gozden gegirmek i¢in yapi
denetim gorevlisi istedigi sekilde deneyler yapabilir ve ister isyerinde, ister 6zel veya resmi
laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sozlesmesinde bagka bir hiikiim yoksa yiiklenici
tarafindan karsilanir. Yiiklenici, deneylerin isyerinde yapilmasini isterse bunun igin gerekli arag ve
techizati kendisi temin eder.

(4) Yapt denetim gorevlisinin kabul ettigi malzemeden miimkiin olanlarin 6rnekleri
miihiirlenerek isin gegici kabuliine kadar saklanir.

(5) Yiiklenicinin igyerine getirdigi malzemenin, teknik sartnamesine veya daha 6nce alinmig
miihiirli 6rnegine uygun ve ise elverisli olmadigi anlagildigi takdirde yiiklenici, bu konuda kendisine



verilen yazili talimatin tebligi tarihinden baglamak {izere on giin i¢inde sdzkonusu malzemeyi
isyerinden kaldirip uzaklastirmak zorundadir. Bunu yapmadig1 takdirde yapr denetim gorevlisi bu
malzemeyi, biitiin zarar ve giderleri yiikleniciye ait olmak iizere, igyeri c¢evresi disina cikarmaya
yetkilidir.

(6) Yiiklenici tarafindan fen ve sanat kurallarina aykiri olarak kusurlu yapildiklar1 anlasilan is
kisimlarimt yiktirip yiikleniciye yeniden yaptirmak hususunda yapi denetim gorevlisi yetkilidir.
Yiiklenici, bu konuda kendisine yazili olarak verilen talimat iizerine, belirlenen siire i¢inde s6z konusu
is kistmlarini ayrica bir bedel istemeksizin yikip yeniden yapmak zorundadir. Bu hususta bir gecikme
olursa sorumlulugu yiikleniciye aittir.

(7) (Ek fikra: 13/12/2017-30269R.G./6. md.) Soézlesmede yerli mali zorunlulugu aranan
makine, malzeme ve ekipman ile yazilimim kontrolii yapt denetim gorevlisinin sorumlulugundadir.
Yerli mali olmast zorunlulugu bulunan makine, malzeme ve ekipman ile yazilima iligskin yerli
iiretimin, dogal afetler, kanuni grev, genel salgin hastalik, kismi veya genel seferberlik ilan1 gibi
nedenlerle sona ermesi veya yetersiz hale gelmesi ya da ilgili makine, malzeme ve ekipman ile
yazilimin diger zorunlu nedenlerle yerli mali olarak temin edilmesinin miimkiin olmadig1 durumlarda,
yiiklenicinin yazili bagvurusu iizerine idarenin onayiyla, sdzlesme konusu iste yerli mali olmayan
makine, malzeme ve ekipman ile yazilim kullanilabilir. Bu gibi durumlarda is programi dikkate
almarak gerektiginde yiikleniciye ek siire verilebilir.

Yapi denetim gorevlisi icin gerekli binalarin yapilmasi

Madde 16 - (1) Yiklenici, yap1 denetim gorevlisinin igle ilgili her tiirlii ¢aligmalari ve
gerektiginde yatip kalkmalari i¢in, sozlesmesinde belirlenen sartlar altinda uygun yerler, bina ve/veya
barakalar hazirlayip bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadir. Yiiklenicinin sdzlesme geregi
bedelsiz olarak yapmak zorunda oldugu binalarin disinda, idarece istendigi takdirde yiiklenici, yap1
denetim gorevlisi igin gerekli olan baska binalar1 da sartlar1 ihale dokiimaninda belirtilmesi halinde
bedeli karsiliginda yapacaktir. Bu binalarin, proje ve 6zel sartnamelerinin yiikleniciye verildigi
tarihten baglamak iizere, sdzlesmesinde belirtilen siire i¢inde tamamlanarak yapi denetim gorevlisine
teslim edilmeleri gereklidir. Bina ve barakalarin teslimi gecikirse bunlar i¢in sézlesmede yazili cezalar
uygulanir.

(2) Yap1 denetim gorevlisi i¢in yapilacak binalar, idarenin gosterecegi yerlerde yapilacaktir.

(3) Bina ve barakalar, ister bedeli karsihiginda, ister bedelsiz olarak yapilmis olsun, igin
bitiminde idarenin mali olur. (Ek ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./23. md., yiiriirliik: 18/08/2019)
Ancak, bedelsiz olarak yapilan bina ve/veya barakalar sdzlesmede bu yonde diizenleme yapilmig
olmasi sartiyla yiiklenici tarafindan isin bitiminde bedelsiz kaldirilir. Aksi takdirde, idare yiiklenici
nam ve hesabina bina ve/veya barakalar kaldirtmaya yetkilidir.

BESINCI BOLUM
Isin Yiiriitiilmesi

Is program

Madde 17 - (1) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./24. md., yiiriirliikk: 18/08/2019)
Yiiklenici, yer tesliminin yapildigi tarihten itibaren on bes giin iginde, idarece verilen Orneklere,
sozlesmedeki 6deme sartlarina ve imalatlarin niteligi, teknik 6zelligi ve yapim siirelerine uygun bir is
programint hazirlayarak, onaylanmak {lizere idareye teslim edecektir. Siiresinde teslim edilen is
programimin idarece uygun bulunmamasi halinde uygun bulunmama gerekgeleri yiikleniciye
bildirilerek, bir defaya mahsus olmak {izere ceza uygulamaksizin, bes giin siire verilir. Belirtilen
stireler icerisinde is programinin sunulmamasi veya teslim edilen i programinin idarece uygun
bulunmamasi durumunda, gecikilen her giin i¢in, isin siiresinde bitirilememesi haline iliskin olarak
sozlesmede Ongoriilen giinliik gecikme cezasinin %10’u oraninda ceza uygulanir.

(2) Thzarat 6denmesi &ngoriilen islerde, is programlari imalat ve ihzarat is programi olarak
diizenlenir. Thzarat, is programlarina uygun yapilacaktir. Bu programlarda gosterilenden fazla yapilan



ihzaratin bedeli hakedise konulmaz ve is programlari onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri
6denmez.

(3) idare, is programini verildigi tarihten baslamak iizere sdzlesme veya eklerinde belirtilen siire
icinde, oldugu gibi veya gerekli gordiigii degisiklikleri yaparak onaylar ve onayli bir niishasim
yiikleniciye verir. Is programlar1 idarenin onayiyla gegerli olur.

(4) is programinda, resmi tatil giinleri ile sézlesmesinde belirtilmis ise, iklim sartlarindan dolay:
calismaya elverisli olmayan donemler disindaki biitiin giinlerin ¢aligarak gecirilecegi géz Oniinde
tutulur. Ancak, isin bitimi ¢alismaya elverisli olmayan déneme rastlar ise idare yiikleniciden, teknik
sartlar1 yerine getirerek isi tamamlamasi icin bu devre icinde calismasini isteyebilir. Is programimin
biiro ¢aligmalari ile ilgili bolimlerinde iklim sartlar1 dikkate alinmaz.

(5) Kapsamli iglerde idare, i programinin, ¢ubuk diyagram yerine, paket yazilim is programi
veya isin Ozelligine gbre hazirlanmig bilgisayar destekli is programi kullanilarak diizenlenmesini
isteyebilir.

(6) Yiiklenici idarece onaylanmig is programina aynen uymak zorundadir. Ancak zorunlu
hallerde idarenin uygun goriisii ile is programinda degisiklik yapilabilir.

(7) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./24. md., yiiriirliik: 18/08/2019) iste idarece
onaylanan bir siire uzatimi olmasi, is artisi/eksilisi yapilmasi, ddenek dilim degisikligi yapilmasi,
idarenin izniyle havanin fen noktasindan calismaya uygun olmadigi déonemde calisilmasi, yeni fiyat
tespiti yapilmasi gibi durumlarda ve idarece gerekli goriilmesi kaydiyla yiiklenici bu hususun
kendisine tebligi tarihinden baslamak iizere yedi giin iginde revize is programi diizenleyerek idarenin
onayina sunmak zorundadir. Revize is programinin siiresinde teslim edilmemesi veya sunulan ig
programinin idarece uygun bulunmamasi durumunda birinci fikradaki hiikiimler uygulanir.

Yiiklenicinin is basinda bulunmasi

Madde 18 - (1) Yiiklenicinin tistlenmis oldugu isin devami siiresince, is yerinde bulunmasi
esastir. Bununla birlikte, yiiklenici, islerin gecikmesine ve durmasina yol agmamak sart1 ile noterce
diizenlenmis bir vekaletnameyle tam yetki almis ve idarece kabul edilmis bir vekil birakarak is
basindan ayrilabilir.

(2) Yiiklenici veya vekili is yerinden ayrilmalarin1 gerektiren hallerde, yap1 denetim
gorevlisinden izin almak zorundadir.

Isin yiiriitiilmesi icin gerekli personel ve araclar

Madde 19 - (1) S6zlesmenin imzalanmasindan sonra yiiklenici, tistlenmis oldugu isin 6nemine
ve is programina uygun olarak, iglerin yapilmasi ig¢in gerekli her tiirli makine, ara¢ ve yardimci
tesisleri hazirlamak, her tiirlii malzemeyi ve isgileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak
zorundadir.

(2) isin baslangicinda ve devamui sirasinda, isin programa uygun olarak yiiriitiilmesini teminen,
yiiklenici tarafindan yapilan hazirliklarin ve alinan tedbirlerin yeterli olup olmadiginin takdir hakk:
idareye aittir.

(3) Yiiklenici, igin s6zlesme siiresi i¢inde bitirilmesi i¢in, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli
saylda isciyi her an is basinda bulunduracaktir. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak iizere
yapilacak tebligat tarihinden baglamak iizere on giin ig¢inde bunlar1 istenen sayiya ve miktara
tamamlamak zorundadir.

(4) (Miilga: RG-16/7/2011-27996)

(5) Yiiklenici, ¢calistirdig1 isgilerle kullandig1 makine, ara¢ ve malzemenin idarece her an kontrol
edilebilmesi i¢in, bunlarin miktarlarimi (¢alistirildiklar1 yerler ve isler ayr1 ayri belirtilmek iizere)
ayrintili sekilde gosteren cetvelleri istenmesi halinde yap1 denetim goérevlisine vermek zorundadir.

(6) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./25. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Yiiklenici,
sOzlesmesine gore isyerinde bulundurulmasi istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma,
meslek odasi kayit belgesi, noterden alinan taahhiitname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer
tesliminin yapildig1 tarihten itibaren on giin igerisinde Idareye sunmak zorundadir. idare, bu personel
hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedigini on giin i¢inde Yiikleniciye bildirir.



Idare tarafindan bu siire igerisinde herhangi bir bildirim yapilmadigi takdirde Teknik Personel
Bildirimindeki teknik personel kabul edilmis sayilir. Teknik personele ait bilgi ve belgelerden
herhangi birinin idareye siiresinde sunulmamasi halinde, s6z konusu personelin is basinda
bulundurulmadigi kabul edilerek, verilen siirenin bitiminden sonra baslamak iizere usuliine uygun
olarak bildirilmeyen her bir teknik personel i¢in sdzlesmesinde dngdriilen giinliik cezalar uygulanir.

(7) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./25. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Ydiiklenici
tarafindan bildirilen teknik personelin Idare tarafindan kabul edilmemesi, idare tarafindan dnceden
kabul edilmis personelin degistirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin isten ayrilmasi
hallerinde, s6z konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi i¢in Yiikleniciye on
giin siire verilir. Yiklenicinin bu siire igerisinde yeni teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi
birini idareye sunmamasi halinde, verilen siirenin bitiminden sonra baglamak iizere usuliine uygun
olarak bildirilmeyen her bir teknik personel i¢in s6zlesmesinde 6ngdriilen giinliik cezalar uygulanir.

(8) (Ek: RG-16/7/2011-27996) Is programina gére is yerinde bulundurulmasi istenen teknik
personelin is baginda bulundurulmamasi durumunda Idare ongoriilen teknik personel is basina
getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir. Bu personelden, isin teknik ve
idari denetimini yapmakla gorevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine ayni niteliklere sahip
oldugu idarece kabul edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, Idarenin yazili onayi ile yillik izin
kullanilmasi veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden ayrilabilirler.

(9) (Ek: RG-16/7/2011-27996) Isin devamu sirasinda gegici olarak isyerinde bulunmasi gereken
teknik personelle ilgili olarak; bu kisilerin isbasinda bulunma zamani ve siireleri yapt denetim
gorevlisiyle Yiiklenici arasinda diizenlenen bir protokolle tespit edilir. Yiiklenici, bu teknik
elemanlarin isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk ise baslayacaklari tarihten en az otuz giin énce idareye
bildirmek mecburiyetindedir. idare, bu elemanlar hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul
edip etmedigini yirmi giin icinde Yiikleniciye teblig edecektir. Idarece bu teblig yapilmadig: takdirde,
bildirilen teknik elemanlar kabul edilmis sayilir. Yiiklenici bu teblige uymaya mecburdur.

(10) (Ek fikra: 27/04/2016-29696 R.G./2. md.; Degisik fikra: 16/03/2019-30716 R.G./ 87.
md) Yiiklenici, ilgili mevzuati uyarinca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunlulugu bulunan tehlikeli
ve cok tehlikeli simfta yer alan islerde 5544 sayili Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Ilgili Bazi
Diizenlemeler Hakkinda Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki egitim alma zorunlulugu
bulunan tehlikeli ve ¢ok tehlikeli sinifta yer alan islerde ise yapacagi isle ilgili mesleki egitim
belgelerine sahip olmayan kisileri ¢alistiramaz.

Alt yiiklenicilerin ¢calistirilmasi ve sorumluluklar:

Madde 20 - (1) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./26. md., yiiriirliik: 18/08/2019) 4734
sayili Kamu fhale Kanununun 10 uncu maddesinin dérdiincii fikras1 uyarinca ihale dis1 birakilacak
olanlar, 11 inci maddesi uyarinca ihaleye katilamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarinca ihalelere
katilmaktan yasakli olanlar ve 53 {incii maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi geregince alinacak
Cumhurbagkan1 Kararinda belirtilen yabanci istekliler ile 4735 sayili Kamu Ihale Sozlesmeleri
Kanununun 26 nci1 maddesi uyarinca yasakli olanlar alt yiiklenici olamazlar. Ayrica 6n
yeterlik/yeterlik degerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar ile isin ihalesine teklif veren istekliler
bu iste alt yiiklenici olamazlar. Yiiklenicinin ortak girisim olmasi halinde ortak girisimin ortaklar1 da
alt yiiklenici olarak caligtirilamazlar.

(2) (Miilga: RG-16/7/2011-27996)

(3) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./26. md., yiiriirliik: 18/08/2019) isin tamam alt
yiiklenicilere yaptirilamayacagi gibi isin niteliginden kaynaklanan sebeplerle veya teknik
zorunluluklar nedeniyle ihale dokiimaninda farkli oranlar belirlenmesi durumu harig, tek bir alt
yiikleniciye yaptirilacak is bolimlerinin toplam bedeli s6zlesme bedelinin %30’unu; alt yiiklenicilere
yaptirilacak islerin toplam bedeli ise sdzlesme bedelinin %50’sini gegemez. Ihale dokiimaninda
diizenlenmesi kaydiyla dogrudan alt yiiklenicilere deme yapilabilir.(4) ihale dokiimaninda, s6zlesme
imzalanmadan Once alt yiiklenicilerin listesinin idarenin onayma sunulmasinin istendigi hallerde;
Idare, onaya sunulan listede yer alan alt yiiklenicileri onaylayip onaylamadigimi, on bes giin iginde
yiikleniciye bildirir.

(5) Yiiklenicinin, idare tarafindan onaylanan alt yiikleniciler ile bunlar ise baslamadan once
sOzlesme yapmasi ve bir 0rnegini idareye vermesi gerekir.
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(6) (Degisik: RG-16/7/2011-27996) Idarece onaylanmayan alt yiikleniciler higbir suretle is
yerinde calisamaz. Ancak; ihale dokiimaninda alt yiiklenicilere yaptirilmasi diisliniilen islerin
belirtilmesi istenmekle birlikte yiiklenici teklifi kapsaminda liste vermese dahi isin yiiriitiilmesi
sirasinda yiiklenici tarafindan ihtiya¢ duyulmasi halinde idarenin onayi ile alt yiiklenici ¢alistirilabilir.

(7) idarece onaylanmis alt yiiklenicilerin ve/veya bunlara ait is kisimlarmin isin devam
sirasinda degistirilerek, isin baska alt yiiklenicilere yaptirilmasi da idarenin iznine ve yukaridaki
sartlara tabidir.

(8) Alt yiiklenicilerin yaptig1 biitiin islerden idareye kars1 yiiklenici sorumludur. Alt
yliklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanmasi bu sorumlulugu higbir sekilde degistirmez.

(9) idare, alt yiiklenici tarafindan yapilan islerin sozlesme ve sartname hiikiimlerine uygun
olmadigim tespit ederse, alt yiiklenicinin degistirilmesini veya alt yiikleniciler tarafindan yapilmasim
istemedigi herhangi bir is boliimiiniin bizzat yiiklenici tarafindan yapilmasint her zaman isteyebilir.

(10) Yiiklenici ve alt yiikleniciler, isin fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapilmamasi, hileli
malzeme kullanilmasi ve benzeri nedenlerle ortaya ¢ikan zarar ve ziyandan, yapinin tamami igin ise
baslama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacagi gibi, kesin kabul onay
tarihinden itibaren de on bes yil siireyle miiteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hiikiimlere
gore yiiklenici ve alt yiiklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrica haklarinda 4735 sayili Kamu ihale
So6zlesmeleri Kanununun 27 nci maddesi hiikiimleri uygulanir.

(11) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./26. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Yapim islerinde
Benzer Is Gruplar1 Tebliginin eki Yapim Islerinde Benzer Is Gruplar1 Listesindeki BII/BIII grubu
islerde, alt yiikleniciye yaptirilacak isin imalat grubu olarak ayrilabilir nitelikteki isler kapsaminda
olmasi gerekir. Ayrica, BII/BIIl grubu islerde, sdzlesmeye konu isin biitlinliniin karakteristigini
yansitan kisimlar1 da, bir biitiin halinde alt yiikleniciye yaptirilamaz.

Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi

Madde 21 - (1) Yapim s6zlesmelerinde, ongoriilemeyen durumlar nedeniyle bir is artiginin
zorunlu olmasi halinde, artisa konu olan igin;

a) Sozlesmeye esas proje iginde kalmasi,

b) idareyi kiilfete sokmaksizin asil isten ayrilmasmin teknik veya ekonomik olarak miimkiin
olmamasi,

sartlartyla, anahtar teslimi gotlirii bedel ihale edilen yapim islerinde sozlesme bedelinin %
10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapim isleri sozlesmelerinde ise % 20’sine kadar
oran dahilinde, siire hari¢ sdzlesme ve ihale dokiimanindaki hiikiimler gercevesinde ayni yiikleniciye
yaptirilabilir.

(2) Birim fiyat sozlesme ile yiiriitiilen yapim islerinde, (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./27.
md., yiiriirliik: 18/08/2019) Cumhurbagkani bu orani sézlesme bazinda % 40’a kadar artirmaya
yetkilidir.

(3) Karma sozlesmelerde, birinci fikranin (a) ve (b) bentlerinde yer alan kosullarin
gerceklesmesi sartiyla, artisa konu is, sozlesme bedelinin;

a) Gotiirii bedel teklif edilen is kisimlarina ait tutarinin % 10’una,

b) Birim fiyat teklif alinan is kisimlarina ait tutarinin % 20’sine,

kadar oran dahilinde, siire hari¢ sdzlesme ve ihale dokiimanindaki hiikiimler ¢er¢evesinde ayni
yiikleniciye yaptirilabilir. (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./27. md., yiiriirliik: 18/08/2019)
Cumbhurbagkan1 birim fiyat teklif alinan is kisimlarina ait orami so6zlesme bazinda % 40’a kadar
artirmaya yetkilidir.

(4) isin yukaridaki sartlar dahilinde tamamlanamayacaginin anlagilmasi durumunda ise artis
yapilmaksizin hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. Ancak bu durumda, isin tamaminin ihale
dokiiman1 ve sozlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. (EK ciimle:
08/08/2019-30856 R.G./27. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Isin tamamu ifadesinden ilk sdzlesme
bedeline karsilik gelen is miktar1 anlagilir.

(5) S6zlesme bedelinin % 80’inden daha diisiik bedelle tamamlanacagi anlasilan islerde,
yiiklenici isi bitirmek zorundadir. Bu durumda yiikleniciye, yapmis oldugu gerg¢ek giderleri ve
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yiiklenici kérina karsilik olarak, s6zlesme bedelinin % 80’1 ile sdzlesme fiyatlariyla yaptig1 igin tutarn
arasindaki bedel farkinin % 5’1 gegici kabul tarihindeki fiyatlar iizerinden ddenir.

(6) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./27. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Sozlesmede
bulunmayan ve ihale tarihi itibariyla fiyati tespit edilemeyen islerin yaptirilmasi suretiyle is artisi
yapilmasinin 6ngoriilmesi halinde, is artisinin yasal sinirlar igerisinde olup olmadiginin tespiti igin, is
artisinin uygulandig aya ait rayigler/fiyatlar iizerinden 22 nci maddeye gore belirlenen yeni birim fiyat
ile hesaplanan toplam is artis tutari, 4734 Sayili Kamu Ihale Kanununa Gére Thale Edilen Yapim
Islerinde Uygulanacak Fiyat Farkina Iliskin Esaslara gore uygulama ay1 fiyat farki katsayisina (Pn)
boliinerek ihale tarihi itibariyla hesaplanir. Fiyat farki verilmesi 6ngoriilmeyen islerde, is artiginin
yasal sinirlar igerisinde olup olmadigina dair hesaplamada uygulama ayi ile ihale tarihinin i¢inde
bulundugu aya ait Yurt I¢i Uretici Fiyat Endeksleri oran1 esas alinr.

(7) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./27. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Anahtar teslimi gotiiri
bedel teklif alinarak ihale edilen islerde is eksilisinin gerekli oldugu durumlarda, is eksilisinin ihale
tarihi itibariyla tutari, altinci fikradaki esaslar dogrultusunda hesaplanir.

(Degisik bashk: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019)

Sozlesmede bulunmayan veya fiyati belirli olmayan islerin fiyatinin tespiti

Madde 22 - (1) 12 iincii maddenin 4 {ncii fikrasinda belirtilen proje degisikligi sartlarinimn
gerceklestigi hallerde, isin yiiriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gorerek yapilmasini istedigi ve
ihale dokiimaninda ve/veya teklif kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is
gruplariin bedelleri ile 21 inci maddeye gore s6zlesme kapsaminda yaptirilacak ilave islerin bedelleri,
ikinci fikrada belirtilen usuller ¢ercevesinde yiiklenici ile birlikte tespit (Degisik ibare: 08/08/2019-
30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019) edilir. Bu sekilde hesaplanacak ilave islerin bedelleri;
birim fiyat s6zlesmelerde yeni birim fiyatlar iizerinden, anahtar teslim gétiirii bedel sdzlesmelerde ise
yeni birim fiyatlar iizerinden hesaplanacak artis tutarina goére belirlenecek ilerleme yiizdeleri esas
almarak yiikleniciye 6denir.

(2) Yeni fiyatin tespitinde is kalemi veya is grubunun niteligine gore asagidaki siralamaya
uyularak olusturulan analizlerden biri kullanilir:

a) Yiklenicinin birim fiyatlarmin/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde (EK ibare:
08/08/2019-30856 R.G./28. md., vyiiriirliik: 18/08/2019) veya asinn diisiik teklif agiklamasi
kapsaminda idareye sundugu ve yeni is kalemi/grubu ile benzerlik gosteren is kalemlerine/gruplarina
ait (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019) analizler dikkate alinarak
olusturulacak analizler.

b) idarede veya diger idarelerde mevcut olan ve yeni is kalemine/grubuna benzerlik gdsteren
(Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019) analizler dikkate alinarak
olusturulacak analizler.

¢) Thaleyi yapan idarenin daha 6nce gergeklestirdigi ve ihale konusu ise benzer nitelikteki yapim
islerinin s6zlesmelerinde ortaya ¢ikan is kalemleri/gruplarina ait maliyet (Degisik ibare: 08/08/2019-
30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019) analizleri dikkate alinarak olusturulacak analizler.

¢) Yeni is kaleminin/grubunun yapilmasi sirasinda tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme
miktarlari, is¢i ve makinelerin calisma saatleri ile diger tiim girdiler esas alinarak olusturulacak
analizler.

(3) Is kalemi veya is grubunun niteligine uygun olarak yukaridaki analizlere, kaynaklarmn
verimli kullanilmasi gozetilerek asagidaki rayiglerden biri, birkagi veya tamami uygulanabilir:

a) Varsa yiiklenicinin teklifinin ekinde (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik:
18/08/2019) veya asir1 diisiik teklif aciklamasi kapsaminda idareye verdigi teklif rayicler.

b) idarede veya diger idarelerde mevcut rayigler.

c) Ihaleyi yapan idarenin daha once gergeklestirdigi ve ihale konusu ise benzer nitelikteki yapim
islerinin s6zlesmelerinde ortaya ¢ikan fiyatlar.

¢) Idarece kabul edilmek sartiyla, ticaret ve/veya sanayi odasinca onaylanmis uygulama ayina ait
yerel rayigleri.
(4) Yeni fiyat yiiklenici ile birlikte yukarida belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek
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diizenlenen tutanak idarenin onayina sunulur ve otuz giin zarfinda idarece onaylanarak gegerli olur.
Yeni fiyat tespitinde yiiklenici ile uyusulamaz ise, (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. md.;
yiiriirliik: 18/08/2019) fiyat tutanagi idare tarafindan onaylanmaksizin, taraflarca anlagsmazlik
tutanag@l diizenlenir ve anlagsmazlik idare tarafindan on giin igerisinde (Degisik ibare: 08/08/2019-
30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Yiiksek Fen Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak anilan Kurula intikal ettirilir. (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik:
18/08/2019) Yiiksek Fen Kurulu tarafindan tespit edilen fiyatin iki tarafca kabulii zorunludur.
Yiiklenici, fiyat uyusmazligi hakkindaki (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik:
18/08/2019) Yiiksek Fen Kurulu kararini beklemeden idare tarafindan tespit edilmis fiyat {izerinden
ise devam etmek zorundadir.

(5) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019) ikinci fikraya gore
yeni fiyatin hesabinda, yeni tespit edilecek is kaleminin analizinde yer alan girdilere ait miktarlarin
varsa rayiclere ve genel giderlere tesiri dikkate alinir. Bu itibarla, sézlesmede yeni birim fiyat
analizleri icin 6nceden belirlenmis bir kar ve genel gider oran1 var ise bu oran dikkate alinarak yeni
birim fiyat hesab1 sonug¢landirilir. S6zlesmede bu konuda bir oran belirlenmemis ise, olusturulan kér
ve genel gider hari¢ analiz tutarina %10 oranindaki yiiklenici karina ilave olarak %15 oranina kadar
idare ve yiiklenicinin anlastig1 oranda genel gider eklenir. Ayrica, yiiklenicinin teklifi kapsaminda yeni
is kalemi ile benzerlik gosteren is kaleminin bulunmasi halinde, bu madde kapsaminda hesaplanan
yeni birim fiyat; yiiklenici tarafindan benzerlik gosteren is kalemi igin teklif edilen birim fiyatin,
idarece ayni is kalemi i¢in resmi analiz ve rayicler de kullanilarak hesaplanan birim fiyata orani (0,901
asmamak iizere) ile yeni is kalemine ait resmi analiz ve rayicler de kullanilarak hesaplanan birim
fiyatin ¢arpilmasi sonucunda elde edilen tutar1 gegemez. Yiiklenicinin teklifi kapsaminda yeni is
kalemi ile benzerlik gosteren is kaleminin bulunmamasi halinde ise, yeni birim fiyat; yeni is kalemine
ait resmi analiz ve rayigler de kullanilarak hesaplanan birim fiyatin %90’1n1 gegemez.6) Idare istedigi
taktirde; bir iste, sdzlesmeye esas proje i¢inde kalan ancak ongoriilemeyen durumlar nedeniyle bir is
artisinin zorunlu oldugu hallerde, ayrica bir yiikleniciye yaptirilmasit miimkiin olan bir isi baskasina da
yaptirabilir, bundan dolay1 yiiklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(7) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18/08/2019) 12 nci maddenin
dordiincii fikrasina gore gerceklestirilen proje degisikligine baglh olarak is eksilisinin ortaya ¢iktig
durumlarda, is eksilisi kapsamina giren imalatlarin fiyatinin hesaplanmasinda, bu maddede yer alan
yeni fiyatin tespitine iligkin hiikiimler uygulanir.

Sozlesme ve eklerine uymayan isler

Madde 23 - (1) Yiiklenici projelerde kendiliginden hi¢ bir degisiklik yapamaz. Proje ve
sartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu olduklari tespit edilen isleri yiiklenici, yap1 denetim
gorevlisinin talimat1 ile belirlenen siire i¢inde bedelsiz olarak degistirmek veya yikip yeniden yapmak
zorundadir. Bundan dolay1 bir gecikme olursa sorumlulugu yiikleniciye aittir. Bununla birlikte,
yiiklenici tarafindan proje ve sartnameden farkli olarak yapilmis olan islerin, fen ve sanat kurallarina
ve istenen Ozelliklere uygun olduklari idarece tespit edilirse, bu isler yeni durumlan ile de kabul
edilebilir. Ancak bu takdirde yiiklenici, daha biiyiik boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandigim
ve daha fazla emek harcadigin1 One siirerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakedis
raporlarina, proje ve sartnamelerde gosterilen veya yazili talimatla bildirilen boyutlara gore
hesaplanmis miktarlar yazilir. Bu sekilde yapilan islerin boyutlari, emegin degeri ve malzemesi daha
az ise bedeli de ona gore 6denir.

Hatali, kusurlu ve eksik isler

Madde 24 - (1) Yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici tarafindan yapilmis olan isin eksik, hatali ve
kusurlu oldugunu veya malzemenin sartnamesine uygun olmadigim1 gosteren delil ve emareler
gordiigii takdirde, gerek isin yapimi sirasinda ve gerekse kesin kabule kadar olan siirede bu gibi
eksiklerin, hatalarin ve kusurlarin incelenmesi ve tespiti igin gerekli goriilen yerlerin kazilmasin
ve/veya yikilip yeniden yapilmasin yiikleniciye teblig eder. Bu incelemeler yiiklenici veya vekili ile
birlikte yapilir. Yiiklenici veya vekili bu konuda yapilacak teblige uymazsa, incelemeler yap1 denetim
gorevlisince tek tarafli olarak yapilip durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve
arastirmalarin giderleri, islerin eksik, hatali ve kusurlu oldugunun anlasilmasi halinde yiikleniciye ait
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olur. Aksi anlasilirsa genel hiikiimlere goére islem yapilir.

(2) Sorumlulugu yiikleniciye ait oldugu anlasilan hatali, kusurlu ve malzemesi sartnameye
uymayan islerin bedelleri, gegici hakedislere girmis olsa bile, yiiklenicinin daha sonraki
hakedislerinden veya kesin hakedisinden ya da teminatindan kesilir.

Yiiklenicinin bakim ve diizeltme sorumluluklar:

Madde 25 - (1) Taahhiit konusu yapim isinin her tiirli sorumlulugu, kesin kabul iglemlerinin
idarece onaylanacagi tarihe kadar tamamen yiikleniciye aittir. Yiiklenici, gerek malzemenin
sartnameye uygun olmamasindan ve gerekse yapim islerinin kusur ve eksiklerinden dolay1, idarece
gerekli goriilecek biitlin onarim ve diizeltmeler ile siirekli bakim islerini kendi hesabina derhal yapmak
zorundadir. Yiklenici bu zorunluluga uymadigi takdirde, idare, kendisinden bir yazi ile
yiikiimliilikklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatin yiikleniciye tebligi tarihinden baslamak
iizere isin Ozelligine gore, talimat yazisinda idarece daha uzun bir siire verilmemisse, yiiklenici on giin
icinde yiikiimliiliiklerini yerine getirmeye fiilen baslamadig1 veya baslayip da belirlenen siire i¢inde
teknik gereklerine gore isi bitirmedigi takdirde idare, (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./29.
md., yiiriirliik: 18/08/2019) teminat siiresi digindaki onarim, diizeltme ve bakim islerini, biitiin
giderleri yiikleniciye ait olmak iizere 4734 sayili Kanunda gosterilen usullerden biri ile yaptirabilir.
Idare bu isler icin yiiklenicinin teminatindan veya varsa diger alacaklarindan ddeme yapmaya
yetkilidir.

(2) idare, yiiklenicinin yaptig1 islerde kesin kabul tarihine kadar gegen zaman iginde herhangi bir
aksaklik gordiigii takdirde, bu aksakliklar1 yukarida belirtildigi sekilde diizelttirip onarmakla birlikte,
isin niteligine gore aksakligi tespit edilen yapim islerinin kesin kabul iglemlerini uygun bir tarihe
erteleyebilir. Bu takdirde kabulii ertelenen kisim i¢in, idarenin uygun gdrecegi bir tutarda teminat
alikonur.

(3) Yapilan islerde yiiklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alinmasi gereken
aksakliklar meydana geldiginde, yiiklenicinin o anda isle ilgilenip konuyu ele almasi imkani yoksa bu
takdirde idare, yazili olarak haber vermek suretiyle yiiklenici adina bu aksakligi giderir. Yiiklenicinin
tebligat adresinde bulunamamasi veya ise ilgi gostermemesi halinde idare, yiiklenici hesabina
aksaklig1 giderip gerekli tedbirleri alir ve yiiklenicinin bu uygulamaya itiraz hakki olmaz.

(4) Yapim islerinde yiiklenici ve alt yiikleniciler, yapinin fen ve sanat kurallarina uygun olarak
yapilmamasi, hileli malzeme kullanilmasi ve benzeri nedenlerle ortaya c¢ikan zarar ve ziyandan,
yapinin tamami igin ise baslama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacag: gibi,
kesin kabul onay tarihinden itibaren de on bes yil siireyle miiteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan
genel hiikiimlere gore yiiklenici ve alt yiiklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrica haklarinda 4735
sayili Kanunun 27 nci maddesi hiikiimleri uygulanir.

(5) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./29. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Teminat siiresinde,
idarece asgari on giin siire verilerek ihtar edilmesine karsin yiiklenicinin birinci fikra kapsamindaki
bakim ve diizeltme sorumlulugunu yerine getirmemesi halinde, verilen siirenin bitiminden itibaren
gececek her giin icin, sdzlesmesinde giinliik gecikme cezasi olarak yazilan miktarin %10’u oraninda
giinliik ceza uygulanir. Ancak gecikme otuz giinii gegerse ceza uygulamasina devam edilmekle birlikte
idarece kusur ve aksakliklar yiiklenici nam ve hesabina giderilebilir.

Yiiklenicinin kusuru disindaki hasar ve zararlar

Madde 26 - (1) Olaganiistii haller ve dogal afetlerin isyerlerinde ve yapilan islerde meydana
getirecegi hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsaminda bulundugundan
yiiklenici, bu hasar ve zararlar i¢in idareden hig¢ bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan
meydana gelecek gecikmeler i¢in yiikleniciye gerekli ek siire verilir.

(2) Savas, yurt i¢inde seferberlik, ayaklanma, i¢ savas ve bunlara benzer olaylar veya bir niikleer
yakittan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar i¢in alinan 6nlemler sonucunda meydana gelecek riskler
gibi sigortalanmasi miimkiin olmayan riskler ile idarenin islerin tamamlanmis kisimlarini teslim alarak
kullanmasindan dolay1 bu kisimlardan dogacak riskler idareye aittir.

Yiikleniciye ait giderler
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Madde 27 - (1) Isin gergeklestirilmesi igin gerekli ve yiiklenicinin yapmak zorunda oldugu bazi
islerin karsilig1 olan, asagidaki bentlerde gdsterilen giderlerin tiimii, s6zlesme veya eklerinde kimin
tarafindan 6denecegi belirtilmemis ve aksine bir hiikkiim bulunmamakta ise;

a) Gerek isin yonetimi, gerekse iste kullanilacak her tiirlii malzeme, arag, makine, tasit vb. nin
taginmalart (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun digindadir), bunlar i¢in gerekli depo, baraka,
hangar, garaj vb. tesislerin yapilmasi, bunlarin korunmalar: ve sigortalari ile ilgili giderler,

b) Isin yerine getirilmesi igin, yiiklenici tarafindan gerekli gériilen biitiin hizmet yollar1 (30 uncu
maddede agiklanan malzeme ocaklarinin degistirilmesi halinde acilacak yollar bunun disindadir) ile
bunlarin {izerindeki gegici koprii ve gegitlerin yapim ve bakim giderleri ile kamuya agik yollarda is
stiresince alinmasi gerekebilecek tedbirlerin giderleri,

¢) Projelerin zemine uygulanmasi, réleve gibi isler ile yap1 denetim gérevlisi tarafindan denetim
amaciyla istenen her tiirlii 6lgmeler i¢in gerekli arag, malzeme ve personel giderleri,

¢) Sozlesmede veya eklerinde belirtilen yiikleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri,

d) Kabul heyetlerinin gerekli gordiigii durumlarda, yiiklenicinin yaptigi islerle ilgili olarak
giiven saglamak i¢in yapilacak biitiin teknik deneylerin giderleri,

e) Santiye hizmetleri i¢in gerekli enerji ve suyun (yapinin biinyesine giren su ve enerji bunun
digindadir) saglanmasi, taginmasi ve dagitilmasi i¢in gerekli tesislerin yapilmasi ve bunlarla ilgili
isletme giderleri,

f) Yapr denetim gorevlisinin isin durumunu, ilerlemesini gostermek ve tespit etmek tizere, is
stiresince gerekli gorecegi zamanlarda cekilecek, isin degisik asamalarimi gosterir iicer kopya
fotograflarinin filmleri ile birlikte giderleri,

yiikleniciye aittir.

Atasmanlar ve ilgili diger defterler

Madde 28 - (1) isyerlerinde, yapilan islerin biitiin ayrintilarini giinii giiniine kayit altina almak
i¢in, Orneklerine gore santiye giinliilk defteri, roleve ve atagsman defterleri, bunlarla ilgili belgeler
yiiklenici ile birlikte yap1 denetim gorevlisi tarafindan tutulur. Yiiklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri
imzalamak zorundadir. Bunlardan imzali birer kopya yiikleniciye verilir.

(2) Yiiklenici atagmanlar ve ilgili diger defter ve belgeleri imzalamis olmakla i¢indekileri ve
yapilan hesaplarin dogrulugunu kabul etmis olur. Imzalamaz ise veya ihtirazi kayitlar altinda
imzalarsa kargi goriislerini yazili olarak bildirmesi i¢in, defter ve belgelerin kendisine gosterildigi
tarihten baglamak iizere, on giin siire verilir. Bu siire i¢inde karsi goriislerini yazi ile bildirmezse
belgelerin ve defterlerin i¢inde kayitli hususlari kabul ve imza etmis sayilir. Bu durumu tespit eden bir
tutanak diizenlenerek atagsmana eklenir. Atasman defterinde, miirekkep veya sabit kalem kullanilacak
ve yazi, rakam, resim, kroki ve kesitler Ozenle, a¢ik ve noksansiz olacak, kazinti ve silinti
olmayacaktir. Herhangi bir yanlighik yapildig1 veya goriildiigii takdirde ilk rakam ve yazi okunacak
sekilde lizeri kirmizi miirekkeple ¢izilip, dogrusu yazilarak ayni renkli miirekkeple imza edilir.

Isin siiresi ve siirenin uzatilmasi

Madde 29 —(Degisik: RG-16/7/2011-27996) (1) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./30.
md., yiiriirliik: 18/08/2019) isin veya kismi kabul dngoriilen hallerde is kisimlarmin, sézlesmede
belirlenen bitim tarihinde veya siire uzatimi verilmis ise siire uzatimimna gore belirlenen tarihte
tamamlanip gegici kabule hazir hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her giin i¢in s6zlesmesinde
ongoriilen giinliikk gecikme cezasi uygulanir. Cezali ¢aligma siiresi; varsa siire uzatimlar1 da dahil
yiiklenicinin sdzlesmeye gore isi bitirmesi gereken tarih ile gegici kabul itibar tarihi arasinda gegen
stiredir. S6zlesmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu siire; 4735 sayili Kanunun 22 nci maddesinin
birinci fikrasina gore sozlesmenin feshedilmis sayilacagi tarih dikkate alinarak belirlenir. Cezali
calisma siiresince igyerinde havanin fen noktasindan c¢aligilmaya uygun olmayan dénemi ile resmi tatil
giinleri i¢in de gecikme cezasi uygulanir.

(2) Miicbir sebepler nedeniyle siire uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmistir:

a) Dogal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgin hastalik.
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¢) Kismi veya genel seferberlik ilani.

d) Gerektiginde Kamu Ihale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger haller.

(3) lkinci fikrada belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yiikleniciye siire
uzatimi verilebilmesi i¢in, miicbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yiiklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi,

b) Taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,

¢) Yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciiniin yetmemesi,

¢) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin icinde Yiiklenicinin Idareye yazih
olarak bildirimde bulunmasi,

d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi,

zorunludur.

(4) Idarenin, sdzlesmenin ifasma iliskin yiikiimliiliiklerini Yiiklenicinin kusuru olmaksizin
yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanmasi, i§ programinin onaylanmasi, 6denek
yetersizligi gibi) ve bu sebeple sorumlulugu Yiikleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi,
bu durumun taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmas1 ve Yiiklenicinin bu engeli ortadan
kaldirmaya giiciiniin yetmemis olmasi halinde, isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine
gore, igin bir kismina veya tamamina ait siire en az gecikilen siire kadar uzatilir.

(5) Ongoriilemeyen durumlar nedeniyle bir is artisinin zorunlu oldugu hallerde ilave isin
gerektirdigi ek siire Yiikleniciye verilir.

(6) Miicbir sebepler ve/veya idarenin sebep oldugu hallerden dolayi, iste sorumlulugu
ylikleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek isi
engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore isin bir kismina veya tamamina ait siire uzatilir.

(7) Yiiklenicinin, siirenin uzatilmasini gerektiren hallerin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi
giin i¢inde, idareye yazili olarak bildirimde bulunmasi ve yetkili merciler tarafindan usuliine gore
diizenlenmis belgelerle miicbir sebebin meydana geldigini tevsik etmesi zorunludur. Yiklenici
bildiriminde, is iizerinde gecikmeye yol a¢tigini diisiindiigii sebeplerin ayrintilarini, igin siiresinin ne
kadar uzatilmasi gerektigini belirtecektir. Uzatilacak siirenin tespiti o anda miimkiin degilse bunun da
sebeplerini ayrica belirtecek, durumun netlik kazanmasindan sonra istedigi siire uzatimini da ayri bir
yazi ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep oldugu siire uzatimini gerektiren gecikmelerde,
yiiklenicinin yirmi giin i¢inde yazil bildirimde bulunma sart1 aranmaz.

(8) Zamaninda yapilmayan yazili bildirimler dikkate alinmaz ve yiiklenici miiracaat siiresini
gecirdikten sonra siire uzatimi talebinde bulunamaz. Miicbir sebeplerin devami sirasinda yapilacak
bildirim, yirmi giin 6ncesinden gecerli olmak iizere dikkate alinabilir.

(9) Isin tamamlanmas: icin sdzlesmesinde tespit edilen tarih veya siire haricinde baskaca kayit
bulunmayan islerde, havanin fen noktasindan ¢aligmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil giinleri
g6z Oniinde tutularak ig bitim tarihi veya siiresi belirlenmis sayilacagindan, yiiklenici, calismadigi bu
gibi giinleri One siirerek siire uzatilmasi isteginde bulunamaz. Ancak siire uzatimlarinda, yapilacak isin
ozelligine gore ¢alisilamayacak giinler de dikkate alinarak verilecek siire belirlenir.

ALTINCI BOLUM
Malzeme Ocaklarimin Kullamilmasi, Yikma ve Kazilar

Malzeme ocaklarinin kullanma sartlar ve ocak degisiklikleri

Madde 30 - (1) idarenin sdzlesme veya eklerinde, tas, kum, ¢akil, gravye, balast, stabilize vb.
yap1 malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini 6ngordiigii hallerde, yiiklenici bu malzemeleri
gosterilen ocaklardan saglamak zorundadir.

(2) Sézlesme veya eklerinde, malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme
yapilmadig1 durumlarda, s6zlesme ve eklerinde istenen 6zelliklere uygun olmasi kaydiyla, yiiklenici
gerekli malzemeyi uygun gordiigli yerlerden temin edebilir.

(3) Isin devami sirasinda sozlesme ve eklerinde oOngoriilen ocaklarin  degistirilmesi
zorunlulugunun dogmasi halinde, yiiklenici idarece gdsterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder.
Bu durumda, s6zlesmede aksine bir hiikiim yoksa, tasima uzakligi vb. farklar her iki taraf i¢in de
dikkate alinir. Bu durumda, fark bedel 6denmesi veya kesilmesi, ocak degisikligine iligkin onaylanmis
tutanakta belirtilen tarihten baslamak iizere uygulanir.

(4) ise uygunlugu daha oénce tespit edilmis ocaklardan alman &rnekler, yiikleniciyle yapi
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denetim gorevlisi tarafindan miihiirlenerek saklanir. Yiiklenici ocaklardan getirecegi malzemeyi elde
bulunan bu 6rneklere uygun olmak sarti ile igyerine tasiyabilir. Kabul edilmis 6rnege uygun olmayan
ihzarat, islerde kullanilamaz.

(5) Ocaklardan gikarilacak malzemenin en iyi damarlardan alinmasi ve ise en elverisli cinsten
olmasi gereklidir.

(6) S6zlesme veya eklerinde aksine bir hiikkiim yoksa s6zlesmesinde belirlenen ocaklar igin ocak
acma giderleri yiikleniciye aittir.

(7) Ocaklarmn isletilmesi ocagi korletecek ve isletmeyi giiglestirecek sekilde yapilmayacaktir.
Ocaklarin kullanilmasi sonucunda yiiklenici, buralarini ocagin tekrar isletilmesi i¢cin uygun bir sekle
getirmek ve temizlemek zorundadir. Bu isler igin yiikleniciye herhangi bir bedel 6denmez. Yiiklenici
bu isleri yapmadigi takdirde 10 uncu madde hiikiimleri uygulanir.

(8) Yiiklenici, isin yapilmasi igin idare tarafindan kendisine gosterilen ocaklardan elde ettigi
malzemeyi, sdzlesme konusu isten baska hi¢cbir yerde kullanamayacagi gibi hi¢bir sekilde de satamaz.

Mevcut yapilarin yikilmasi

Madde 31 - (1) isyerlerinde yikilmasi gereken ve yiikleniciye yiktirilan mevcut yapilardan
cikacak malzemenin, yeniden degerlendirilmesi ve gerektiginde kullanilabilmesi i¢in bu malzemenin
yiiklenici tarafindan dikkatle ayiklanmasi ve yapi1 denetim gorevlisinin gosterecegi yerlere istif
edilmesi gereklidir. Bu yikmalar i¢in varsa teklif kapsaminda verilen bedeller 6denir. Teklif
kapsaminda bu yikmalar i¢in bedel konmamigsa, bu islerin bedeli 22 nci madde hiikiimlerine gore
yiikleniciye 0denir.

Kaz ve yikmalarda bulunan degerli esya

Madde 32 - (1) Devlete ait yerlerde yapilan kazilarda ve yikmalar sirasinda elde edilen malzeme
idareye aittir. Ayni sekilde ¢ikacak kiiltiir degerleri, degerli esya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu
gibi esyay1 c¢ikarmak igin gerektigi takdirde yiiklenicinin yapacagi, idarece kabul edilecek giderler
kendisine 6denir. Bu gibi esya ve sanat eserlerinin meydana ¢ikmasinda, yiiklenici derhal is basindaki
yap1 denetim gorevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alincaya kadar bunlar1 saklayip
korumak ve bu husustaki kanun, tiiziik ve yonetmelik hiikiimlerine uymak zorundadir. Aksi takdirde
kanunlarda belirtilen ceza hiikiimleri uygulanir.

Kazilardan veya devlete ait yikmalardan ¢ikarilan malzeme

Madde 33 - (1) isin sézlesmesinde veya eklerinde gosterilenler disinda kazilardan veya Devlete
ait yapilarin yikilmasindan ¢ikacak malzemenin iste kullanilmasini yapit denetim gorevlisi uygun
goriirse, yiiklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadir. Bu tiirden malzeme igin ihzarat bedeli
O6denmez. Ancak bu malzemenin ¢ikarilip ayiklanmasi isciligi ile kullanilmasindan kaynaklanan
giderler 22 inci madde hiikiimlerine gore tespit edilerek yiikleniciye 6denir.

YEDINCi BOLUM
Yiiklenicinin Cahstirdigi Personel

Calisanlarin haklari ve ¢alisma sartlari

Madde 34 - (1) Yiiklenici, ylrtrliikte bulunan mevzuat hiikiimlerine uygun olarak, ise aldig1 her
is¢iye, personele ve teknik elemana, bunlarin adin1 ve soyadini, ise giris tarihini, ticretini ve iicretin
Odenecegi tarihi gosteren, kendisi veya vekili tarafindan imzalanmis usuliine uygun bir karne vermek
zorundadir. Ucret miktar1 ve 6deme tarihi degismedikge bu karne gegerli sayilir. Degisiklik oldugu
takdirde ytiklenici ¢alisanlarina verdigi karneyi bu esasa gore, yedi giin i¢inde degistirmek zorundadir.
Bu yeni karnede 6nceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin gecerlik tarihi mutlaka yazilir.

(2) Yapt denetim gorevlisi is yerinde calisanlar arasinda yiiklenici veya alt yiikleniciler
tarafindan iicretleri 6denmeyenlerin bulunup bulunmadigini kontrol ederek iicretleri 6denmeyen varsa
yiikleniciden ve alt yiiklenicilerden istenecek bordrolara goére bu licretlerin yiiklenici hakedisinden
O0denmesini saglayacaktir. Bunun icin yiiklenicinin hakedis istemesi {izerine bu istek ve hakedisin
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odenecegi tahmini tarih, 4857 sayili Is Kanunu’nun 36 nci maddesinde yazili oldugu sekilde ilan
olunur. Ilanin yapildigi, yap1 denetim gorevlisinin ve yiiklenici veya vekili ile isci temsilcisinin
imzaladiklar1 bir tutanakla tespit edilerek bu tutanagin bir sureti hakedisin 6deme yerine gonderilir.

(3) Yiikleniciden alacagi olan isgi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden baslamak tizere
bir hafta icinde yap1 denetim gorevlisine basvurabilirler. Alacaklar, hakedis raporunun diizenlendigi
tarihten Onceki (is¢i iicretleri 6deme giinii Oncesindeki) giinler i¢in belirlenmis sayilir. Bu tiir
alacaklarin ii¢ aylik tutarindan fazlas1 hakkinda idareye herhangi bir sorumluluk diismez.

(4) Bildirilen alacak iddialari, yiiklenici veya alt yiiklenicinin kayitlari ile varsa puantaj ve daha
onceki hesap pusulalarindan incelenip anlagmaya varilan miktarlarin (li¢ aylik {icret tutarin1 gegmemek
tizere) yiiklenici tarafindan bordroya baglanmasi saglanir ve bu bordrolar hakedis raporu ile birlikte
O0deme yerine gonderilir. Yiiklenicinin hakedisinin 6denmesi gereken kismindan indirilen bu bordro
tutar1 ayr1 bir cekle 6deme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gosterilen alacaklar
ilgililere yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici veya vekili ile is¢i temsilcisinin Oniinde ddenir, bu husus
ayrica bir tutanakla tespit olunur. Yapilacak tebligata ragmen yiiklenici veya vekili 6demede hazir
bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

(5) Yiiklenicinin is verdigi alt yiiklenicilerin giindelikgi, haftalik¢1 veya aylik¢r olarak isyerinde
calistirdig1 isci, personel ve teknik elemanlarin tamami da yiiklenicinin elemanlart hiikkmiinde olup
bunlarin iicretlerinin 6denmesinden de dogrudan dogruya yiiklenici sorumludur. Yiiklenici, bunlarin
iicretleri hakkinda da aynen kendi elemanlar1 gibi ve yukaridaki fikralarda belirtildigi sekilde islem
yapmak zorundadir.

(6) Personel alacaklarinin kontrol edilebilmesi i¢in yiiklenici, teknik ve idareci personeli ile
isgilerine yaptigi O6demelerin bordrolarindan birer suretini, bordrolarin diizenlenme tarihinden
baslayarak en ¢ok bir ay iginde, yapi denetim gorevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci
personel ile iscilerin sanatlar1 ve calistiklart yerler, ad ve soyadlar ile dogum yerleri ve tarihleri
belirtilecektir. Bordrolarda yiiklenicinin veya vekilinin imzas1 bulunacaktir.

(7) Bu tiir alacaklarin tlimii para ile 6denir. Para yerine kismen de olsa marka veya baska bir
seyin kullanilmasi usulii, yiiklenicinin kantinlerinde paradan baska herhangi bir seyin para yerine
kullanilmasi yasaktir.

(8) Yiiklenici ¢alistirdigi iscilerin, bu iskolunda veya meslekte ayni veya benzer is igin toplu
sOzlesme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverisli olmayan sartlarda calismalarini ve iicret
almalarini saglayacaktir. Ucret, yan 6deme ve calisma sartlarmin toplu sézlesme veya mevzuatla tespit
edilmemis olmas1 halinde yiiklenici, en yakin ve uygun bir bolgedeki iskolu veya meslekteki ayn1 veya
benzer bir is icin toplu sdzlesme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yiiklenicinin bulundugu
iskolu ve meslekteki benzer igverenlerin verdigi genel seviyeden daha az elverisli olmayan iicret, yan
O0deme ve c¢aligma sartlarini saglayacaktir. Yiklenici, varsa alt yiikleniciler bu calisma sartlarinin
saglanmasi icin gerekli tedbirleri alacaktir. Is sahibi idare de sozlesmenin devri halinde isi devir alan
yiiklenicinin bu ¢alisma sartlarina uymalarim saglayacak gerekli tedbirleri alacaktir.

(9) Yiiklenicinin sekizinci fikrada belirtilen ¢alisma sartlarina uymamasi veya bu sartlari
uygulamamasi halinde 47 inci madde hiikiimleri uygulanir.

Cahsanlarin saghk ve giivenligine iliskin tedbirler!

Madde 35 —(Degisik: 27/04/2016-29696 R.G. / 3. md.) (1) Yiiklenici biitiin giderleri kendisine
ait olmak iizere hizmetinde calisanlar igin, gerek teker teker ve gerekse topluca yasadiklart ve
calistiklar1 yerlerde, yiiriirliikkte olan is sagligi ve giivenligi mevzuatit hiikiimlerine uygun olarak her
tiirli saglik ve giivenlik tedbirlerini almak ve ¢alisanlarin bulunduklari sartlara gore saglikli bir sekilde
yiyip i¢meleri, dinlenmeleri, yatip kalkmalar1 ve yikanmalari, meslek hastaliklarindan korunmalari,
hastalik veya bir kaza halinde tedavileri konularinda ilgili mevzuat hiikiimlerine ve idare veya yapi
denetim gorevlisinin kendisine verecegi talimata uymak zorundadir.

1 S6z konusu maddenin baslig1 “Caliganlarin saglik isleri” iken, 27/04/2016 tarihli ve 29696 sayili R.G.de
yayimlanan Yonetmeligin 3 {incii maddesi ile metne islendigi sekilde degistirilmistir.
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(2) Yiuklenici, biitiin giderleri kendisine ait olmak iizere, sdzlesme konusu isin yiiriitiilmesi
sirasinda is saglig1 ve giivenligi mevzuati uyarinca alinmasi zorunlu olan is sagligi ve giivenligine
iligkin tedbirleri almakla yiikiimliidiir.

Calisanlarin kazaya ugramalari

Madde 36 - (1) Yiklenicinin 9 uncu madde hiikiimlerine gore tedbirler almasina ragmen
olabilecek kazalarda, yiiklenicinin ig¢i ve personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iliskin
giderlerle kendilerine 6denecek tazminat yiikleniciye aittir. Ayrica is¢i ve personelden is baginda veya
i§ yiiziinden Slenlerin defin giderleri ile ailelerine 6denecek tazminatta yiiklenici tarafindan karsilanir.
Yiiklenici bu hususta, yiiriirlilkte bulunan genel hiikiimlere uyacaktir.

Calisanlarin yiyecegi ve icecegi

Madde 37 - (1) Yiiklenici, ise aldig1 is¢i ve personelin, 6zellikle sehir ve kasabalardan uzak
yerlerde, yiyecegini ve icecegini saglamak iizere gereken biitiin tedbirleri almak zorundadir. Ancak bu,
higbir sekilde zorlama halini almayacak ve calisanlarin diledigi herhangi bir yerden yiyecegini ve
igecegini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktir. Ayrica yiklenici, igyeri ¢evresinde
saticilarin da bulunmasini engellemeyecektir.

(2) Yiiklenicinin isyerinde satacagi her tiirlii yiyecek ve igeceklerin fiyatlari, igyerine yakin
kasabadaki perakende satig fiyatlarindan hicbir suretle fazla olmayacaktir.

Yiiklenicinin cahistirdig: Kisilerin uygunsuzluklar:

Madde 38 - (1) Yiiklenicinin teknik ve yonetici personeli ile hizmetli, is¢i ve alt yiiklenicileri
arasinda her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel durumlar tespit edilenler, idare
veya yapl denetim gorevlisi tarafindan yapilacak tebligat iizerine yiiklenici tarafindan derhal ig
basindan uzaklastirilir.

SEKIiZINCi BOLUM
Hakedis Raporlar

Gecici hakedis raporlar

Madde 39- (1) Birim fiyat esasina gore yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde asagidaki
esaslara uyulur:

a) Sozlesmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazili veya sonradan diizenlenen yeni birim
fiyatlar ile metrajlarindan hesaplanan is kalemi miktarlarinin g¢arpimi {izerinden hesaplanan tutardan
sozlesmedeki kayitlara ve ilgili kanunlara gore yapilacak kesintiler de ¢iktiktan sonra, sézlesmenin
O6demeye iliskin hiikiimleri ¢ercevesinde kendisine 6denir.

b) S6zlesme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir is kaleminin 6ngérillmiis ve birim
fiyatinin gosterilmis olmasi yiikleniciye, mutlaka o nev’i isi yapma hakkini vermez.

c) Yiiklenicinin yaptig1 isler ile ihzarattan dogan alacaklari, metrajlara gore hesaplanarak
sozlesme hiikiimleri uyarinca kesin édeme niteliginde olmamak ve kazanilmis hak sayilmamak iizere
gecici hakedis raporlar ile 6denir. Metrajlar, yesil defter ve eklerinde gosterilir. Yiklenici, (Miilga
ibare: 08/08/2019-30856 R.G./31. md., yiiriirliik: 18/08/2019) kesin hesaplari da yapi denetim
gorevlisinin denetimi altinda ise paralel olarak yiiriitmek zorundadir. Bu halde, gecici hakedis
raporlarinin diizenlenmesinde, bitmis ig kisimlari i¢in kesin metrajdaki miktarlar dikkate alinir.

(2) Anahtar teslimi gotiirii bedel esasina gore yapilan iglerin bedelleri, ihale dokiimaninda
ongoriilen ilerleme yiizdeleri lizerinden s6zlesmesinde ve eklerinde yazili esaslara gére odenir.

(3) Karma sozlesmelerde yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde; birim fiyat teklif alinan is
kisimlarinda birinci fikrada belirtilen, anahtar teslimi gétiirii bedel yapilan is kisimlarinda ise ikinci
fikrada belirtilen esaslara uyulur.

(4) Hakedis raporlarinin diizenlenmesinde asagidaki esaslara gore islem yapilir:
a) Gegici hakedis raporlan yiiklenicinin bagvurusu iizerine, sdzlesme veya eklerinde aksine bir
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hiikiim bulunmadik¢a her aym ilk bes isgiinii i¢inde diizenlenir. Yiklenici bagvurmadigi takdirde
idare, en cok ii¢ ay icinde, tek tarafli olarak hakedis diizenleyebilir. Gelecek yillara sari olmayan
sozlesmelerde yaptirilan isler icin, son hakedis raporu biitge yilinin sonuna rastlayan ayin yirminci
giinii diizenlenir.

b) Ise baslanildig1 tarihten itibaren meydana getirilen isler, yap:1 denetim goérevlisi tarafindan
yiiklenici veya vekili ile birlikte 6l¢iiliir ve bulunan miktarlar sézlesmedeki esaslara uygun olarak
hakedis raporuna dahil edilir.

¢) Thzarat yapilmasinm 6ngoriildiigii islerde;

1) Ihzarat miktar1 yap1 denetim gorevlisi tarafindan yiiklenici veya vekili ile birlikte dlgiiliir ve
bulunan miktarlar sézlesmedeki esaslara uygun olarak hakedis raporuna dahil edilir. Ihzaratinhakedis
raporlarina gegirilebilmesi i¢in, bunlarin igin biinyesine girecek veya yardimci olarak kullanilacak
malzemeden olmasi ve fiyatlarinin ihale dokiimaninda gosterilmis bulunmasi gereklidir.
So6zlesmelerinde aksine bir hiikiim yoksa, isbasina getirilmemis ihzaratin bedeli 6denmez.

2) ihzaratin, is programlarinda, szlesme ve eklerindeki esaslara gore belirtilecek miktarlardan
fazla yapilmasi idarenin iznine baglidir.

3) Bedeli 6denmis ihzarat malzemesi, ancak yetkili makamin onay1 ile santiyeden ¢ikarilabilir.

¢) Diizenlenen hakedis raporunun isleme konulabilmesi igin, yliklenici veya isbasinda bulunan
vekili tarafindan imzalanmis olmas1 gereklidir. Yiiklenici veya vekili, bildirilen giinde, hakedise esas
Olciilerin alinmasinda hazir bulunmazsa yapi1 denetim gorevlisi dl¢limleri tek basina yaparak hakedis
raporunu diizenler ve ylklenicinin bu husustaki itirazlar1 kabul edilmez. Hakedis raporu
diizenlendikten sonra bir hafta i¢inde yiiklenici raporu imzalamazsa yapi denetim gdrevlisi, hakedis
raporunu idareye gonderir ve rapor yiiklenici tarafindan imzalanincaya kadar idarede hicbir iglem
yapilmaksizin bekletilir. Yiiklenici hakedis raporlari1 zamaninda imzalamamis olursa 6demede
meydana gelecek gecikmeden dolay1 hicbir sikayet ve istekte bulunamaz.

d) Hazirlanan ve iki taraf¢ca imzalanmig bulunan gegici hakedis raporu, tahakkuk islemi
yapilincaya kadar, yetkili makamlar tarafindan diizeltilebilir. Bu diizeltme sirasinda eski rakam ve
yazilarin okunabilir sekilde c¢izilmis olarak hakedis raporunda bulunmasi ve diizeltme yapan
yetkililerin imzasimi tasimasi gereklidir. Ancak bu diizeltmeler yeniden sayfa diizenlemeyi
gerektirecek Olciide fazla ise, esas sayfa lizerinde diizeltmenin yapildigina iligkin agiklama bulunmak
sart1 ile, yeniden ayr1 bir sayfa diizenlenip hakedis raporuna eklenir.

e) Yiiklenicinin gegici hakedislere itiraz1 oldugu takdirde, karsi goriislerinin neler oldugunu ve
dayandig1 gercekleri, idareye verecegi ve bir 6rnegini de hakedis raporuna ekleyecegi dilekgesinde
aciklamast ve hakedis raporunun “idareye verilen ........ tarihli dilek¢emde yazili ihtirazi kayitla”
climlesini yazarak imzalamasi gereklidir. Eger yiiklenicinin, hakedis raporunun imzalanmasindan
sonra tahakkuk islemi yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda yapilabilecek
diizeltmelere bir itirazi olursa hakedigin kendisine 6dendigi tarihten baglamak {izere en ¢ok on giin
icinde bu itirazin1 dilek¢e ile idareye bildirmek zorundadir. Yiiklenici itirazlarmi bu sekilde
bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis sayilir.

f) (Degisik bent: 08/08/2019-30856 R.G./31. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Her hakedis
tutarindan, bir evvelki hakedis tutari c¢ikarildiktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata gore
hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sdzlesmede yazili kesintiler,
varsa yiiklenicinin idareye olan borglar1 ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilir.
Hakedis raporu, yiiklenici veya vekili tarafindan imzalanip idareye verildigi tarihten baglamak iizere
en geg otuz giin i¢inde onaylandiktan sonra otuz giin i¢inde tahakkuka baglanir. Bu tarihten baglamak
izere sozlesmesinde farkli bir siire belirtilmemis ise on bes giin icinde de deme yapilir.

g) Gerek bu madde hiikiimlerine gore gecici hakedis raporlarinin, gerekse 40 nct madde
hiikiimlerine gore kesin hesaplarin ve kesin hakedis raporunun hazirlanmasi ve gerekli 6l¢gmelerin ve
bunlarla ilgili diger hizmetlerin yapilmasi icin yiiklenici, yeterli sayida is¢i ve personeli bedelsiz
olarak yap1 denetim gorevlisinin emrine verir.

g) (Ek bent: 08/08/2019-30856 R.G./31. md., yiiriirliik: 18/08/2019) idarece gerekli goriilmesi
halinde bir defaya mahsus olmak tizere gegici kabulden sonra kesin kabule kadar ek gecici hakedis
raporu diizenlenebilir.
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Kesin hakedis raporu ve hesap kesilmesi

Madde 40 - (1) Birim fiyat esasli sozlesmelerde kesin hesaplar asagidaki esaslara gore yapilir:

a) Isin gegici kabulii yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun diizenlenmesine esas olacak
kesin metraj ve hesaplarin tamamlanmasina baslanir. Bunlar biri asil olmak {izere en az ii¢ suret
halinde diizenlenir. Yiiklenicinin kesin hakedis raporunun diizenlenmesinde gecici hakedis
raporlarindaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas
alinir.

b) Kesin metraj ve hesaplarinin yapildig: siirece yiiklenici veya vekili hesaplarin yapildig: yerde
bulunmak zorundadir.

C) Yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici veya vekili ile birlikte isin gidisine paralel olarak daha dnce
hazirlanip karsilikli imzalanmig bulunan kesin metraj ve hesaplar ile isin gidisine paralel hazir
olmayanlari, birlikte tamamlayip imzalayarak gegici kabul tarihinden baslamak iizere en c¢ok alt1 ay
icinde idareye teslim etmek zorundadir. Bu hesaplarin yapilmasi sirasinda yiiklenici veya vekili
tarafindan yapilmis ve fakat yap1 denetim gorevlisince ¢oziime baglanamamus itirazlar varsa bunlar da
incelenmek iizere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.

¢) Kesin metraj ve hesaplarin diizenlenmesi sirasinda yiiklenici veya vekili, yapi denetim
gorevlisinin yazili tebligine ragmen hazir bulunmadig: takdirde, yap1 denetim gorevlisi hesaplar tek
tarafli olarak hazirlar ve gecici kabul tarihinden baglamak {izere en c¢ok alt1 ay icinde idareye teslim
eder. Bu asamada yiikleniciye, hazirlanmig bu kesin metraj ve hesaplari altmis giin iginde incelemesi
icin tebligat yapilir. Yiiklenici incelemesini daire diginda yapmak isterse kesin metraj ve hesaplarin
asil olmayan suretlerinden bir takimi kendisine verilir. Yiiklenici kesin metraj ve hesaplar1 inceleyip
itirazs1z imzalarsa hesaplarin idarece incelenmesine baglanir.

(2) Anahtar teslimi gotiirii bedel s6zlesmelerde; kesin hakedis raporu diizenlenmesine isin gegici
kabulii yapildiktan sonra baglanir ve sozlesme ve eklerinde ongoriilen hiikiimler gercevesinde kesin
hesap islemleri gergeklestirilir.

(3) Karma sozlegsmelerde, isin gotiirii bedel ve birim fiyat teklif alinan kisimlarinda ilgisine gore
birinci ve ikinci fikradaki hiikiimler uygulanir.

(4) Yiiklenicinin kesin hesaplara itirazi varsa altmig giinliik inceleme siiresi iginde idareye yazili
olarak bildirmek zorundadir. Boyle yapmadigi takdirde kesin hesapla ilgili biitin belgeleri kayitsiz
kabul etmis sayilir ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

(5) Yap1 denetim gorevlisi belirtilen siire iginde kesin hesaplari idareye teslim etmedigi takdirde,
yiiklenici kendi hazirladigi kesin hesaplari idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasini isteyebilir.

(6) Idareler teslim aldiklar1 kesin hesaplari, teslim tarihinden baslamak iizere en ¢ok alt1 ay
icinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yiiklenici, varsa itirazlarinda hakli sayilacagi gibi, igin kesin
kabulii yapilmis olmak sart1 ile, kesin hakedis raporunun diizenlenmesini de isteyebilir.

(7) Yiiklenicinin, kesin hesaplarin yapilisinda hazir bulunmayip sonradan altmis giinliik siirede
hesaplar1 incelemesi halinde, idarenin alt1 aylik inceleme siiresi, yiiklenicinin incelemeyi bitirdigini
idareye yazili olarak bildirdigi tarihten baslar.

(8) Kesin hesaplarin ve kesin kabul tutanaginin idarece onaylanmasindan sonra, bunlara iligkin
onay tarihlerinin sonuncusundan baslamak iizere en ¢ok otuz giin i¢inde, idarece onaylanmis kesin
hesaplara dayali olarak, yap1 denetim gorevlisi tarafindan kesin hakedis raporu diizenlenir.

(9) Kesin hesaplarin idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere yiliklenicinin bir itiraz1 olursa itirazlarinin yerlerini de agik secik belirtmek suretiyle bu
husustaki kars1 goriislerinin neler oldugunu ve dayandigi gerekgeleri 39 uncu maddedeki usuller
cercevesinde dilekce ile idareye bildirir.

(10) Hesap kesme isleminde, gergeklestirilen biitiin iglerin kesin hakedis raporuna gegirilen
bedelinden is sirasinda gecici hakedis raporlar1 ile 6denen miktarlar diigiiliir. Daha sonra 39 uncu
maddede aciklanan gecici hakedis 6deme usulleri ¢ergevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden
sonra kalan tutar yiikleniciye veya vekiline ddenir.

(11) Hesap kesme islemi sonucunda, yiiklenici idareye borglu kaldigi takdirde, borcu genel
hiikiimlere gore (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./32. md., yiiriirliik: 18/08/2019) tahsil edilir.
Kesin metraj ve hesaplarin yapilip onaylanmasina ve kesin hakedisin diizenlenmesine ait yukaridaki
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stireler, ancak miicbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onay1 ile yeteri kadar uzatilabilir. Bu onay yetkisi
alt kademelere verilmez.

(12) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./32. md., yiiriirliik: 18/08/2019) So&zlesmenin
yliklenicinin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshedilmesi halinde; yapilan kesin hesap
sonucunda yiiklenici bor¢lu durumda ise, idarenin en az on bes giin siireli ihtarina ragmen
6denmemesi halinde bor¢ kesin teminattan kargilanir, teminatin yeterli olmamasi halinde ise genel
hiikiimlere gore tahsil edilir. Yiiklenicinin alacakli durumda olmasi halinde, alacak hesap kesme
hakedisi ile yiikleniciye ddenir.

(13) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./32. md., yiiriirlik: 18/08/2019) Sé&zlesmenin
yiiklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde; yapilan kesin hesap sonucunda
yliklenici borglu durumda ise, bu borcun ayrica genel hiikiimlere gore tahsil edilmesi gerekir.
Yiiklenicinin alacakli durumda olmas1 halinde ise, s6zlesmenin feshinden dolay1 ortaya ¢ikan zarar
mahsup edildikten sonra, varsa yiiklenicinin alacagi 6denir.

DOKUZUNCU BOLUM
Kabul islemleri

Gegici kabul

Madde 41 - (1) Taahhiit edilen is, sozlesme ve eklerinde yer alan hitkiimlere uygun olarak
tamamlandiginda yiiklenici idareye gegici kabuliin yapilmasi i¢in yazili olarak bagvuruda bulunur. (EK
ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Gegici kabul islemleri Yapim Isleri
Muayene ve Kabul Yonetmeligi hiikiimleri de dikkate alinarak asagidaki esaslara gore yiiritiiliir.

(2) Yapilan isler, yap1 denetim gorevlisi tarafindan on incelemeden gegirilir ve yapilan tespitler
bir tutanaga baglanir. Bu inceleme sirasinda yiiklenicinin veya vekilinin de hazir bulunmasi gereklidir.
Yiikleniciye yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse yapi denetim gorevlisi bu
incelemeyi tek tarafli olarak yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapilan 6n inceleme
sonucunda;

a) Isin sézlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandig1 ve kabul islemlerinin yapilmasinda bir
engel bulunmadigi anlasilirsa idare tarafindan gecici kabul komisyonu olusturulur,

b) Is kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu isleri gdsteren on inceleme tutanagi, yap: denetim
gorevlisinin isin kabule hazir hale gelmesi bakimindan yaklasik bitim tarihini tespit eden goriisleriyle
birlikte en gec ii¢ giin igerisinde idareye gonderilir. (Ek ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./33. md.,
yiiriirliik: 18/08/2019) Bunun fizerine, yiikleniciye 4735 sayili Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fikrasinin (a) bendi uyarinca kusur ve eksiklerin giderilmesi igin, yapi denetim gorevlisinin belirttigi
yaklagik bitim tarihi de dikkate alinarak, en az on giin siireli ve nedenleri agik¢a belirtilen ihtarda
bulunulur ve s6zlesmede belirlenen oranda gecikme cezasi siire uzatimlari dahil igin bitmesi gereken
tarihi takip eden gilinden baglamak iizere uygulanir. Belirlenen siirenin sonunda, yiiklenici bulunsun
veya bulunmasin, isin son durumu, yapi denetim gorevlisi tarafindan diizenlenecek bir tutanakla tespit
edilir.

(3) Yiiklenici gegici kabul bagvurusunda gecikmis olursa veyahut isi siiresinde kabule elverisli
duruma getirememisse; s0zlesmeye gore isin bitmesi gereken tarihte yapi denetim gorevlisi veya
idarece gorevlendirilecek (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019)
isin niteligine uygun sayida teknik eleman tarafindan is yerinde incelenerek o giinkii durum bir
tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sirasinda yiiklenicinin veya vekilinin de hazir bulunmasi gereklidir.
Yikleniciye yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse yapi denetim gorevlisi veya
idare bu incelemeyi tek tarafli olarak yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir. (Miilga ciimle:

08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019)

(4) Kabul komisyonunun olusturulmasi ve isyerine gonderilebilmesi, yapilan isin kusurlu ve
eksik kisimlarinin bedelleri toplaminin igin sdzlesme bedelinin yilizde besinden fazla olmamasina
baghdir. Bu oram gecmeyen kusur ve eksiklikler, ayni zamanda isin idareye teslimine ve
kullanilmasina ve/veya isletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek
nitelikte olmalidir.

(5) Kabul komisyonu, gerceklestirilen islerin nev’ini, niteligini, sdzlesme ve ekleri ile teknik
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gereklere ve ig sirasinda onaylanan degisikliklere uygunlugunu ve kabule hazir olup olmadigini,
yiiklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapilan inceleme neticesinde;

a) (Degisik bent: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Kabul komisyonu isi
kabule uygun bulmadig: takdirde, mevcut durumu ve isin kabule hazir hale gelmesi bakimindan
yaklasik bitim tarihini bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda gecici kabul
yapilmamig sayilir. Bunun iizerine, yiikleniciye 4735 sayili Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fikrasinin (a) bendi uyarinca kusur ve eksiklerin giderilmesi i¢in, kabul komisyonunun belirttigi
yaklagik bitim tarihi de dikkate alinarak, en az on giin siireli ve nedenleri agik¢a belirtilen ihtarda
bulunulur ve sozlesmede belirlenen oranda gecikme cezasi isin varsa siire uzatimlari da dahil
sOzlesmesine gore bitmesi gereken tarihi takip eden giinden baslamak {izere uygulanir. Belirlenen
stirenin sonunda, yiiklenici bulunsun veya bulunmasin, isin son durumu idarece gorevlendirilen isin
niteligine uygun sayida teknik eleman tarafindan diizenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

b) (Degisik bent: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Kabul komisyonu,
kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapilan iste kusur ve eksiklikler tespit ederse; gegici kabul
tutanagini tanzim ederek gordiigii kusur ve eksikliklerin ayrintisinm1 gdsterir bir liste diizenler ve
bunlarin giderilmesi igin gerekli olan siireyi tutanakta belirtir. Belirlenen siirenin sonunda, yiiklenici
bulunsun veya bulunmasin, isin son durumu, yapi denetim gorevlisi tarafindan diizenlenecek bir
tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde gegici kabul tutanagi
onaylanir. Kabul komisyonunun tespit ettigi eksiklikler, belirlenen siirede yiiklenici tarafindan
giderilmezse bu siirenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar gececek her giin igin,
sozlesmesinde giinliik gecikme cezas1 olarak yazilan tutarin %10’u oraninda giinliik ceza uygulanir.
Ancak gecikme otuz giinii gecerse ceza uygulamasima devam edilmekle birlikte idarece kusur ve
eksiklikler yiiklenici nam ve hesabina giderilebilir. Bu durumda kabul tutanagi eksikliklerin
giderilmesinden sonra idarece isleme konularak onaylanir ve bu tarih kabul tarihi olarak dikkate alinir.

¢) Kabul komisyonu isi kabule uygun goérdiigii takdirde, gecici kabul tutanagi diizenlenir ve bu
tutanag1 komisyon iiyeleri ile birlikte yiiklenici veya vekili de imzalar.

(6) Yiiklenici veya vekili, yaz1 ile yapilacak ¢agriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya
kabul tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

(7) Gegici kabul tutanagi, ihale makami veya yetkilendirdigi kisilerce onaylandiktan sonra
gecerli olur. Gegici kabuliin yapilmasini miiteakip isin kullanilmasi ve/veya isletilmesi, isin kesin
kabuliiniin yapildig1 anlamina gelmez.

(8) Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gegici kabule elverisli bir halde
tamamlandig tarih olup bunu gegici kabul komisyonu tespit ederek tutanaga gecirir. Ancak yiiklenici
tarafindan tamamlanmasi ve diizeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan
tamamlandiktan sonra bir deneme siiresi gecirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin
giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar ge¢mesi gereken siireyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanaga yazar.

(9) Yiiklenicinin yaptigi isin, stiresinde (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik:
18/08/2019) (varsa siire uzatimlari da dahil) tamamlandig1 yap1 denetim gorevlisi tarafindan tespit
edilmis ve idareye bildirilmig, ancak kabul komisyonunun is yerine gitmesi ve kabulii yapmasi
herhangi bir nedenle gecikmis ise kabul tutanaginda isin gergek bitis tarihi belirtilir ve bu tarih, isin
gegici kabul (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019) itibar tarihi olur.

(10) Kabul komisyonu, yiiklenicinin yaptig1 iste tereddiit doguran durumlar goriirse, durumun
tahkiki icin, sdzlesmede yazili olmasa bile, her tiirlii giderleri yiikleniciye ait olmak {izere gerekli
teknik deneylerin yapilmasini isteyebilir.

(11) Yapim islerinin kabul islemlerinde, varsa sézlesmelerindeki 6zel hitkiimler de g6z Oniinde
bulundurulur.

(12) Gegici kabul i¢in yapilan incelemede, teknik olarak kabuliinde sakinca goriilmeyen ve isin
idareye teslimini ve kullanilmasii ve/veya isletilmesini engellemeyen, giderilmesi de miimkiin
olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybini gerektiren, kusur ve eksiklikler goriilecek olursa
yiiklenicinin varsa hakedis veya teminatindan uygun goriilecek bir (Degisik ibare: 08/08/2019-30856
R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019) nefaset bedeli kesilmek sart1 ile, is idare tarafindan bu hali ile
kabul edilebilir.(Ek ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Nefaset bedeli
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isin kabul edilebilirligine iliskin ylizde bes oraninin hesabinda dikkate alinmaz. Bu gibi kusur ve
eksikliklerin niteliginin ve kesilecek bedelin kabul tutanaginda gosterilmesi gereklidir. Yiiklenici bu
isleme raz1 olmazsa, her tiirlii gideri kendisine ait olmak iizere, kusur ve eksiklikleri verilen siirede
diizeltmek ve gidermek zorundadir.

(13) (Degisik: RG-16/7/2011-27996) Sozlesmesinde taahhiidiin tamamlanan ve miistakil
kullanima elverisli bu kisimlar1 i¢in kismi kabul yapilacag: belirtilen islerde veya s6zlesmesinde kismi
kabul yapilmas1 6ngoriilmemekle birlikte, isin yiiriitiilmesi sirasinda 6nceden 6ngoriilemeyen zorunlu
nedenlerle ihtiyag goriilmesi durumunda (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik:
18/08/2019) tamamlanmis ve miistakil kullanima elverigli boliimler i¢in; yukaridaki usullere uygun
olarak kismi gegici kabul veya kabuller yapilabilir. isin kismi kabuliiniin yapilmis olmasi isin
biitiinliniin gegici kabulii yapildig1 anlamina gelmez.

(14) Isin siiresinden 6nce bitirilmesi halinde, yiiklenicinin istegi iizerine, idare sozlesmedeki is
bitim tarihini beklemeksizin yukaridaki usullere uygun olarak isin kabuliinii yapabilir.

Teminat siiresi

Madde 42 - (1) Gegici kabul ile kesin kabul tarihi arasinda gececek siire teminat siiresidir.
Yapim iglerinde teminat siiresi, sozlegsmesinde aksine bir hiikiim yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak
sozlesme kapsaminda yapim isiyle birlikte ifas1 istenen montaj, isletmeye alma, egitim, bakim-onarim,
yedek parca gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti siireleri islerin 6zelligine gore
arttirilabilir veya eksiltilebilir. Bu siireler sozlesme veya eklerinde belirtilir.

(2) isin sozlesmede ©Ongoriilen bitim tarihinden ©nce bitirilmesi ve is bitim tarihini
beklemeksizin isin kabuliiniin yapilmasi halinde, teminat siiresi gegici kabul itibar tarihinden itibaren
baglar. (Ek ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./34. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Gegici kabulde tespit
edilen kusur ve eksikliklerin verilen siirede giderilmemesi halinde teminat siiresi bu kusur ve
eksikliklerin tamamlanmasi lizerine gegici kabul tutanaginin onaylandig: tarihten itibaren baglar.

(3) Kismi gegici kabulii yapilan miistakil kullanima elverigli bdliimlerin teminat stiresi kismi
gecici kabul tarihinden itibaren baslar ve teminat siiresi sonunda isin tiimiiniin kesin kabuliiniin
yapilmasi igin sartlar olusmamis ise, kismi gegici kabulil yapilmis is kisminin teminat siiresi sona erer.

Teminat siiresindeki bakim ve giderler

Madde 43 - (1) Yiiklenici islerin, teminat siiresi i¢indeki bakimini yapmak ve timiini iyi bir
sekilde korumak ve ¢ikabilecek kusur ve aksakliklar1 gidermek zorundadir. (EK ciimle: 08/08/2019-
30856 R.G./35. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Bu ¢ercevede, yap1 ve yapiy1 olusturan makine, ekipman
ve tesisatin isler halde ve kullanima hazir bigimde bulunmasini saglamaya doniik periyodik bakim
hizmetlerinin verilmesine ve gerekli hallerde malzeme/parca degisimi yapilmasina iliskin giderlerin
karsilanmasi da yiikleniciye aittir.

(2) idareler, isin &nem ve niteligini goz ©Oniinde bulundurarak, teminat siiresi iginde
yiiklenicilerin bakimlarini yapmakla yiikiimlii olduklar1 hususlarda sozlesme ve eklerine o6zel
hiikiimler koyarlar.

(3) Bitirilmis yapilarin idare tarafindan kullanilma ve isletilmesinden kaynaklanan veya
yiiklenicinin kusurlar1 disindaki hallerin (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./35. md., yiiriirliik:
18/08/2019) gerektirdigi, birinci fikrada tamimlanan periyodik bakim disindaki,onarimlar bakim
yiikiimliiligiiniin digindadir.

(4) Kullanma ve isletme sonucu olmaksizin ortaya ¢ikan kusur ve aksakliklarin giderilmesi ve
teminat siiresince islerin bakim giderleri yiikleniciye aittir.

Kesin kabul

Madde 44 - (1) Kesin kabul i¢in belirlenen tarihte, yiiklenicinin yazili miiracaati iizerine, kesin
kabul komisyonu olusturularak gegici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapilir. (Ek ciimle:
08/08/2019-30856 R.G./36. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Yiiklenicinin belirlenen tarihte kesin kabul
basvurusunda bulunmamasi halinde idarece re’sen kesin kabul islemlerine baslanabilir. Kesin kabul
islemleri Yapim lIsleri Muayene ve Kabul Y&netmeligi hiikiimleri de dikkate almarak asagidaki
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esaslara gore yuriitiliir.

(2) Gegici ve kesin kabuller arasinda, yiiklenici tarafindan yapilmasi gereken, siirekli bakim
niteligindeki islerin sdzlesme uyarinca yapilip yapilmadigi kabul komisyonu tarafindan incelenerek
tespit olunur.

(3) Devamli bakim hususunda yiiklenicinin herhangi bir yikiimliligi yoksa kesin kabul
komisyonu, gegici kabul sirasinda iyi durumda ve kabule elverisli oldugu tespit edilmis olan islerde
teminat siiresince kullanilma sonucunda meydana gelen normal aginma ve eksilmeden dogan durumlar
haricinde, isin fen ve sanat kurallarina uygun yapilmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir
bozuklugun veya gecici kabulden sonra ortaya ¢ikan bir kusurun olup olmadigini inceler.

(4) Teminat siiresi i¢inde yiklenicinin, biitiin yiikiimliiliklerini yerine getirmis oldugu ve
kendisine yiiklenebilecek kesin kabulii engelleyecek bir kusur ve eksiklik goriillmedigi takdirde kesin
kabul tutanag diizenlenir. Eger bu siire icinde, sorumlulugu yiikleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya
eksiklik tespit edilmigse bu da tutanakta ayrica belirtilir.

(5) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./36. md.; yiiriirliik: 18/08/2019) Inceleme
sonucunda,

a) Kesin kabul sirasinda tespit edilen kusur ve eksikliklerin kabul yapilmasina engel olmayacak
nitelikte bulunmasi halinde, kesin kabul tutanagi diizenlenir. Kusur ve eksiklikler tutanakta agikca
gosterilir ve tamamlanmalari i¢in verilen siire tutanakta belirtilir. Bu sekilde tanzim edilen tutanaktan
birer niisha yapi denetim gorevlisine ve yiikleniciye verilir. Kesin kabul tutanagi, kusur ve
eksikliklerin tamamlandiginin yap1 denetim gorevlisi veya idarece gorevlendirilen teknik personel ile
yiliklenici tarafindan tespit edilerek tutanaga baglanmasi ve bu tutanagin yetkili makama
gonderilmesinden sonra igleme konulur.

b) Isin kesin kabuliine engel herhangi bir durum gériildiigii takdirde, kabulii engelleyen kusur ve
eksikler kabul komisyonu tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul igslemi yapilmaksizin
kusur ve eksiklerin giderilmesi igin bir siire belirlenerek durum idareye bildirilir. Idare bu kusur ve
eksiklerin tutanakta belirlenen siire icerisinde giderilmesi hususunu yiikleniciye teblig eder. Kusur ve
eksiklerin yiiklenici tarafindan giderildigi idarece tespit edildiginde kabul islemi sonuglandirilir.

(6) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./36. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Kabul
komisyonunun besinci fikranin (a) bendine gore tespit ettigi eksiklikler, belirlenen siirede yiiklenici
tarafindan giderilmezse bu siirenin bitiminden sonra, isin besinci fikranin (b) bendine gore kesin
kabule uygun olmadigimin tespiti halinde ise tanzim edilen tutanagin yiikleniciye teblig edildigi
tarinten sonra eksikliklerin giderilmesine kadar gececek her giin i¢in, s6zlesmesinde giinlik gecikme
cezasi olarak yazilan tutarin %10’u oraninda giinliik ceza uygulanir ve besinci fikranin (a) bendindeki
durum igin kesin kabul tutanagi onay tarihi kusur ve eksikliklerin giderildigi tarihe ertelenir. Ancak
gecikme otuz giinii gecerse ceza uygulamasina devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler
yiiklenici nam ve hesabina giderilebilir.

(7) idare, gerek kusur ve eksikliklerin yiiklenici hesabma giderilmesi bedellerini, gerekse
vukuunda belirtilen bekleme cezalarin1 yiiklenicinin varsa hakedisinden, hakedisi kalmamigsa
teminatindan kesmeye yetkilidir.

(8) Kesin kabul tutanaginin yetkili makam tarafindan onaylanmasi ile kesin kabul islemi
tamamlanmis olur.

(9) Yiiklenicinin yazili miiracaati ve idarenin de uygun goriisii olmak kaydiyla, kismi gegici
kabulii yapilmis kisimlarin, sdzlesmede belirtilen teminat siiresi dikkate alinarak, yukaridaki esaslara
gore isin biitliniiniin kesin kabulliniin yapilmis anlamima gelmemek sartiyla, kismi kesin kabulii
yapilabilir.

Kesin teminatin iadesine ait sartlar

Madde 45 - (1) Taahhiidiin, sézlesme ve ihale dokiimani hiikiimlerine uygun olarak yerine
getirilmesinden ve varsa ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek gegici kabul tutanaginin
onaylanmasindan ve yiiklenicinin bu isten dolay1 idareye herhangi bir borcunun olmadig: tespit
edildikten sonra, alinmis olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin yarismin; kesin kabul
tutanaginin onaylanmasindan sonra ise kalaninin, yiikleniciye iade edilebilmesi i¢in Sosyal Giivenlik
Kurumundan ilisiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur.
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(2) Yiiklenicinin ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Giivenlik Kurumundan
yazi ile sorularak, yiiklenicinin ihale konusu isle ilgili borcunun bulunmadiginin anlasilmasi
durumunda, gegici kabul tutanaginin onaylanmasindan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatin
yarist; kesin kabul tutanagiin onaylanmasindan sonra ise kalani, yiikleniciye iade edilir.

(3) Yiiklenicinin sézlesme konusu is nedeniyle idareye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan
borglart ile {icret ve {icret sayilan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine
kadar 6denmemesi halinde, protesto ¢ekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar
4735 sayili Kanunun 13 {incli maddesi hiikkmiine gore paraya ¢evrilerek borglarina karsilik mahsup
edilir, varsa kalan yiikleniciye geri verilir.

(4) Yukaridaki hiikiimlere gore mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin
hesap ve kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil i¢inde idarenin yazili uyarisina
ragmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar1 hiikiimsiiz kalir ve
bankasina (Ek ibare: 30/09/2020-31260 R.G/25. md., yiiriirliik: 20/10/2020) veya sigorta sirketine
iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

ONUNCU BOLUM
Sozlesme iliskileri

Sozlesmenin devri

Madde 46 - (1) Sézlesme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazili izni ile bagkasina
devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki sartlarin (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./37.
md., yiiriirliik: 18/08/2019) devir tarihi itibariyla aranmasi zorunludur.

(2) isim ve statii degisikligi geregi yapilan devirler haric olmak iizere, bir sozlesmenin
devredildigi tarihi takip eden ii¢ y1l i¢inde ayni yiiklenici tarafindan bagka bir s6zlesme devredilemez
veya devir alinamaz.

(3) izinsiz devredilen veya devir alinan ya da bir sézlesmenin devredildigi tarihi takip eden iig
yil icinde devredilen veya devir alinan sozlesmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkinda
4735 sayil1 Kanunun 20, 22 ve 26 nct madde hiikiimleri uygulanir.

Sozlesmenin feshi ve tasfiye durumlari

Madde 47 - (1) (Degisik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliikk: 18/08/2019)
So6zlesme yapildiktan sonra miicbir sebep halleri disinda yiiklenicinin mali acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhiidiinii yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi halinde,
ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir
ve sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

(2) idare asagida belirtilen hallerde sozlesmeyi fesheder;

a) Yiklenicinin taahhiidiinii ihale dokiimani ve sozlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya isi siiresinde bitirmemesi {izerine, ihale dokiimaninda belirlenen oranda gecikme
cezasi uygulanmak {izere, idarenin en az on giin siireli ve nedenleri agik¢a belirtilen ihtarina ragmen
aynit durumun devam etmesi,

b) S6zlesmenin uygulanmasi sirasinda ytiklenicinin 4735 sayili Kanununun 25 inci maddesinde
sayilan yasak fiil veya davranislarda bulundugunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. (Ek
ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Yiiklenicinin kusurundan
kaynaklanan nedenlerle yapilan is miktarinin is programinin gerisinde kaldigi ve kalan sézlesme
siiresinde isin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kurallar1 ¢ergevesinde miimkiin olmadigi hallerde
sO6zlesmede yer alan is bitim tarihi beklenilmeden s6zlesme (a) bendine gore feshedilebilir. (b)
bendinde yer alan “sozlesmenin uygulanmasi” ibaresinden sdzlesmenin imzalandig: tarih ile kesin
kabul tarihi arasindaki siire¢ anlagilir.

(3) Yiiklenicinin, ihale siirecinde Kamu fhale Kanununa gére yasak fiil veya davramslarda
bulundugunun s6zlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin
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teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. Ancak,
taahhiidiin en az % 80’inin tamamlanmis olmasi ve taahhiidiin tamamlattirilmasinda kamu yarari
bulunmasi kaydiyla;

a) Ivediligi nedeniyle taahhiidiin kalan kisminin yeniden ihale edilmesi icin yeterli siirenin
bulunmamasi,

b) Taahhiidiin bagka bir yiikleniciye yaptirilmasinin miimkiin olmamasi,

¢) Yiiklenicinin yasak fiil veya davraniginin taahhiidiinii tamamlamasini engelleyecek nitelikte
olmamasi,

hallerinde, idare s6zlesmeyi feshetmeksizin yiikleniciden taahhiidiinii tamamlamasini isteyebilir
ve bu takdirde yiiklenici taahhiidiinii tamamlamak zorundadir. Ancak bu durumda, yiiklenici hakkinda
4735 sayilit Kanunun 26 nc1 madde hitkmiine gore islem yapilir ve ylikleniciden kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlarin tutar1 kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle
de tahsil edilebilir.

(4) 4735 sayili Kanunun 19 uncu maddesine gore yiiklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20
nci maddenin (a) bendine gore belirlenen siirenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci
maddeye gore ise tespit tarihi itibariyle sozlesme feshedilmis sayilir. Bu tarihleri izleyen yedi giin
icinde idare tarafindan fesih karar1 alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen bes giin i¢inde yiikleniciye
bildirilir.

(5) (Degisik: RG-7/6/2014-29023) 4735 sayili Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine goére
sozlesmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alindig: tarihten gelir
kaydedilecegi tarihe kadar endekse gore giincellenir. Giincellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlarin tutar1 arasindaki fark yiikleniciden tahsil edilir.

(6) (Miilga fikra: 08/08/2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18/08/2019)

(7) Gelir kaydedilen teminatlar, yiiklenicinin borcuna mahsup edilemez.

(8) 4735 sayili Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine gore sdzlesmenin feshedilmesi halinde,
yiikleniciler hakkinda 4735 sayili Kanunun 26 nci1 madde hiikiimlerine gore islem yapilir. Ayrica,
sOzlesmenin feshi nedeniyle idarenin ugradigi zarar ve ziyan yiikleniciye tazmin ettirilir.

(9) Dogal afet, kanuni grev, genel salgin hastalik, kismi veya genel seferberlik ilan1 ve
gerektiginde Kamu Thale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger hallerin idare tarafindan
miicbir sebep olarak kabul edilerek sozlesmenin feshedilmesi igin; yiikleniciden kaynaklanan bir
kusurdan ileri gelmemis olmasi, taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi, yiiklenicinin bu
engeli ortadan kaldirmaya giiciiniin yetmemis bulunmasi, miicbir sebebin meydana geldigi tarihi
izleyen yirmi giin i¢inde yiiklenicinin idareye yazili olarak bildirimde bulunmasi ve yetkili merciler
tarafindan belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesab1 genel hiikiimlere gore tasfiye edilerek,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

(10) (Degisik fikra: 08/08/2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Sozlesmenin
yliklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde kesin teminat;

a) Tedaviildeki Tiirk parasi ise dogrudan dogruya,

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,

¢) Devlet I¢ Borglanma Senetleri ve bu senetler yerine diizenlenen belgeler ise paraya ¢evrilmek
suretiyle,

gelir kaydedilir.

(11) Feshedilen s6zlesme konusu islerin hesabi genel hiikiimlere gore (Degisik ibare:
08/08/2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18/08/2019) tasfiye edilir ve boylece yiiklenicinin idare
ile iliskisi kesilmis olur. Bunun i¢in de s6zlesmenin feshedilmesine ait onay tarihinde islerin mevcut
durumu, idarece gorevlendirilecek bir heyet tarafindan yiiklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek
bir “Durum Tespit Tutanag1” diizenlenir. Yiiklenici veya vekili hazir bulunmadigi takdirde bu husus
tutanakta belirtilir.

(12) idare fesih isleminden sonra isi 4734 sayili Kanunda 6ngoriilen usullerden herhangi biri ile
ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin bagka bir yiikleniciye ihalesinden dolayi, yiiklenici hicbir
hak iddiasinda bulunamaz. Bundan bagka igin durmamasi i¢in, idare yiiklenicinin tesisleri, malzeme
ocaklari, ihzarati, arag ve makinelerinden gerekli gordiiklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu
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durumda 48 inci madde hiikiimleri uygulanir.

(13) 4735 sayili Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde agiklandig {izere, yiiklenicinin 6limii
durumunda da s6zlesmenin feshi ve hesabin tasfiyesi s6z konusu olabilir.

(14) Tasfiye halinde; isin yiiklenici tarafindan yapilmis kisimlari igin, tasfiye onay tarihi gegici
kabul tarihi sayilmak iizere, gecici kabul, teminat siiresi ve bu siiredeki bakim sorumlulugu, kesin
kabul ve teminatin geri verilmesi hakkinda s6zlesmesinde bulunan hiikiimlerle bu Sartnamenin 41, 42,
43, 44 ve 45 nc1 maddeleri hiikiimleri, normal sekilde bitirilmis islerde oldugu gibi aynen uygulanir.
Ancak isin yapilmis kisminin son hakedisindeki veya yapilmissa bu kismin kesin hakedis raporundaki
tutarma gore hesaplanacak kesin teminat tutarindan fazlasi, tasfiye protokoliiniin imzasindan sonra
yiikleniciye geri verilir. Teminatin kalan kisminin geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarina gore
yapilir.

(15) Tasfiye edilmis isin, kendi teminat siiresi i¢inde veya daha sonra ortaya ¢ikabilecek kusur
ve hatalar1 idarece gorevlendirilecek bir komisyon tarafindan, yapilacak tebligat iizerine, hazir
bulunmas: halinde yiiklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

(16) Sozlesmenin tasfiyesi halinde yiiklenicinin tesis, arag ve makineleri idarece satin alinmak
istendigi takdirde yiiklenicinin buna razi olmas1 sart1 aranir.

(17) Gerek sozlesmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabin yapilabilmesi igin
iglerin ve ihzaratin 6lgiilebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapilmis is
kisimlarinin korunmasini saglamak {izere islerin belli bir asamaya kadar yapilmasi gerekiyorsa, bu
husus ayrintili olarak tasfiye gegici kabul tutanaginda veya sézlesmenin feshedilmesi hali i¢in “Durum
Tespit Tutanagi”nda belirtilir. idare, belirli bir siire vererek bu islerin yapilmasim yiikleniciden
isteyebilir. Yiiklenici bu hususlar yerine getirmedigi takdirde idare, bu belirli isleri yiiklenici hesabina
yapar veya yaptirir. Bu islerin yaptirilmast bedeli, sdzlesmeye gore ylikleniciye 6denecek bedelden
fazla olursa aradaki fark yiiklenicinin alacaklarindan diistiliir, alacagi kalmamissa tasfiye halinde
teminatindan kesilir, fesih halinde ise genel hiikiimlere gore islem (Degisik ibare: 08/08/2019-30856
R.G./38. md., yiiriirliik: 18/08/2019) yapilarak yiikleniciden ayrica tahsil edilir.

(18) Sozlesmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme hakedisi” idarece
belirlenecek bir siire iginde yiiklenici ile birlikte 40 inc1 maddesindeki esaslara gore yapilir. Yiiklenici
gelmedigi veya yetkili bir vekil gondermedigi takdirde, idare bu hakedisi tek tarafli olarak yapar ve
yiiklenicinin bu hususta hig bir itiraz hakki olamaz.

(19) (Ek fikra: 08/08/2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18/08/2019) Soézlesmenin
yiiklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde;

a) Hesap kesme islemi sonucunda, yiiklenicinin idareye borglu kalmasi halinde borcun
tahsilinin,

b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin alindig: tarihten gelir kaydedilecegi tarihe kadar
giincellenmesi sonucunda olugan farkin tahsilinin,

c¢) Varsa idarenin ugradig1 zararin tazmininin,
genel hiikiimlere gore yapilmasi gerekir.

Sozlesmenin feshi halinde yiiklenicinin mallarinin satin alinmasi

Madde 48 - (1) S6zlesmenin feshedilmesi halinde yiiklenici, idarenin iznini almaksizin is
yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatin hi¢birini bozup yerinden kaldirmak ve isyerinde bulunan
ihzarat ve diger malzeme, ara¢ ve makinelerinden herhangi birini bagka yere gotiirmek veya herhangi
bir sekilde bagkasina devretmek veyahut igyerinde degisiklik yapmak hakkina sahip degildir.
Yiiklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini 6nlemek i¢in idare, gerekli gordiigii takdirde igyerine el
koyarak yiiklenicinin teskilatini isbasindan uzaklastirabilir.

(2) Idare, bu tesisleri, tesisati, ihzarat, diger malzemeyi, makine, ara¢ ve yedek parcalari isterse
satin alabilir.

(3) Satin alinmas1 uygun goriilen ihzarat, s6zlesmesinde fiyat farki 6denmesi kabul edilmis
olanlar dahil, hakedise girdigi tarihteki ihzarat fiyatlar1 {izerinden alinir. Hakedislerde bedeli
O0denmemis diger malzeme ic¢in ise sdzlesmenin feshedildigi yila ait, varsa sozlesmedeki ihzarat
fiyatlari, yoksa 22 nci maddenin uygulanmasi ile yeni ihzarat fiyat: tespit edilir.
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(4) Ay bir birim fiyat1 bulunmayan ve sdzlesme bedelinin belli bir yiizdesi ile bedeli 6denen
her tiirli montaj malzemesi de piyasa rayicleri dikkate alinarak yiiklenici ile anlagsmaya varilacak
fiyatlara gore degerlendirilip satin alinabilir.

(5) Bina, baraka, santiye tesisleri vb. sozlesmenin feshedildigi yilda gecerli rayigler ile
degerlendirilerek bulunan bedel iizerinden, makine, arag ve yedek pargalar ise benzer piyasa degerleri
dikkate alarak tespit edilecek deger iizerinden, yipranma, amortisman, isgilik ve malzeme nitelik
farklar1 da dikkate alinarak devir alinabilir.

(6) idare soz konusu tesisler, malzeme ve digerlerini satin almak istemezse yiiklenici, idare
tarafindan belirlenecek siire i¢inde bunlar1 igyerinden ¢ikarip uzaklagtirmak zorundadir.

Yiiklenicinin dliimii, iflasi, agir hastalhigl, tutuklulugu veya mahkumiyeti

Madde 49 - (1) Yiiklenicinin 6liimi, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu veya 6zgiirligi kisitlayict
bir cezaya mahkumiyeti hallerinde asagidaki hiikiimler uygulanir:

a) Yiiklenicinin 6limii halinde, sozlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hiikiimlere goére
tasfiye edilerek kesin teminatlar1 ve varsa diger alacaklar1 varislerine verilir. Ancak, ayni sartlari
tagiyan ve talepte bulunan mirascilara idarenin uygun gérmesi halinde, 6liim tarihini izleyen otuz giin
icinde varsa ek teminatlar dahil taahhiidiin tamami i¢in gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla
sozlesme devredilebilir. Teminatin verilmesinde 46 nc1 madde esaslaria gore islem yapilir.

b) Yiiklenicinin iflas etmesi halinde, s6zlesme 4735 sayili Kanunun 17 nci maddesi hiikiimlerine
gore feshedilerek yasaklama hari¢ hakkinda 4735 sayili Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine gore islem
yapilir.Kesin hesap tasfiyesi 47 nci madde esaslarina gore yapilir. S6zlesmenin feshi sebebiyle
idarenin ugradigi zarar ve ziyan yiikleniciye tazmin ettirilir.

C) Agir hastalik, tutukluluk veya hiirriyeti baglayici bir ceza mahkumiyeti nedeni ile
yiiklenicinin taahhiidiinii yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin i¢inde
yiiklenicinin teklif edecegi ve ilgili idarenin kabul edecegi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla
taahhiide devam edilebilir. Eger, yiiklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan
mahrum ise, yerine ilgililerce ayn siire i¢inde idareden genel hiikiimlere gdre bir yasal temsilci tayin
edilmesi istenebilir. Bu hiikiimlerin uygulanmamasi halinde, sézlesme feshedilerek 47 nci madde
esaslaria gore kesin hesap tasfiyesi yapilir ve yasaklama hari¢ haklarinda 4735 sayili Kanunun 20 ve
22 nci maddelerine gore islem yapilir.

Yiiklenicinin ortak girisim olmasi halinde 6liim, iflas, agir hastalik, tutukluluk veya
mahkumiyet

Madde 50- (1) Ortak girisimlerce yerine getirilen taahhiitlerde, ortak girisimi olusturan
kisilerden birinin 6liimi, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu, 6zgiirliigii kisitlayici bir cezaya mahkum
olmasi veya dagilmasi sézlesmenin devamina engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya
koordinatdr ortak olarak bildirilmis ise, pilot veya koordinatdr ortagin gergek veya tiizel kisi olmasina
gore iflas, agir hastalik, tutukluluk, o6zgiirliigi kisitlayici bir cezaya mahkumiyet veya dagilma
hallerinde, sozlesme feshedilerek yasaklama hari¢ haklarinda 4735 sayili Kanunun 20 ve 22 nci
maddelerine gore islem yapilir. Pilot veya koordinator ortagin 6liimii halinde ise s6zlesme feshedilmek
suretiyle yapilmig olan igler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumlarin olusunu izleyen
otuz giin i¢cinde diger ortaklarin teklifi ve idarenin uygun gormesi halinde de, teminat dahil o is icin
pilot veya koordinator ortagin yiiklenmis oldugu sorumluluklarin iistlenilmesi kaydiyla sézlesme
yenilenerek ise devam edilebilir. (Ek ciimle: 08/08/2019-30856 R.G./39. md., yiiriirliik: 18/08/2019)
Sozlesmenin yenilenmesi durumunda, s6zlesmenin feshedilmeyerek bu sdzlesmeye bagl bir yenileme
sozlesmesi yapilmasi ve ilk sdzlesme kapsaminda alinan kesin teminatin gelir kaydedilmemesi gerekir.
[flas durumunda, 30 giinliik siirenin baslangig tarihi pilot/koordinatér ortagin iflas karar tarihidir.

(2) Pilot veya koordinator ortak digindaki ortaklardan birinin 6liimd, iflasi, agir hastaligi,
tutuklulugu, ozgiirliigii kisitlayici bir cezaya mahkum olmas1 veya dagilmasi halinde, diger ortaklar
teminat dahil igin o ortaga yiikledigi sorumluluklar1 da iistlenerek taahhiidii yerine getirirler.

Anlasmazhiklarin ¢oziimii

29



Madde 51 - (1) Isin yiiriitilmesi veya kesin hesaplarin ¢ikarilmasi agamasinda yapi denetim
gorevlisi ile yiiklenici arasinda ¢ikabilecek anlagmazliklar, 6ncelik sirasi sozlesmesinde belirtilen,
sozlesme eklerindeki hiikiimler dikkate alinmak suretiyle asagida yazili oldugu sekilde idare
tarafindan ¢oziime baglanacaktir. Yiiklenici, anlagmazliga yol agan konuda, bu durumun ortaya ¢iktig1
giinden baslamak {izere on bes giin icinde itiraz ve sikayetlerinin sebeplerini agiklayan bir dilekge ile
idareye basvuracaktir.

(2) idare, bu dilekgeyi aldig tarihten baslamak iizere en ¢ok iki ay icinde inceleyip bu husustaki
kararim yiikleniciye bildirecektir. iki ay icinde kendisine bir cevap verilmedigi veya verilen karara razi
olmadig: takdirde, yiiklenici anlagmazliklarin ¢éziimiine iligkin s6zlesme hiikiimlerine gore hareket
etmekte serbesttir.
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