EK-8
YAPIM ISLERI GENEL SARTNAMESI

BIiRINCi BOLUM
Genel Hiikiimler

Amac¢

Madde 1 - (1) Bu Genel Sartname, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayili Kamu ihale Sozlesmeleri
Kanununa gore sozlesmeye baglanan yapim islerinin yiiriitiillmesinde uygulanacak genel esaslar
belirlemek amaciyla hazirlanmigtir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Genel Sartname, 4734 sayili Kamu [hale Kanununa tabi idareler tarafindan bu
Kanun hiikiimlerine gére ihalesi yapilan ve 4735 sayili Kamu Ihale Sézlesmeleri Kanununa gére
sOzlesmeye baglanan yapim islerini kapsar.

(2) Yaklasik maliyeti 4734 sayili Kamu Thale Kanunun 13 {incii maddesinin (b) bendinin iki
numarali alt bendinde yer alan {ist limit tutarinin altinda kalan yapim islerinde, bu Sartnamenin 7 ve 16
nc1 maddeleri ile 34 iincii maddesinin ¢alisma sartlar1 ile ilgili son iki fikrasi, isin geregine gore,
sozlesmede belirtilmek kaydiyla idareler tarafindan kismen veya tamamen uygulanmayabilir.

Bashklar ve yorum

Madde 3 - (1) Bu Genel Sartnamedeki basliklar ve madde kenar basliklari, Genel Sartnamenin
bir parcasi olarak kabul edilmeyecek ve Genel Sartnamenin, ihale dokiimaninin veya sdzlesmenin
yorumlanmasinda goz oniine alinmayacaktir.

(2) Tlgili hitkkmiin konulus ve diizenleme amacina aykir1 diismedigi veya bu amaci degistirmedigi
siirece, hilkmiin metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin ¢ogullarimi ve ¢ogul manaya gelen
kelimelerin de tekillerini igerdigi kabul edilecektir.

Tanmlar

Madde 4 - (1) Bu Genel Sartnamenin uygulanmasinda, 4734 sayili Kamu ihale Kanununun 4
iincli maddesinde yer alan tanimlar yaninda;

Alt yiiklenici: Sozlesme konusu isin nev’i itibariyle bir kismini yiiklenici ile yaptig1 s6zlesmeye
dayali olarak gerceklestiren gercek veya tiizel kisiyi,

Anabhtar teslimi gotiirii bedel s6zlesme: Uygulama projeleri ve bunlara iligkin mahal listelerine
dayali olarak, isin tamamu i¢in yiiklenicinin teklif ettigi toplam bedel {izerinden yapilan s6zlesmeyi,

Birim fiyat sozlesme: On veya kesin projelere ve bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fiyat
tariflerine dayali olarak idarelerce hazirlanmig cetvelde yer alan her bir is kaleminin miktar: ile
yiiklenici tarafindan bu is kalemleri icin teklif edilen birim fiyatlarin ¢arpimi sonucu bulunan tutarlarin
toplamui iizerinden yapilan s6zlesmeyi,

Giin: Takvim giiniinii,

Ihzarat: Birim fiyat sozlesmeler ile karma sozlesmelerin birim fiyat teklif alinan is kisimlarinda,
yapim isinin biinyesine girecek veya herhangi bir imalat igin gerekli olacak malzemenin, idarenin
onay1 ile santiyede ve/veya is mahallinde stoklanmasi/depolanmasi islemini,

Is: S6zlesmeye baglanan her tiirlii yapim isini,

Is grubu: Anahtar teslimi gotiirii bedel s6zlesme ile yapilacak isler ile karma sdzlesmelerin
anahtar teslim gotiirii bedel teklif alinan kisimlarinda, ara veya kesin 6demelere iligkin is kalemlerinin
toplamindan olusan ve sozlesme bedelinin belli (ilerleme) ylizdeleri ile gosterilen 6demeye esas
birimleri,

Is kalemi: Birim fiyat sozlesme ile yapilacak isler ile karma sézlesmelerin birim fiyat teklif
alman kisimlarinda, teknik ve 06zel yapim sartlari belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve



sozlesmelerinde bedeli gosterilen veya sonradan yeni birim fiyat1 yapilan 6demeye esas birimleri,

Is program: Yiiklenicinin, isin siiresi ve varsa is kisimlarma ait bitirme tarihleri ile yillik ddeme
miktarlarim da dikkate alarak, yapim igine ait is kalemlerini/gruplarini, (Ek ibare: 08.08.2019-30856
R.G./19. md., yiiriirliik: 18.08.2019) imalatlarmn niteligini, teknik 6zelligini ve yapim siirelerini esas
alarak aylik imalati ve is miktarlarini, ihzarat 6demesi Ongoriilen islerde ihzarati, yillik 6denek
dilimlerini ve bunlarin aylara dagilimini ayrintili olarak gésterdigi programini,

Isyeri: Yapim isinin meydana getirildigi yerler ile is siiresince gegici veya siirekli olarak
kullanilan bina, arazi, arsa, malzeme ocaklar1 vb. yerleri,

Karma Sozlesme; Niteligi itibartyla ig kalemleri/gruplarinin bir kismi i¢in anahtar teslim gotiirii
bedel, bir kismu i¢in birim fiyat teklif alma yontemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerceklestirilen
ihaleler sonucunda yapilan sdzlesmeyi,

Sartname: Yapim igine ait genel, 6zel, teknik ve idari esas ve usulleri gosteren belgeleri,

Uygulama ay1: idarece onaylanmus is programina gére islerin gerceklestirildigi ay1,

Ugiincii kisi: idare, yap1 denetim gérevlisi ve yiiklenici disindaki kisi ve kisileri,

Yap1 denetim gérevlisi: Idare tarafindan, islerin denetimi icin gorevlendirilecek bir memur veya
bir heyeti ve/veya idare disindan bu isleri yapmak lizere gorevlendirilen gergek veya tiizel kisi veya
kisileri,

Y1l : Takvim yiling,

Yiiklenici vekili: Sozlesme konusu isle ilgili olarak yiikleniciyi temsil eden, o is igin
yiikleniciden noterce diizenlenmis bir vekaletname ile tam yetki almis ve idarece kabul edilmis olan
gercek kisiyi,

ifade eder.

Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

Madde 5 - (1) idare, yiiklenici ve yap1 denetim gorevlisi arasindaki her tiirlii iletisim, yazili
olarak yapilir.

(2) Sozlesmeye gore herhangi bir kisi tarafindan bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit
yapilmasi, ihbar, cagr1 veya davette bulunulmasi gerektiginde, bunlar taraflar aksini kararlastirmadik¢a
yazil1 olacaktir.

(3) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./20. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Bu Genel Sartnamede
yer alan belgeler idarece elektronik ortamda diizenlenerek sozlesmeye iliskin islemler elektronik
ortamda takip edilebilir.

(4) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./20. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Idare, sézlesme
siirecine iliskin bilgileri Kamu Thale Kurumu tarafindan belirlenen usul ve esaslara gore EKAP’a
kaydeder.

IKiNCi BOLUM
isyerleri

Isyerinin yiikleniciye teslimi

Madde 6 - (1) Sozlesmenin imzalanmasindan sonra, sozlesmede yazili siire iginde ise
baslanabilmesi i¢in igyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine gore; eksen kaziklari, someler, roperler
ve benzerleri, proje sahasi, giizergah, zemin veya buna benzer yerler iizerinde kontrol edilerek, idare
tarafindan gorevlendirilen yapi denetim gorevlisinin de bulundugu komisyon tarafindan yiikleniciye
teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasinda bir tutanak diizenlenir.

(2) Yer teslim tutanagmin imzalanmasiyla yiikleniciye yer teslimi yapilmis olur. Ancak; yer
teslim tutanaginda, yer tesliminin tutanagin onaylanmasi halinde gerceklesmis olacaginin belirtilmesi
halinde, tutanagin onaylandiginin yiikleniciye teblig edildigi tarihte yer teslimi yapilmis olur. (Ek
ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./21. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Yiiklenicinin sézlesmede yer teslimi
icin belirlenmis olan siire i¢inde igyerinin teslimi i¢in hazir bulunmamasi halinde bu durum komisyon



tarafindan tutanak altina alinarak igin siiresinin bagladigi yiikleniciye yazili olarak bildirilir. Bu
durumda, ytiklenici igyerini geg teslim aldigim gerekge gostererek siire uzatimi talebinde bulunamaz.

(3) Yiiklenici, kendisine teslim edilen igyerindeki someler ve roperleri igsin sonuna kadar
korumak ve varsa toprak islerine ait eksen kaziklarim da, bu isler bittikten sonra boy kesite gore tekrar
yerlerine ¢akmak zorundadir.

(4) 1dare, isin yapilacag: yerleri, sozlesme veya eklerinde aksi yazili olmadikga, is icin gerekli
tesislerin kurulmasinda ihtiya¢ duyulan sahalar ile hizmet yollarmin gegecegi yerleri, her tiirlii toprak
islerine ait olup sdzlesme veya eklerinde belirlenmis veya sonradan idarece tespit edilmis olan ariyet
ve depo yerlerini, s6zlesme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini 6ngoriilen yap1 malzemeleri
varsa (tas, kum, c¢akil, gravye, balast, stabilize vb.) bunlarin temin yerlerini, yiikleniciye bedelsiz
olarak teslim eder. Isyeri yiikleniciye kisimlar halinde de teslim edilebilir.

(5) Is icin gerekli olmasi nedeniyle, el konacak tasmmaz mallarm kamulastirilmasina veya
gecici isgaline ait harita, plan, cetveller ve diger biitiin islemler, s6zlesmede aksi yazili olmadigi
takdirde, idarece yapilir ve kamulastirilacak veya gegici olarak el konacak yerler, islemler
tamamlandikga is programina uygun olarak kisim kisim yiikleniciye teslim edilir.

(6) Islerin yapilacagi yerlerin yiikleniciye tesliminde gecikme olmasi ve bunun isin bir kisminin
veya tamaminin zamaninda bitirilmesini geciktirmesi halinde, sdzlesmede tespit edilen is siiresi, igin
bir kismi veya tamamu i¢in gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

(7) Zorunluluk halinde, s6zlesme bedelinin asilmamasi ve idare ile yiiklenicinin karsilikli olarak
anlagmasi kaydiyla yiikleniciye teslim edilmis olan isyerlerinde degisiklik yapilabilir. Bu durumda, is
basina getirilmis olan malzeme, arag ve makinelerin yeni is yerine taginmasi giderleri ile eski is
yerinde (kurulmus ise) santiye bina ve tesislerin yeni i yerine tasinma ve kurulma giderleri
yiikleniciye aittir. Bu durumda isin siiresi, isin bir kism1 veya tamami i¢in gecikmeyi karsilayacak
kadar uzatilir.

Yiiklenicinin kendi ihtiyaci icin kullanacag yerler

Madde 7 - (1) Yiikleniciye ait malzeme ve ara¢ ambarlar ile is¢i barakalar1 gibi kendi ihtiyaci
olan tesisler i¢in kullanacagi yerlerin idare tarafindan yiikleniciye bedelsiz olarak verilecegi sdzlesme
veya eklerinde yazili oldugu takdirde; idare, bu tiir yerlerin, ulasim, malzeme temini ve isin agirlik
merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasini géz 6niine alir. Yiiklenici ihtiya¢ duydugu bu yerlere ait
harita, plan ve cetvelleri zamaninda idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komsu yerlerin
sahiplerine en az zarar verecek sekilde yer se¢imini yapmak zorundadir. Bununla birlikte idare, gerekli
gordiigii takdirde, yiiklenicinin kullanacagi en uygun yeri kendisi secip ayirarak yiikleniciye
gosterebilir. Bu durumda yiiklenici, idarenin gosterdiginden baska yerleri ancak sahipleri ile anlasmak
sart1 ile kullanabilir ve idareden bu kullanim karsilig1 olarak bir bedelin 6denmesini isteyemez.

(2) Yiiklenicinin kendi ihtiyaci igin kullanacagi yerlerin bedelsiz olarak verilmesi s6zlesme veya
eklerinde yazili degilse, yer temini i¢in gereken biitliin giderler yiikleniciye ait olacaktir. Ancak bu
yerlerin gegici isgali, resmi islemleri gerektirdigi takdirde bu islemler (gecici isgale iliskin harita, plan
ve cetveller yiiklenici tarafindan hazirlanmak sarti ile) idare tarafindan yapilip tamamlanir.

Malzeme ocaklari

Madde 8 - (1) Yiiklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin
etmesinin istenildigi hallerde, bu malzeme ocaklar1 ihale dokiimaninda agikg¢a belirtilir. Bu durumda
yiiklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklar1 herhangi bir bedel 6demeden bu is icin gegici
olarak kullanir. Ocaklarin izin belgesinin (ruhsat) alinmasi idareye ait olup bunlar izin belgesi alinmig
olarak yiikleniciye teslim edilir. Ocak yerlerinin kullanimi i¢in baz1 islemler gerekli ise, sozlesme veya
eklerinde aksi yazili degilse s6z konusu islemleri idare yiiriitiir. Ancak, bu islemlerde ihtiya¢ duyulan
plan ve cetvellerle diger belgeler yiiklenici tarafindan hazirlamir ve ocak yerlerinin isgal giderleri de
yiiklenici tarafindan karsilanir.

(2) Sahipli arazi ve sahalar iginde ocak acgilmasi ve bu ocaklarin kullanilmasi giderleri
yiikleniciye aittir.

(3) Ocak yeri teslimi idare tarafindan yapilmamis ocaklarda, yiiklenici tarafindan yapilacak



caligmalardan dolayr meydana gelebilecek her tiirlii hasar ve zararlar ile bunlarin bedelleri yiikleniciye
aittir.

Is ve isyerlerinin korunmasi ve sigortalanmasi

Madde 9 - (1) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Yiiklenici, isyerindeki her tiirlii ara¢, malzeme,
ihzarat, ig ve hizmet makineleri, tasitlar, tesisler ile s6zlesme konusu yapim isinin korunmasindan 43
tincli madde hiikiimleri dikkate alinmak sarti ile ise baslama tarihinden kesin kabul tarihine kadar
sorumludur. Bu sebeple yiiklenici, 4735 sayili Kamu Ihale Sozlesmeleri Kanununun 9 uncu maddesi
hiikkiimleri dahilinde; igyerlerindeki her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar,
tesisler ile s6zlesme konusu is i¢in, isin 6zellik ve niteligine gore ihale dokiimaninda belirtilen sekilde,
ise baslama tarihinden gecici kabul tarihine kadar gegen siire iginde olusabilecek deprem, su baskini,
toprak kaymasi, firtina, yangin gibi dogal afetler ile hirsizlik, sabotaj gibi risklere karsi “insaat
sigortast (biitiin riskler)”, gecici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar gegecek siireye iligkin ise
yiiriirliikteki insaat Sigortas: (Biitiin Riskler) Genel Sartlar1 gergevesinde kapsamu ihale dokiimaninda
belirtilen genisletilmis bakim devresi teminatini i¢eren sigorta yaptirmak zorundadir.

(2) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Sigortaya esas alinacak bedeller, isin kendisi i¢in sdzlesme
bedeli, her tiirlii ara¢, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar, tesisler ve benzeri i¢in ise
piyasa rayiclerine gére hesaplanan bedellerdir. Odenen toplam hakedis tahakkuk tutarmmin (fiyat
farklar1 dahil) poligedeki sigorta bedelini asmasi ve/veya policede ongdriilen sigorta bitis tarihinin siire
uzatimi veya cezali ¢alisma sebebiyle agilmasi hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artirilmasi
ve/veya sigorta siiresinin uzatilmasi zorunludur.

(3) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Sigorta poligesinde; idare isveren sifatiyla, yiiklenici isi
gerceklestiren sifatiyla yer almali, alt yiiklenicilerin verecegi zararlarin da teminat kapsami dahilinde
oldugu belirtilmelidir. Kiymetlerin sigortalanmasinda asagida belirtilen hususlar dikkate alinarak
muafiyet ve koasiirans uygulamalarina yer verilebilir:

a) Tium riskler i¢in uygulanabilecek muafiyet orani azami % 2’dir.
(a) ygu y

(b) Deprem, sel, su baskini, toprak kaymasi ve teror riskleri igin uygulanabilecek koastirans
oram azami %20’dir. Bunun disinda kalan riskler i¢in koasiirans uygulanmaz.

(c) Muafiyet ve koasiirans kismina isabet eden hasarlarin karsilanmasi yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

(4) isin devamu sirasinda isyerinde yapilacak calismalar nedeniyle, iscilerle cevre halkimin
kazaya ugramalarini, zarar gérmelerini ve islerde zarar ve hasar meydana gelmesini Onleyici
tedbirlerin alinmasindan da yiiklenici sorumlu olup, alinan biitiin tedbirlere ragmen, yiiklenicinin
yaptig1 islerden dolayr {igiincii kisilerin kendilerine veya mallarina zarar verilmesi ihtimaline kars1
mali mesuliyet sigortasi yaptirmakla da yiikiimlidiir. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda
sigorta sirketlerinin uygulamalarinda kullandig1 bedeller esas alinir.

(5) (Degisik: RG-3/7/2009-27277) Sigortalara iligskin poligelerin, idarenin yazili izni disinda;
genisletilmis bakim devresi teminati harig, policenin gecici kabul tarihinden 6nce iptal edilemeyecegi
ve sliresinin kisaltilamayacagi, genisletilmis bakim devresi teminatinin ise kesin kabul tarihinden 6nce
iptal edilemeyecegi hiikmiinii tasimast ve ilk hakedis raporunun diizenlenip tahakkuka
baglanmasindan once idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hakedis tutar1 ve ongoriilmiis ise avans
O0denmez. Sigorta primlerinin O6dendigine ve sigorta sozlesmesinin yiriirliikte olduguna dair
sigortacidan alinacak bir belgenin her hak edisin tahakkuka baglanmasindan 6nce idareye sunulmasi
zorunludur.

(6) Yiiklenicinin sozlesme ile tstlendigi sorumluluk ve yiikiimliiliikkler s6z konusu sigortalarla
sinirlandirilmamis oldugundan, insaat sigorta poligelerinin genel sartlarinin “Teminat diginda kalan
haller” maddesinde belirtilen, yiiklenicinin kusurlu oldugu hallerde, kusur nedeniyle sigortanin
0demedigi bedeller i¢in yliklenici idareden higbir talepte bulunamayacagi gibi, igsin devamu siiresince
meydana gelecek kazalardan, bu kazalarm sebep olacagi can ve mal kaybindan ve {iglincii kisilere
verilecek her tiirlii zararlardan yiiklenici dogrudan sorumlu olacaktir. Yiiklenici veya alt yiiklenicilerin
sigorta kapsamu iginde veya disinda kalan hareket ve fiillerinden dolayr meydana gelecek biitiin talep
ve iddialarm karsilanmasi yiikiimliiliigii de yiikleniciye aittir.



(7) Yiklenici, kendisinin veya alt yiiklenicinin taksirinden, ihmalinden, agir ihmalinden veya
kusurlu herhangi bir hareketinden dolayi idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz.

(8) S6zlesmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden
baslamak iizere i, yeni yiikleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu siireye ait sigorta
giderleri idare tarafindan kargilanir.

(9) Sehir ve kasaba sinirlart disindaki is yerlerinde giivenlik ve diizenin saglanmasi igin idare
tarafindan verilen talimata yiiklenici uymak zorundadir.

(10) isyeri ve cevresindeki bolgede, yeterli giivenlik Onleminin alinmamasi sebebiyle
dogabilecek hasar ve zararin 6denmesinden yiiklenici sorumludur. Yiiklenici, kazalarin, zarar ve
kayiplarin meydana gelmesini 6nlemek amaci ile gerekli biitiin tedbirleri almak ve yapi denetim
gorevlileri tarafindan, kaza, zarar ve kayip ihtimallerini azaltmak icin verilecek talimatlara uymak
zorundadir. Ayrica yiiklenici, igsyerinde kullanilan arag, gere¢ ve makinelerle patlayict maddelerin yol
acabilecegi kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini ¢alisanlara 6gretmek zorundadir.

(11) is ve isyerlerinin korunmas1 konusunda gerek yapi denetimi gorevlileri tarafindan istenen
ve gerekse yiiklenicinin kendi arzusu ile uyguladig: giivenlik ve koruma onlemlerine iligkin giderlerin
timii yiikleniciye aittir.

Isyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldiriimas:

Madde 10 - (1) Yiiklenici tarafindan isin sonunda isyerleri her tiirli ihzarattan ve c¢alisma
artiklarindan ¢evreyle uyumlu olacak sekilde temizlenir. Bundan baska yiiklenici tarafindan kendi
ihtiyaglari i¢in yapilmis olan baraka, ambar, garaj, atdlye vb. tesisler, isin sonunda yiiklenici tarafindan
sOkiilerek gotiiriiliir ve bu isler i¢in kendisine hi¢bir bedel 6denmez. Yiiklenicinin yiikiimliiliigii olan
bu islerin yapilmamas: veya eksik yapilmasi halinde idarenin takdir edecegi bir bedel varsa
yiiklenicinin hakedisinden, yoksa teminatindan kesilir.

(2) Yiiklenicinin isyerlerinde kendi ihtiyaci i¢in yaptigi bina ve barakalar ile diger tesislerden,
idare gerekli gordiiklerini, yliklenicinin de rizasini almak kaydiyla, isin gecici kabul tarihindeki piyasa
rayigleri ve/veya 22 nci madde hiikiimlerine gore belirlenecek fiyatlar ile yipranma ve amortisman
paylari, is¢ilik ve malzemedeki 6zellik farklarimi da dikkate almak suretiyle bulunan bedel iizerinden,
isin sonunda satin alabilir.

UCUNCU BOLUM
Projeler

Projelerin yiikleniciye teslimi

Madde 11 - (1) Anahtar teslimi gotiirii bedel sozlesmelerde, yapilacak islerin uygulama
projeleri, sartnameler ve diger teknik belgelerle birlikte, sozlesmenin imzalanmasi sirasinda
yiikleniciye verilir.

(2) Birim fiyat esasli sozlesmelerde, islerin 6n veya kesin projeleri, sartnameler ve diger
belgelerle birlikte, sozlesmenin imzalanmas: sirasinda yiikleniciye verilir.

(3) On ve/veya kesin proje iizerinden ihaleye ¢ikilan islerde, uygulama projesinin idare
tarafindan hazirlanmasi veya hazirlatilmasi esas olup, bunlar, is programina gore gerekli olduklar
zamanlarda, ikiser takim olarak bir yazi ekinde yiikleniciye teslim edilir.

(4) Uygulama projelerinin yiiklenici tarafindan hazirlanmasi1 da istenebilir, bu durumda
asagidaki esaslar gecerlidir:

a) Yiklenicinin yapacagi uygulama projeleri, hesaplar vb. sozlesme ve eklerinde belirtilen
sartlara, idare tarafindan kendisine verilen On/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat
kurallarma uygun olarak is programmmi aksatmayacak sekilde hazirlanir ve uygulamada gerekli
goriilecek tiim dlgiileri ve ayrintilar kapsar.

b) Uygulama projelerinin hazirlanmasi sirasinda, farkli tercihlerin miimkiin olmasi hallerinde,
yiiklenici, se¢im yapilabilmesini saglamak {izere bu tercihleri gésteren projeleri, hesaplar1 ve diger
gerekli bilgi ve raporlar1 hazirlayip idareye verir.

¢) Yiiklenici tarafindan hazirlanan uygulama projelerinde idare tarafindan degisiklik yapilmasi



gerekli goriildiigii ve/veya verilen bilgiler yeterli goriilmedigi takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda
istenen degisikliklerin yapilmasi ve/veya eksik bilgilerin tamamlanmasi igin projeler, istenilenlere
uygun sekle getirilmek iizere, yiikleniciye geri verilir. Idare, isterse projeler iizerinde kendisi de
degisiklik yapabilir.

¢) Onay islemi sirasinda idare tarafindan proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildigi
takdirde, yiiklenici idarenin yazili talimat1 {izerine ve verilen siire i¢inde, ayrica bir bedel 6denmesini
istemeksizin bunlar1 diizeltmek zorundadir.

d) Sozlesme veya eklerinde baska bir hiikiim bulunmadig: takdirde, yiiklenici tarafindan idareye
verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten baslamak tizere bir aylik siire i¢inde aynen
onaylanmis veya gerekli goriilen degisiklikler yapilmis olarak veya eksiklerin tamamlanmasi kayd ile
yiikleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yiiklenici, is sliresinin bu gecikme siiresi kadar
uzatilmasi hususunda hak kazanmig olur.

e) Idare, degistirilmesini gerekli gordiigii projeleri, degisikligin ozelligine, isin aciliyet
durumuna gore, isterse, yapilmasi gerekli goriilen degisikliklerin daha sonra yapilmasi sarti ile
onaylayabilir.

f) Yiiklenici, hazirladig1 projelerin ve hesaplarin hata ve eksiklerinden ve bunlarin her tirlii
sonug¢larindan sorumludur. Projelerin idare tarafindan goériilmiis ve onaylanmis olmasi yiikleniciyi bu
sorumluluktan kurtarmaz.

g) Yiklenici tarafindan hazirlanan proje ve hesaplarin belirlenen tarihlerde idareye
verilmemesinden, verilen proje ve hesaplarin hata ve eksiklerinden dolayi, idarece onaylanmadan geri
verilmis olmalarmdan kaynaklanan zaman kayiplar1 ve gecikmelerden yiiklenici sorumludur.

(5) Karma sozlesmelerde, isin gotiirii bedel ve birim fiyat teklif alinan kisimlarinda ilgisine gore
birinci, ikinci, ti¢iincli ve dordiincii fikradaki hiikiimler uygulanir.

(6) Proje ve proje yapilmasi i¢in gereken miihendislik hizmetleri i¢in (harita alim, jeoteknik etiit
ve sondajlar, v.b.) yiikleniciye, ihale dokiimaninda ongériilmesi sartiyla birim fiyat lizerinden ddeme
yapilabilir.

(7) Islerin gecici kabulii yapildiktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmis, ister
yiiklenici tarafindan hazirlanarak idarece onaylanmis olsun, uygulama sirasinda yapilmis degisiklikleri
de iceren ve igin bitmis durumunu gdsteren nihai projeler, yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak
hazirlanip orjinalleri idareye teslim edilir.

Projelerin uygulanmasi

Madde 12 - (1) S6zlesme konusu isler, idare tarafindan yiikleniciye verilen veya yiiklenici
tarafindan hazirlanip idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapilir.

(2) Birim fiyatli iglerin, onayli uygulama projesi hazirlanmamis kisimlarina idarenin izni
olmadan baslanamaz. Aksine bir davranisin sorumlulugu yiikleniciye aittir.

(3) Projelerin zemine uygulanmasi sirasinda meydana gelen hatalarin sorumlulugu ve hatalarin
neden oldugu zararlar ve giderler yiikleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatali igin
bedeli de yiikleniciye 6denmez.

(4) idare, sézlesme konusu islerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, degisiklik yapilmaksizin
isin tamamlanmasinin fiilen imkansiz oldugu hallerde, isin s6zlesmede belirtilen niteligine uygun bir
sekilde tamamlanmasini saglayacak sekilde gerekli degisiklikleri yapmaya yetkilidir.(Ek ciimle:
08.08.2019-30856 R.G./22. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Uygulama projelerinde degisiklik yapilmasi,
22 nci maddede yer alan esaslar goz Oniinde bulundurularak hesaplanacak bedel karsiliginda,
yiikleniciden de istenebilir.Yiiklenici, islerin devami sirasinda gerekli goriilecek bu degisikliklere
uygun olarak ise devam etmek zorundadir. Proje degisiklikleri, ilk projeye goére hazirlanmig
malzemenin terk edilmesini veya degistirilmesini veya bagka yerde kullanilmasini gerektirirse, bu
yiizden dogacak fazla iscilik ve giderleri idare yiikleniciye oder. Proje degisiklikleri isin siiresini
etkileyecek nitelikte ise yiiklenicinin bu husustaki siire talebi de idare tarafindan dikkate alinir.

(5) idarenin veya yap1 denetim gorevlisinin yazili bir tebligi olmaksizin yiiklenici, projelerde
herhangi bir degisiklik yaptig1 takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi degisiklikler nedeniyle
bir hak iddiasinda bulunamaz.



(6) Islerin devami sirasinda yiiklenici, proje uygulamasi konusunda kendisine yapilan tebligin
sozlesme hiikiimlerine aykir1 oldugu veya bildirim konusunun fen ve sanat kurallarma uygun olmadigi
goriigline varirsa, bu husustaki karsi goriislerini 14 {incli madde hiikiimlerine gore idareye bildirmek
zorundadir. Aksi halde ayn1 maddenin diger hiikiimlerine gore islem yapilir.

Projelerin tesliminde gecikme olmasi

Madde 13 - (1) Is igin gerekli olan projelerle diger teknik belgelerin yiikleniciye tesliminde
gecikme olmas1 veya uygulanmak {iizere yiikleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje
veya belge hazirlanmasii gerektirecek ve dolayisiyla zamana ihtiyag gosterecek sekilde degisiklik
yapilmasi hallerinde yiiklenici higbir itiraz 6ne sliremeyecektir. Ancak bu gecikme, isin bir kisminin
veya hepsinin zamaninda bitirilmesini geciktirirse sozlesmedeki is siiresi, isin bir kismi veya tamami
icin gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

DORDUNCU BOLUM
Yapi Denetim Hizmetleri

Islerin denetimi

Madde 14 - (1) Sozlesmeye baglanan her tirlii yapim isleri, idare tarafindan gorevlendirilen
yap1 denetim gorevlisinin denetimi altinda, yiiklenici tarafindan yonetilir ve ger¢eklestirilir.

(2) Herhangi bir isin, yap1 denetim gorevlisinin denetimi altinda yapilmig olmasi yiiklenicinin,
iistlenmis oldugu isi biitiiniiyle projelerine, sdzlesme ve sartnamelerine, fen ve sanat kurallarina uygun
olarak yapmak hususundaki yiikiimliiliiklerini ve sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

(3) Yiiklenici, iistlenmis oldugu isleri, sorumlu bir meslek adamu olarak fen ve sanat kurallarina
uygun olarak yapmay1 kabul etmis oldugundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere
gore isi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin is yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarma
uygun oldugunu, ayrica isin yapilacagi yere, kullanilacak her tiirlii malzemenin nitelik bakimindan
yeterliligini incelemis, kabul etmis ve bu suretle isin teknik sorumlulugunu iistlenmis sayilir. Bununla
birlikte yiiklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya sartnamelerin, teslim edilen isyerinin veya
malzemenin veyahut talimatin, s6zlesme ve eklerinde bulunan hiikiimlere aykir1 oldugunu veya fen ve
sanat kurallarma uymadigi hususundaki karsi goriislerini teslim edilis veya talimat alig tarihinden
baslayarak on bes giin icinde (6zelligi bakimindan incelenmesi uzun siirebilecek islerde, yiiklenicinin
istegi halinde bu siire idarece artirilabilir) idareye yazi ile bildirmek zorundadir. Bu siirenin asilmasi
halinde yiiklenicinin itiraz hakki kalmaz. Yiiklenicinin iddia ve itirazlarina ragmen, idare isi kendi
istedigi gibi yaptirdig1 takdirde yiiklenici, bu uygulamanin sonunda dogabilecek sorumluluktan
kurtulur.

(4) Yiiklenici ile yapr denetim gorevlisi arasinda anlasmazlik olursa, bu anlagsmazlik 51 nci
madde hiikiimlerine goére idarece karara baglanir.

Yapi denetim gorevlisinin yetkileri

Madde 15 - (1) Yiiklenici biitiin isleri yapt denetim gorevlisinin, sozlesme ve eklerindeki
hiikiimlere aykir1 olmamak sart1 ile verecegi talimata gore yapmak zorundadir.

(2) Yiiklenici kullanacagr her tiirlii malzemeyi yap1 denetim gorevlisine gosterip is igin elverisli
oldugunu kabul ettirmeden is basina getiremez.

(3) Malzemenin teknik sartnamelere uygun olup olmadigini inceleyip gézden gegirmek igin yapi
denetim gorevlisi istedigi sekilde deneyler yapabilir ve ister isyerinde, ister 6zel veya resmi
laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sézlesmesinde baska bir hiikiim yoksa yiiklenici
tarafindan karsilanir. Yiiklenici, deneylerin igyerinde yapilmasimi isterse bunun i¢in gerekli arag ve
techizati kendisi temin eder.

(4) Yapt denetim gorevlisinin kabul ettigi malzemeden miimkiin olanlarin 6rnekleri
miihiirlenerek isin gecici kabuliine kadar saklanir.

(5) Yiiklenicinin igyerine getirdigi malzemenin, teknik sartnamesine veya daha 6nce alinmig
miihiirlii 6rnegine uygun ve ise elverisli olmadig1 anlasildig: takdirde yiiklenici, bu konuda kendisine



verilen yazili talimatin tebligi tarihinden baglamak {izere on giin i¢inde sdzkonusu malzemeyi
igyerinden kaldirip uzaklastirmak zorundadir. Bunu yapmadigi takdirde yapi denetim gorevlisi bu
malzemeyi, biitlin zarar ve giderleri yiikleniciye ait olmak iizere, isyeri cevresi disma g¢ikarmaya
yetkilidir.

(6) Yiiklenici tarafindan fen ve sanat kurallarina aykir1 olarak kusurlu yapildiklar1 anlasilan is
kisimlarin1 yiktirp yiikleniciye yeniden yaptirmak hususunda yapi denetim gorevlisi yetkilidir.
Yiiklenici, bu konuda kendisine yazili olarak verilen talimat {izerine, belirlenen siire iginde s6z konusu
is kisimlarini ayrica bir bedel istemeksizin yikip yeniden yapmak zorundadir. Bu hususta bir gecikme
olursa sorumlulugu yiikleniciye aittir.

(7) (Ek fikra: 13/12/2017-30269R.G./6. md.) Sozlesmede yerli mali zorunlulugu aranan
makine, malzeme ve ekipman ile yazilimin kontrolii yap1 denetim gorevlisinin sorumlulugundadir.
Yerli mali olmast zorunlulugu bulunan makine, malzeme ve ekipman ile yazilima iligkin yerli
tretimin, dogal afetler, kanuni grev, genel salgin hastalik, kismi veya genel seferberlik ilan1 gibi
nedenlerle sona ermesi veya yetersiz hale gelmesi ya da ilgili makine, malzeme ve ekipman ile
yazilimin diger zorunlu nedenlerle yerli mali olarak temin edilmesinin miimkiin olmadig1 durumlarda,
yiiklenicinin yazili bagvurusu {izerine idarenin onayiyla, sdzlesme konusu iste yerli mali olmayan
makine, malzeme ve ekipman ile yazilim kullanilabilir. Bu gibi durumlarda is programi dikkate
alinarak gerektiginde yiikleniciye ek siire verilebilir.

Yap1 denetim gorevlisi icin gerekli binalarin yapilmasi

Madde 16 - (1) Yiiklenici, yap1 denetim gorevlisinin isle ilgili her tirlii ¢aligmalar1 ve
gerektiginde yatip kalkmalari i¢in, sdzlesmesinde belirlenen sartlar altinda uygun yerler, bina ve/veya
barakalar hazirlayip bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadir. Yiiklenicinin sdzlesme geregi
bedelsiz olarak yapmak zorunda oldugu binalarin disinda, idarece istendigi takdirde yiiklenici, yap1
denetim gorevlisi i¢in gerekli olan bagka binalar1 da sartlar1 ihale dokiimaninda belirtilmesi halinde
bedeli karsiliginda yapacaktir. Bu binalarin, proje ve 06zel sartnamelerinin yiikleniciye verildigi
tarihten baslamak tizere, sézlesmesinde belirtilen siire i¢inde tamamlanarak yapi denetim gorevlisine
teslim edilmeleri gereklidir. Bina ve barakalarin teslimi gecikirse bunlar i¢in s6zlesmede yazili cezalar
uygulanir.

(2) Yap1 denetim gorevlisi i¢in yapilacak binalar, idarenin gosterecegi yerlerde yapilacaktir.

(3) Bina ve barakalar, ister bedeli karsiliginda, ister bedelsiz olarak yapilmis olsun, isin
bitiminde idarenin mali olur. (Ek ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./23. md., yiiriirliik: 18.08.2019)
Ancak, bedelsiz olarak yapilan bina ve/veya barakalar sozlesmede bu yonde diizenleme yapilmis
olmas sartiyla yiiklenici tarafindan isin bitiminde bedelsiz kaldirilir. Aksi takdirde, idare yiiklenici
nam ve hesabina bina ve/veya barakalar1 kaldirtmaya yetkilidir.

BESINCIi BOLUM
Isin Yiiriitiilmesi

is programu

Madde 17 - (1) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./24. md., yiiriirliikk: 18.08.2019)
Yiiklenici, yer tesliminin yapildig: tarihten itibaren on bes giin icinde, idarece verilen Orneklere,
sozlesmedeki ddeme sartlarina ve imalatlarin niteligi, teknik 6zelligi ve yapim siirelerine uygun bir is
programim1 hazirlayarak, onaylanmak tizere idareye teslim edecektir. Siiresinde teslim edilen is
programinin idarece uygun bulunmamasi halinde uygun bulunmama gerekgeleri yiikleniciye
bildirilerek, bir defaya mahsus olmak iizere ceza uygulamaksizin, bes giin siire verilir. Belirtilen
stireler icerisinde is programinin sunulmamasi veya teslim edilen i programimin idarece uygun
bulunmamasi durumunda, gecikilen her giin i¢in, isin siiresinde bitirilememesi haline iligkin olarak
sozlesmede ongoriilen giinliik gecikme cezasinin %10’u oraninda ceza uygulanir.

(2) Ihzarat ddenmesi ongoriilen islerde, is programlari imalat ve ihzarat is programi olarak
diizenlenir. Ihzarat, is programlarma uygun yapilacaktir. Bu programlarda gosterilenden fazla yapilan



ihzaratin bedeli hakedise konulmaz ve ig programlari onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri
Odenmez.

(3) Idare, is programim verildigi tarihten baglamak iizere sdzlesme veya eklerinde belirtilen siire
icinde, oldugu gibi veya gerekli gordiigii degisiklikleri yaparak onaylar ve onayli bir niishasini
yiikleniciye verir. I programlari idarenin onayiyla gegerli olur.

(4) 1Is programinda, resmi tatil giinleri ile sdzlesmesinde belirtilmis ise, iklim sartlarmdan dolay:
caligmaya elverisli olmayan dénemler disindaki biitiin gilinlerin ¢alisarak gegirilecegi g6z Oniinde
tutulur. Ancak, igin bitimi ¢aligmaya elverisli olmayan doneme rastlar ise idare yiikleniciden, teknik
sartlar1 yerine getirerek isi tamamlamasi icin bu devre i¢inde ¢alismasini isteyebilir. Is programimin
biiro ¢aligmalari ile ilgili boliimlerinde iklim sartlari dikkate alinmaz.

(5) Kapsamli islerde idare, is programinin, ¢ubuk diyagram yerine, paket yazilim is programi
veya igin Ozelligine gore hazirlanmig bilgisayar destekli is programi kullanilarak diizenlenmesini
isteyebilir.

(6) Yiiklenici idarece onaylanmig is programina aynen uymak zorundadir. Ancak zorunlu
hallerde idarenin uygun goriisii ile is programinda degisiklik yapilabilir.

(7) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./24. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Iste idarece
onaylanan bir siire uzatimi olmasi, i artisi/eksilisi yapilmasi, 6denek dilim degisikligi yapilmasi,
idarenin izniyle havanin fen noktasindan ¢aligmaya uygun olmadigi donemde calisilmasi, yeni fiyat
tespiti yapilmasi gibi durumlarda ve idarece gerekli goriilmesi kaydiyla yiiklenici bu hususun
kendisine tebligi tarihinden baslamak {izere yedi giin iginde revize is program diizenleyerek idarenin
onayina sunmak zorundadir. Revize is programinin siiresinde teslim edilmemesi veya sunulan is
programinin idarece uygun bulunmamasi durumunda birinci fikradaki hiikiimler uygulanir.

Yiiklenicinin is basinda bulunmasi

Madde 18 - (1) Yiiklenicinin iistlenmis oldugu isin devamu siiresince, is yerinde bulunmasi
esastir. Bununla birlikte, yiiklenici, islerin gecikmesine ve durmasina yol agmamak sarti ile noterce
diizenlenmis bir vekaletnameyle tam yetki almis ve idarece kabul edilmis bir vekil birakarak is
basindan ayrilabilir.

(2) Yiiklenici veya wvekili is yerinden ayrilmalarin1 gerektiren hallerde, yapi denetim
gorevlisinden izin almak zorundadir.

Isin yiiriitiilmesi icin gerekli personel ve araclar

Madde 19 - (1) S6zlesmenin imzalanmasindan sonra yiiklenici, iistlenmis oldugu isin 6nemine
ve is programina uygun olarak, islerin yapilmasi i¢in gerekli her tiirli makine, ara¢ ve yardimci
tesisleri hazirlamak, her tiirlii malzemeyi ve isgileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak
zorundadir.

(2) Isin baslangicinda ve devamu sirasinda, isin programa uygun olarak yiiriitiilmesini teminen,
yiiklenici tarafindan yapilan hazirliklarin ve alinan tedbirlerin yeterli olup olmadiginin takdir hakki
idareye aittir.

(3) Yiiklenici, isin sozlesme siiresi i¢inde bitirilmesi igin, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli
saylda ig¢iyi her an is basinda bulunduracaktir. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak iizere
yapilacak tebligat tarihinden baslamak {izere on giin iginde bunlar1 istenen sayiya ve miktara
tamamlamak zorundadir.

(4) (Miilga: RG-16/7/2011-27996)

(5) Yiiklenici, ¢alistirdign iscilerle kullandigi makine, ara¢ ve malzemenin idarece her an kontrol
edilebilmesi icin, bunlarin miktarlarimi (gahistirildiklar: yerler ve isler ayri1 ayr belirtilmek iizere)
ayrintili sekilde gosteren cetvelleri istenmesi halinde yap1 denetim gorevlisine vermek zorundadir.

(6) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./25. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Yiiklenici,
sozlesmesine gore igyerinde bulundurulmasi istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma,
meslek odas1 kayit belgesi, noterden alinan taahhiitname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer
tesliminin yapildig1 tarihten itibaren on giin igerisinde Idareye sunmak zorundadir. idare, bu personel
hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedigini on giin i¢inde Yiikleniciye bildirir.



Idare tarafindan bu siire igerisinde herhangi bir bildirim yapilmadigi takdirde Teknik Personel
Bildirimindeki teknik personel kabul edilmis sayilir. Teknik personele ait bilgi ve belgelerden
herhangi birinin idareye siiresinde sunulmamasi halinde, s6z konusu personelin is bagsinda
bulundurulmadigr kabul edilerek, verilen siirenin bitiminden sonra baslamak iizere usuliine uygun
olarak bildirilmeyen her bir teknik personel i¢in sézlesmesinde dngoriilen giinliik cezalar uygulanir.

(7) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./25. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Yiiklenici
tarafindan bildirilen teknik personelin Idare tarafindan kabul edilmemesi, idare tarafindan &nceden
kabul edilmis personelin degistirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin isten ayrilmasi
hallerinde, s6z konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi i¢in Yiikleniciye on
giin siire verilir. Yiiklenicinin bu siire igerisinde yeni teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi
birini idareye sunmamas1 halinde, verilen silirenin bitiminden sonra baslamak iizere usuliine uygun
olarak bildirilmeyen her bir teknik personel i¢in sézlesmesinde 6ngdriilen giinliik cezalar uygulanir.

(8) (Ek: RG-16/7/2011-27996) Is programina gore is yerinde bulundurulmasi istenen teknik
personelin is basinda bulundurulmamas: durumunda Idare ongoriilen teknik personel is basina
getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir. Bu personelden, isin teknik ve
idari denetimini yapmakla gorevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine ayni niteliklere sahip
oldugu Idarece kabul edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, idarenin yazili onayz ile yillik izin
kullamlmasi veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden ayrilabilirler.

(9) (Ek: RG-16/7/2011-27996) Isin devamu sirasinda gegici olarak isyerinde bulunmas1 gereken
teknik personelle ilgili olarak; bu kisilerin isbaginda bulunma zamani ve siireleri yapi denetim
gorevlisiyle Yiiklenici arasinda diizenlenen bir protokolle tespit edilir. Yiklenici, bu teknik
elemanlarin isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk ise baslayacaklar: tarihten en az otuz giin dnce Idareye
bildirmek mecburiyetindedir. Idare, bu elemanlar hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul
edip etmedigini yirmi giin i¢inde Yiikleniciye teblig edecektir. idarece bu teblig yapilmadig: takdirde,
bildirilen teknik elemanlar kabul edilmis sayilir. Yiiklenici bu teblige uymaya mecburdur.

(10) (Ek fikra: 27/04/2016-29696 R.G./2. md.; Degisik fikra: 16.03.2019-30716 R.G./ 87.
md) Yiiklenici, ilgili mevzuati uyarinca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunlulugu bulunan tehlikeli
ve ¢ok tehlikeli sinifta yer alan islerde 5544 sayili Mesleki Yeterlilik Kurumu ile flgili Bazi
Diizenlemeler Hakkinda Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki egitim alma zorunlulugu
bulunan tehlikeli ve ¢ok tehlikeli sinifta yer alan islerde ise yapacag isle ilgili mesleki egitim
belgelerine sahip olmayan kisileri ¢calistiramaz.

Alt yiiklenicilerin calistirilmasi ve sorumluluklari

Madde 20 - (1) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./26. md., yiiriirliik: 18.08.2019) 4734
sayith Kamu Thale Kanununun 10 uncu maddesinin dordiincii fikras1 uyarmnca ihale dis1 birakilacak
olanlar, 11 inci maddesi uyarinca ihaleye katilamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarinca ihalelere
katilmaktan yasakli olanlar ve 53 iincii maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi geregince alinacak
Cumhurbaskan1 Kararinda belirtilen yabanci istekliler ile 4735 sayilh Kamu Ihale Sozlesmeleri
Kanununun 26 nc1 maddesi uyarinca yasakli olanlar alt yiiklenici olamazlar. Ayrica 6n
yeterlik/yeterlik degerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar ile isin ihalesine teklif veren istekliler
bu iste alt yiiklenici olamazlar. Yiiklenicinin ortak girisim olmasi halinde ortak girisimin ortaklar1 da
alt ytiklenici olarak calistirilamazlar.

(2) (Miilga: RG-16/7/2011-27996)

(3) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./26. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Isin tamamm alt
yiiklenicilere yaptirilamayacagi gibi isin niteliginden kaynaklanan sebeplerle veya teknik
zorunluluklar nedeniyle ihale dokiimaninda farkli oranlar belirlenmesi durumu hari¢, tek bir alt
yiikleniciye yaptirilacak is bdliimlerinin toplam bedeli s6zlesme bedelinin %30’unu; alt yiiklenicilere
yaptirilacak islerin toplam bedeli ise sézlesme bedelinin %50’sini gecemez. Thale dokiimaninda
diizenlenmesi kaydiyla dogrudan alt yiiklenicilere ddeme yapilabilir.(4) Ihale dokiimaninda, s6zlesme
imzalanmadan Once alt yiiklenicilerin listesinin idarenin onayma sunulmasinin istendigi hallerde;
Idare, onaya sunulan listede yer alan alt yiiklenicileri onaylayip onaylamadigini, on bes giin iginde
yiikleniciye bildirir.

(5) Yiklenicinin, idare tarafindan onaylanan alt yiikleniciler ile bunlar ise baslamadan &nce
s0zlesme yapmasi ve bir 6rnegini idareye vermesi gerekir.
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(6) (Degisik: RG-16/7/2011-27996) Idarece onaylanmayan alt yiikleniciler higbir suretle is
yerinde c¢aligamaz. Ancak; ihale dokiimaninda alt yiiklenicilere yaptirilmasi disliniilen islerin
belirtilmesi istenmekle birlikte yiiklenici teklifi kapsaminda liste vermese dahi igin yiiriitiilmesi
sirasinda yliklenici tarafindan ihtiya¢ duyulmasi halinde idarenin onayi ile alt yiiklenici ¢alistirilabilir.

(7) Idarece onaylanmus alt yiiklenicilerin ve/veya bunlara ait is kisimlarinin isin devamu
sirasinda degistirilerek, isin baska alt yiiklenicilere yaptirilmasi da idarenin iznine ve yukaridaki
sartlara tabidir.

(8) Alt yiiklenicilerin yaptigi biitiin islerden idareye karst yiiklenici sorumludur. Alt
yiiklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanmasi bu sorumlulugu higbir sekilde degistirmez.

(9) Idare, alt yiiklenici tarafindan yapilan islerin sdzlesme ve sartname hiikiimlerine uygun
olmadigim tespit ederse, alt yiiklenicinin degistirilmesini veya alt yiikleniciler tarafindan yapilmasimni
istemedigi herhangi bir is boliimiiniin bizzat yiiklenici tarafindan yapilmasim her zaman isteyebilir.

(10) Yiiklenici ve alt yiikleniciler, isin fen ve sanat kurallarma uygun olarak yapilmamasi, hileli
malzeme kullanilmas1 ve benzeri nedenlerle ortaya ¢ikan zarar ve ziyandan, yapinin tamami igin ige
baglama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacagi gibi, kesin kabul onay
tarihinden itibaren de on bes yil siireyle miiteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hiikiimlere
gore yiiklenici ve alt yiiklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrica haklarinda 4735 sayili Kamu Thale
Sozlesmeleri Kanununun 27 nci maddesi hiikiimleri uygulanir.

(11) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./26. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Yapim Iislerinde
Benzer is Gruplar1 Tebliginin eki Yapim islerinde Benzer Is Gruplari Listesindeki BII/BIII grubu
islerde, alt yiikleniciye yaptirilacak igin imalat grubu olarak ayrilabilir nitelikteki igler kapsaminda
olmasi gerekir. Ayrica, BII/BIII grubu islerde, sdzlesmeye konu igin biitiiniiniin karakteristigini
yansitan kisimlar1 da, bir biitiin halinde alt yiikleniciye yaptirilamaz.

Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi

Madde 21 - (1) Yapim so6zlesmelerinde, 6ngoriillemeyen durumlar nedeniyle bir is artiginin
zorunlu olmasi halinde, artisa konu olan isin;

a) Sozlesmeye esas proje i¢inde kalmasi,

b) idareyi kiilfete sokmaksizin asil isten ayrilmasmnin teknik veya ekonomik olarak miimkiin
olmamasi,

sartlartyla, anahtar teslimi gotiirii bedel ihale edilen yapim islerinde sdézlesme bedelinin %
10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapim isleri sozlesmelerinde ise % 20’sine kadar
oran dahilinde, siire hari¢ s6zlesme ve ihale dokiimanindaki hiikiimler cergevesinde ayni yiikleniciye
yaptirilabilir.

(2) Birim fiyat sozlesme ile yiiritillen yapim islerinde, (EK ibare: 08.08.2019-30856 R.G./27.
md., yiiriirliik: 18.08.2019) Cumhurbaskani bu orani s6zlesme bazinda % 40’a kadar artirmaya
yetkilidir.

(3) Karma sozlesmelerde, birinci fikramin (a) ve (b) bentlerinde yer alan kosullarin
gerceklesmesi sartiyla, artisa konu is, sézlesme bedelinin;

a) Gotiirti bedel teklif edilen is kisimlarina ait tutarimin % 10’una,

b) Birim fiyat teklif alinan is kisimlarina ait tutarinin % 20’sine,

kadar oran dahilinde, siire hari¢ sézlesme ve ihale dokiimanindaki hiikiimler ¢ercevesinde ayni
yiikleniciye yaptirilabilir. (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./27. md., yiiriirliik: 18.08.2019)
Cumbhurbaskan1 birim fiyat teklif alinan is kisimlarina ait oram sozlesme bazinda % 40’a kadar
artirmaya yetkilidir.

(4) Isin yukaridaki sartlar dahilinde tamamlanamayacaginin anlasilmas: durumunda ise artis
yapilmaksizin hesab1 genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. Ancak bu durumda, igin tamaminin ihale
dokiimant ve sozlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. (EK ciimle:
08.08.2019-30856 R.G./27. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Isin tamam ifadesinden ilk sozlesme
bedeline karsilik gelen is miktar1 anlasilir.

(5) Sézlesme bedelinin % 80’inden daha diisiikk bedelle tamamlanacagi anlagilan iglerde,
yiiklenici isi bitirmek zorundadir. Bu durumda yiikleniciye, yapmis oldugu gercek giderleri ve
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yiiklenici karna karsilik olarak, sdzlesme bedelinin % 80’1 ile s6zlesme fiyatlartyla yaptigi isin tutari
arasindaki bedel farkinin % 5’1 gegici kabul tarihindeki fiyatlar iizerinden 6denir.

(6) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./27. md., yiiriirlik: 18.08.2019) Sozlesmede
bulunmayan ve ihale tarihi itibariyla fiyati tespit edilemeyen islerin yaptirilmasi suretiyle is artist
yapilmasinin 6ngoriilmesi halinde, is artisinin yasal sinirlar i¢erisinde olup olmadiginin tespiti igin, is
artisinin uygulandig aya ait rayicler/fiyatlar iizerinden 22 nci maddeye gore belirlenen yeni birim fiyat
ile hesaplanan toplam is artig tutari, 4734 Sayili Kamu Ihale Kanununa Gére ihale Edilen Yapim
Islerinde Uygulanacak Fiyat Farkia Iliskin Esaslara gore uygulama ay: fiyat farki katsayisma (Pn)
boliinerek ihale tarihi itibartyla hesaplanir. Fiyat farki verilmesi ongoriillmeyen islerde, is artiginin
yasal sinirlar igerisinde olup olmadigina dair hesaplamada uygulama ay1 ile ihale tarihinin i¢inde
bulundugu aya ait Yurt I¢i Uretici Fiyat Endeksleri orani esas alinir.

(7) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./27. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Anahtar teslimi gotiiri
bedel teklif alinarak ihale edilen islerde is eksiliginin gerekli oldugu durumlarda, is eksiliginin ihale
tarihi itibariyla tutari, altinci fikradaki esaslar dogrultusunda hesaplanir.

(Degisik bashk: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019)

Sozlesmede bulunmayan veya fiyati belirli olmayan islerin fiyatimin tespiti

Madde 22 - (1) 12 iincii maddenin 4 iincii fikrasinda belirtilen proje degisikligi sartlarmin
gerceklestigi hallerde, isin ylriitilmesi asamasinda idarenin gerekli gorerek yapilmasini istedigi ve
ihale dokiimaninda ve/veya teklif kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is
gruplarmin bedelleri ile 21 inci maddeye gore sdzlesme kapsaminda yaptirilacak ilave islerin bedelleri,
ikinci fikrada belirtilen usuller ¢ergevesinde yiiklenici ile birlikte tespit (Degisik ibare: 08.08.2019-
30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) edilir. Bu sekilde hesaplanacak ilave islerin bedelleri;
birim fiyat s6zlesmelerde yeni birim fiyatlar tizerinden, anahtar teslim gotiirii bedel sozlesmelerde ise
yeni birim fiyatlar lizerinden hesaplanacak artis tutarina gore belirlenecek ilerleme yiizdeleri esas
almarak yiikleniciye ddenir.

(2) Yeni fiyatin tespitinde is kalemi veya is grubunun niteligine gore asagidaki siralamaya
uyularak olusturulan analizlerden biri kullanilir:

a) Yiklenicinin birim fiyatlarinin/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde (Ek ibare:
08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) veya asir1 disiik teklif agiklamasi
kapsaminda idareye sundugu ve yeni is kalemi/grubu ile benzerlik gosteren is kalemlerine/gruplara
ait (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) analizler dikkate alinarak
olusturulacak analizler.

b) idarede veya diger idarelerde mevcut olan ve yeni is kalemine/grubuna benzerlik gosteren
(Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) analizler dikkate alinarak
olusturulacak analizler.

¢) Thaleyi yapan idarenin daha 6nce gerceklestirdigi ve ihale konusu ise benzer nitelikteki yapim
islerinin sozlesmelerinde ortaya ¢ikan is kalemleri/gruplarina ait maliyet (Degisik ibare: 08.08.2019-
30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) analizleri dikkate alinarak olusturulacak analizler.

¢) Yeni is kaleminin/grubunun yapilmasi sirasinda tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme
miktarlari, is¢i ve makinelerin caligma saatleri ile diger tiim girdiler esas alinarak olusturulacak
analizler.

(3) Is kalemi veya is grubunun niteligine uygun olarak yukaridaki analizlere, kaynaklarn
verimli kullanilmas1 gozetilerek asagidaki rayiclerden biri, birkagi veya tamami uygulanabilir:

a) Varsa yiiklenicinin teklifinin ekinde (Ek ibare: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik:
18.08.2019) veya asir1 diigiik teklif agiklamasi1 kapsaminda idareye verdigi teklif rayigler.

b) idarede veya diger idarelerde mevcut rayigler.

¢) Thaleyi yapan idarenin daha nce gergeklestirdigi ve ihale konusu ise benzer nitelikteki yapim
islerinin sdzlesmelerinde ortaya ¢ikan fiyatlar.

¢) Idarece kabul edilmek sartiyla, ticaret ve/veya sanayi odasinca onaylanmis uygulama ayina ait
yerel rayigleri.

(4) Yeni fiyat yiiklenici ile birlikte yukarida belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek
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diizenlenen tutanak idarenin onayma sunulur ve otuz giin zarfinda idarece onaylanarak gecerli olur.
Yeni fiyat tespitinde yiiklenici ile uyusulamaz ise, (Ek ibare: 08.08.2019-30856 R.G./28. md.;
yiiriirliik: 18.08.2019) fiyat tutanagi idare tarafindan onaylanmaksizin, taraflarca anlagmazlik tutanagi
diizenlenir ve anlagmazlik idare tarafindan on giin igerisinde (Degisik ibare: 08.08.2019-30856
R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Yiiksek Fen Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak
anilan Kurula intikal ettirilir. (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019)
Yiiksek Fen Kurulu tarafindan tespit edilen fiyatin iki taraf¢a kabulii zorunludur. Yiiklenici, fiyat
uyusmazligi hakkindaki (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliikk: 18.08.2019)
Yiiksek Fen Kurulu kararini beklemeden idare tarafindan tespit edilmis fiyat iizerinden ise devam
etmek zorundadir.

(5) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) ikinci fikraya gére
yeni fiyatin hesabinda, yeni tespit edilecek is kaleminin analizinde yer alan girdilere ait miktarlarin
varsa rayiglere ve genel giderlere tesiri dikkate alinir. Bu itibarla, sdzlesmede yeni birim fiyat
analizleri i¢in dnceden belirlenmis bir kar ve genel gider orani var ise bu oran dikkate alinarak yeni
birim fiyat hesab1 sonug¢landirilir. S6zlesmede bu konuda bir oran belirlenmemis ise, olusturulan kar
ve genel gider hari¢ analiz tutarina %10 oranindaki yiiklenici karna ilave olarak %15 oranina kadar
idare ve yiiklenicinin anlastig1 oranda genel gider eklenir. Ayrica, yiiklenicinin teklifi kapsaminda yeni
is kalemi ile benzerlik gosteren is kaleminin bulunmasi halinde, bu madde kapsaminda hesaplanan
yeni birim fiyat; yiiklenici tarafindan benzerlik gosteren is kalemi igin teklif edilen birim fiyatin,
idarece ayni is kalemi i¢in resmi analiz ve rayigler de kullanilarak hesaplanan birim fiyata orani (0,901
asmamak tzere) ile yeni is kalemine ait resmi analiz ve rayi¢ler de kullanilarak hesaplanan birim
fiyatin garpilmasi sonucunda elde edilen tutar1 gecemez. Yiiklenicinin teklifi kapsaminda yeni is
kalemi ile benzerlik gosteren is kaleminin bulunmamasi halinde ise, yeni birim fiyat; yeni is kalemine
ait resmi analiz ve rayicler de kullanilarak hesaplanan birim fiyatin %90’1n1 gecemez.6) Idare istedigi
taktirde; bir iste, s6zlesmeye esas proje i¢inde kalan ancak ongériilemeyen durumlar nedeniyle bir is
artisinin zorunlu oldugu hallerde, ayrica bir yiikleniciye yaptirilmasi miimkiin olan bir isi bagkasina da
yaptirabilir, bundan dolay: yiiklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(7) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yiiriirliik: 18.08.2019) 12 nci maddenin
dordiincii fikrasma gore gergeklestirilen proje degisikligine bagli olarak is eksilisinin ortaya ¢iktig
durumlarda, is eksilisi kapsamina giren imalatlarin fiyatinin hesaplanmasinda, bu maddede yer alan
yeni fiyatin tespitine iliskin hiikiimler uygulanir.

Sozlesme ve eklerine uymayan isler

Madde 23 - (1) Yiiklenici projelerde kendiliginden hi¢ bir degisiklik yapamaz. Proje ve
sartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu olduklar1 tespit edilen isleri yiiklenici, yapt denetim
gorevlisinin talimati ile belirlenen siire i¢inde bedelsiz olarak degistirmek veya yikip yeniden yapmak
zorundadir. Bundan dolay1 bir gecikme olursa sorumlulugu yiikleniciye aittir. Bununla birlikte,
yiiklenici tarafindan proje ve sartnameden farkli olarak yapilmis olan islerin, fen ve sanat kurallarina
ve istenen Ozelliklere uygun olduklar1 idarece tespit edilirse, bu isler yeni durumlar ile de kabul
edilebilir. Ancak bu takdirde yiiklenici, daha biiyiik boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandigini
ve daha fazla emek harcadigini One siirerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakedis
raporlarina, proje ve sartnamelerde gosterilen veya yazili talimatla bildirilen boyutlara gore
hesaplanmis miktarlar yazilir. Bu sekilde yapilan islerin boyutlari, emegin degeri ve malzemesi daha
az ise bedeli de ona gore 6denir.

Hatal, kusurlu ve eksik isler

Madde 24 - (1) Yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici tarafindan yapilmis olan igin eksik, hatali ve
kusurlu oldugunu veya malzemenin sartnamesine uygun olmadigini gosteren delil ve emareler
gordiigli takdirde, gerek isin yapimi sirasinda ve gerekse kesin kabule kadar olan siirede bu gibi
eksiklerin, hatalarin ve kusurlarmn incelenmesi ve tespiti icin gerekli goriilen yerlerin kazilmasini
ve/veya yikilip yeniden yapilmasim yiikleniciye teblig eder. Bu incelemeler yiiklenici veya vekili ile
birlikte yapilir. Yiklenici veya vekili bu konuda yapilacak teblige uymazsa, incelemeler yap1 denetim
gorevlisince tek tarafli olarak yapilip durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve
aragtirmalarin giderleri, islerin eksik, hatali ve kusurlu oldugunun anlasilmasi halinde yiikleniciye ait

13



olur. Aksi anlagilirsa genel hiikiimlere gore islem yapilir.

(2) Sorumlulugu yiikleniciye ait oldugu anlagilan hatali, kusurlu ve malzemesi sartnameye
uymayan islerin bedelleri, gecici hakediglere girmis olsa bile, yiiklenicinin daha sonraki
hakedislerinden veya kesin hakedisinden ya da teminatindan kesilir.

Yiiklenicinin bakim ve diizeltme sorumluluklar

Madde 25 - (1) Taahhiit konusu yapim iginin her tiirlii sorumlulugu, kesin kabul iglemlerinin
idarece onaylanacagi tarihe kadar tamamen yiikleniciye aittir. Yiklenici, gerek malzemenin
sartnameye uygun olmamasindan ve gerekse yapim islerinin kusur ve eksiklerinden dolay, idarece
gerekli goriilecek biitiin onarim ve diizeltmeler ile siirekli bakim islerini kendi hesabina derhal yapmak
zorundadir. Yiiklenici bu zorunluluga uymadigi takdirde, idare, kendisinden bir yaz1 ile
yiikkiimliiliikklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatin yiikleniciye tebligi tarihinden baslamak
lizere isin Ozelligine gore, talimat yazisinda idarece daha uzun bir siire verilmemigse, yiiklenici on giin
icinde yiikiimliiliiklerini yerine getirmeye fiilen baslamadigi veya baslayip da belirlenen siire iginde
teknik gereklerine gore isi bitirmedigi takdirde idare, (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./29.
md., yiiriirliikk: 18.08.2019) teminat siiresi disindaki onarim, diizeltme ve bakim islerini, biitiin
giderleri yiikleniciye ait olmak iizere 4734 sayili Kanunda gosterilen usullerden biri ile yaptirabilir.
Idare bu isler i¢in yiiklenicinin teminatindan veya varsa diger alacaklarindan &deme yapmaya
yetkilidir.

(2) idare, yiiklenicinin yaptig1 islerde kesin kabul tarihine kadar gecen zaman i¢inde herhangi bir
aksaklik gordiigii takdirde, bu aksakliklar1 yukarida belirtildigi sekilde diizelttirip onarmakla birlikte,
isin niteligine gore aksakligi tespit edilen yapim islerinin kesin kabul islemlerini uygun bir tarihe
erteleyebilir. Bu takdirde kabulii ertelenen kisim igin, idarenin uygun gorecegi bir tutarda teminat
alikonur.

(3) Yapilan islerde yiiklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alinmasi gereken
aksakliklar meydana geldiginde, yiiklenicinin o anda isle ilgilenip konuyu ele almasi imkan1 yoksa bu
takdirde idare, yazili olarak haber vermek suretiyle yiiklenici adina bu aksaklig1 giderir. Yiiklenicinin
tebligat adresinde bulunamamasi veya ise ilgi gostermemesi halinde idare, yiiklenici hesabina
aksaklig1 giderip gerekli tedbirleri alir ve yiiklenicinin bu uygulamaya itiraz hakki olmaz.

(4) Yapim islerinde yiiklenici ve alt yiikleniciler, yapinin fen ve sanat kurallarina uygun olarak
yapilmamasi, hileli malzeme kullanilmasi ve benzeri nedenlerle ortaya cikan zarar ve ziyandan,
yapinin tamamu i¢in ise baslama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacagi gibi,
kesin kabul onay tarihinden itibaren de on bes yil siireyle miiteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan
genel hiikiimlere gore yiiklenici ve alt yiiklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrica haklarinda 4735
sayili Kanunun 27 nci maddesi hiikiimleri uygulanir.

(5) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./29. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Teminat siiresinde,
idarece asgari on giin siire verilerek ihtar edilmesine karsin yiiklenicinin birinci fikra kapsamindaki
bakim ve diizeltme sorumlulugunu yerine getirmemesi halinde, verilen siirenin bitiminden itibaren
gegecek her giin icin, sdzlesmesinde giinliilk gecikme cezasi olarak yazilan miktarin %10’u oraninda
giinliik ceza uygulanir. Ancak gecikme otuz giinii gegerse ceza uygulamasina devam edilmekle birlikte
idarece kusur ve aksakliklar yiiklenici nam ve hesabina giderilebilir.

Yiiklenicinin kusuru disindaki hasar ve zararlar

Madde 26 - (1) Olaganiistii haller ve dogal afetlerin igyerlerinde ve yapilan islerde meydana
getirecegi hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsaminda bulundugundan
yiiklenici, bu hasar ve zararlar i¢in idareden hi¢ bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan
meydana gelecek gecikmeler i¢in yiikleniciye gerekli ek siire verilir.

(2) Savas, yurt iginde seferberlik, ayaklanma, i¢ savas ve bunlara benzer olaylar veya bir niikleer
yakittan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar i¢in alinan énlemler sonucunda meydana gelecek riskler
gibi sigortalanmas1 miimkiin olmayan riskler ile idarenin islerin tamamlanmis kisimlarini teslim alarak
kullanmasindan dolay1 bu kisimlardan dogacak riskler idareye aittir.

Yiikleniciye ait giderler
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Madde 27 - (1) Isin gergeklestirilmesi igin gerekli ve yiiklenicinin yapmak zorunda oldugu baz
islerin karsilig1 olan, asagidaki bentlerde gosterilen giderlerin tiimii, sdzlesme veya eklerinde kimin
tarafindan 6denecegi belirtilmemis ve aksine bir hitkiim bulunmamakta ise;

a) Gerek isin yonetimi, gerekse iste kullanilacak her tiirli malzeme, arag, makine, tasit vb. nin
taginmalar1 (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun disindadir), bunlar i¢in gerekli depo, baraka,
hangar, garaj vb. tesislerin yapilmasi, bunlarin korunmalar1 ve sigortalar ile ilgili giderler,

b) Isin yerine getirilmesi i¢in, yiiklenici tarafindan gerekli goriilen biitiin hizmet yollar1 (30 uncu
maddede aciklanan malzeme ocaklarmin degistirilmesi halinde agilacak yollar bunun disindadir) ile
bunlarin {izerindeki gegici kdprii ve gegitlerin yapim ve bakim giderleri ile kamuya acik yollarda is
stiresince alinmasi gerekebilecek tedbirlerin giderleri,

C) Projelerin zemine uygulanmasi, réleve gibi isler ile yap1 denetim gorevlisi tarafindan denetim
amaciyla istenen her tiirlii 6lgmeler i¢in gerekli arag, malzeme ve personel giderleri,

¢) Sozlesmede veya eklerinde belirtilen yiikleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri,

d) Kabul heyetlerinin gerekli gordiigii durumlarda, yiiklenicinin yaptigi islerle ilgili olarak
giiven saglamak i¢in yapilacak biitiin teknik deneylerin giderleri,

e) Santiye hizmetleri i¢in gerekli enerji ve suyun (yapinin biinyesine giren su ve enerji bunun
digindadir) saglanmasi, taginmast ve dagitilmasi igin gerekli tesislerin yapilmasi ve bunlarla ilgili
isletme giderleri,

f) Yap1 denetim gérevlisinin igin durumunu, ilerlemesini gostermek ve tespit etmek iizere, is
siiresince gerekli gorecegi zamanlarda ¢ekilecek, isin degisik asamalarmi gosterir iicer kopya
fotograflarmin filmleri ile birlikte giderleri,

yiikleniciye aittir.

Atasmanlar ve ilgili diger defterler

Madde 28 - (1) isyerlerinde, yapilan islerin biitiin ayrintilarini giinii giiniine kayit altia almak
icin, Orneklerine goére santiye giinliik defteri, réleve ve atagsman defterleri, bunlarla ilgili belgeler
yiiklenici ile birlikte yap1 denetim gorevlisi tarafindan tutulur. Yiiklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri
imzalamak zorundadir. Bunlardan imzal1 birer kopya yiikleniciye verilir.

(2) Yiiklenici atagsmanlar ve ilgili diger defter ve belgeleri imzalamis olmakla igindekileri ve
yapilan hesaplarin dogrulugunu kabul etmis olur. imzalamaz ise veya ihtirazi kayitlar altinda
imzalarsa kars1 goriislerini yazili olarak bildirmesi icin, defter ve belgelerin kendisine gosterildigi
tarihten baglamak {izere, on giin siire verilir. Bu siire i¢inde karsi goriislerini yazi ile bildirmezse
belgelerin ve defterlerin icinde kayitli hususlar1 kabul ve imza etmis sayilir. Bu durumu tespit eden bir
tutanak diizenlenerek atagmana eklenir. Atagsman defterinde, miirekkep veya sabit kalem kullanilacak
ve yazi, rakam, resim, kroki ve kesitler Ozenle, acik ve noksansiz olacak, kazinti ve silinti
olmayacaktir. Herhangi bir yanlislik yapildig1 veya goriildiigii takdirde ilk rakam ve yazi okunacak
sekilde iizeri kirmizi miirekkeple ¢izilip, dogrusu yazilarak ayni renkli miirekkeple imza edilir.

Isin siiresi ve siirenin uzatilmasi

Madde 29 —(Degisik: RG-16/7/2011-27996) (1) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./30.
md., yiiriirlik: 18.08.2019) Isin veya kismi kabul 6ngoriilen hallerde is kisimlarmin, sozlesmede
belirlenen bitim tarihinde veya siire uzatimi verilmis ise siire uzatimma goére belirlenen tarihte
tamamlanip gegici kabule hazir hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her giin i¢in sdzlesmesinde
ongoriilen gilinliikk gecikme cezast uygulanir. Cezali ¢alisma siiresi; varsa siire uzatimlar1 da dahil
yiiklenicinin sézlesmeye gore isi bitirmesi gereken tarih ile gecici kabul itibar tarihi arasinda gecen
stiredir. S6zlesmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu siire; 4735 sayili Kanunun 22 nci maddesinin
birinci fikrasma gore sozlesmenin feshedilmis sayilacagi tarih dikkate alinarak belirlenir. Cezali
caligma siiresince isyerinde havanin fen noktasindan ¢aligilmaya uygun olmayan donemi ile resmi tatil
giinleri i¢cin de gecikme cezas1 uygulanir.

(2) Miicbir sebepler nedeniyle siire uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmistir:

a) Dogal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgin hastalik.
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¢) Kismi veya genel seferberlik ilani.

d) Gerektiginde Kamu Thale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger haller.

(3) Ikinci fikrada belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yiikleniciye siire
uzatim verilebilmesi i¢in, miicbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yiklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi,

b) Taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,

¢) Yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giicliniin yetmemesi,

¢) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin icinde Yiiklenicinin Idareye yazil
olarak bildirimde bulunmasi,

d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi,

zorunludur.

(4) Idarenin, sbzlesmenin ifasma iliskin yiikiimliiliiklerini Yiiklenicinin kusuru olmaksizin
yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanmasi, iy programinin onaylanmasi, 6denek
yetersizligi gibi) ve bu sebeple sorumlulugu Yiikleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi,
bu durumun taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ve Yiiklenicinin bu engeli ortadan
kaldirmaya giicliniin yetmemis olmas1 halinde, isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine
gore, isin bir kismina veya tamamina ait siire en az gecikilen siire kadar uzatilir.

(5) Ongoriilemeyen durumlar nedeniyle bir is artisinin zorunlu oldugu hallerde ilave isin
gerektirdigi ek siire Yiikleniciye verilir.

(6) Miicbir sebepler ve/veya idarenin sebep oldugu hallerden dolayi, iste sorumlulugu
yiikleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek isi
engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore isin bir kismina veya tamamina ait siire uzatilir.

(7) Yiiklenicinin, siirenin uzatilmasini gerektiren hallerin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi
giin icinde, idareye yazili olarak bildirimde bulunmasi ve yetkili merciler tarafindan usuliine gore
diizenlenmis belgelerle miicbir sebebin meydana geldigini tevsik etmesi zorunludur. Yiklenici
bildiriminde, is lizerinde gecikmeye yol agtigimi diisiindiigii sebeplerin ayrintilarini, isin siiresinin ne
kadar uzatilmasi gerektigini belirtecektir. Uzatilacak siirenin tespiti o anda miimkiin degilse bunun da
sebeplerini ayrica belirtecek, durumun netlik kazanmasindan sonra istedigi siire uzatimini da ayri bir
yazi ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep oldugu siire uzatimini gerektiren gecikmelerde,
yiiklenicinin yirmi giin i¢inde yazili bildirimde bulunma sart1 aranmaz.

(8) Zamaninda yapilmayan yazili bildirimler dikkate alinmaz ve yiiklenici miiracaat siiresini
gecirdikten sonra siire uzatimi talebinde bulunamaz. Miicbir sebeplerin devami sirasinda yapilacak
bildirim, yirmi giin 6ncesinden gecerli olmak iizere dikkate almabilir.

(9) Isin tamamlanmas icin sézlesmesinde tespit edilen tarih veya siire haricinde baskaca kayit
bulunmayan islerde, havanin fen noktasindan calismaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil giinleri
g0z Oniinde tutularak is bitim tarihi veya siiresi belirlenmis sayilacagindan, yiiklenici, calismadigi bu
gibi giinleri One siirerek siire uzatilmas isteginde bulunamaz. Ancak siire uzatimlarinda, yapilacak isin
ozelligine gore ¢alisilamayacak giinler de dikkate alinarak verilecek siire belirlenir.

ALTINCI BOLUM
Malzeme Ocaklarimin Kullanilmasi, Yikma ve Kazlar

Malzeme ocaklarinmin kullanma sartlari ve ocak degisiklikleri

Madde 30 - (1) idarenin sozlesme veya eklerinde, tas, kum, cakil, gravye, balast, stabilize vb.
yap1 malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini dngoérdiigii hallerde, yiiklenici bu malzemeleri
gosterilen ocaklardan saglamak zorundadir.

(2) Sozlesme veya eklerinde, malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme
yapilmadig1 durumlarda, sozlesme ve eklerinde istenen 6zelliklere uygun olmasi kaydiyla, yiiklenici
gerekli malzemeyi uygun gordiigii yerlerden temin edebilir.

(3) Isin devam sirasinda sdzlesme ve eklerinde ©ngoriillen ocaklarin - degistirilmesi
zorunlulugunun dogmasi halinde, yiiklenici idarece gosterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder.
Bu durumda, sozlesmede aksine bir hiikiim yoksa, tasima uzakligi vb. farklar her iki taraf icin de
dikkate alinir. Bu durumda, fark bedel 6denmesi veya kesilmesi, ocak degisikligine iliskin onaylanmis
tutanakta belirtilen tarihten baglamak {izere uygulanir.

(4) Ise uygunlugu daha once tespit edilmis ocaklardan alinan 6rnekler, yiikleniciyle yapi
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denetim gorevlisi tarafindan miihiirlenerek saklanir. Yiiklenici ocaklardan getirecegi malzemeyi elde
bulunan bu drneklere uygun olmak sarti ile igyerine tasiyabilir. Kabul edilmis drnege uygun olmayan
ihzarat, islerde kullanilamaz.

(5) Ocaklardan ¢ikarilacak malzemenin en iyi damarlardan alinmasi ve ise en elverigli cinsten
olmasi gereklidir.

(6) S6zlesme veya eklerinde aksine bir hiikiim yoksa s6zlesmesinde belirlenen ocaklar i¢in ocak
acma giderleri yilikleniciye aittir.

(7) Ocaklarmn isletilmesi ocagi korletecek ve isletmeyi giiglestirecek sekilde yapilmayacaktir.
Ocaklarin kullanilmas1 sonucunda yiiklenici, buralarini ocagin tekrar igletilmesi i¢in uygun bir sekle
getirmek ve temizlemek zorundadir. Bu isler i¢in yiikleniciye herhangi bir bedel 6denmez. Yiiklenici
bu isleri yapmadigi takdirde 10 uncu madde hiikiimleri uygulanir.

(8) Yiiklenici, isin yapilmasi i¢in idare tarafindan kendisine gosterilen ocaklardan elde ettigi
malzemeyi, s6zlesme konusu isten baska higbir yerde kullanamayacagi gibi higbir sekilde de satamaz.

Mevcut yapilarin yikilmasi

Madde 31 - (1) isyerlerinde yikilmasi gereken ve yiikleniciye yiktirilan mevcut yapilardan
¢ikacak malzemenin, yeniden degerlendirilmesi ve gerektiginde kullanilabilmesi i¢in bu malzemenin
yiiklenici tarafindan dikkatle ayiklanmasi ve yapi denetim gorevlisinin gosterecegi yerlere istif
edilmesi gereklidir. Bu yikmalar igin varsa teklif kapsaminda verilen bedeller 6denir. Teklif
kapsaminda bu yikmalar i¢in bedel konmamigsa, bu islerin bedeli 22 nci madde hiikiimlerine gore
yiikleniciye ddenir.

Kaz ve yikmalarda bulunan degerli esya

Madde 32 - (1) Devlete ait yerlerde yapilan kazilarda ve yikmalar sirasinda elde edilen malzeme
idareye aittir. Aym sekilde ¢ikacak kiiltiir degerleri, degerli esya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu
gibi esyay1 ¢ikarmak i¢in gerektigi takdirde yiliklenicinin yapacagi, idarece kabul edilecek giderler
kendisine ddenir. Bu gibi esya ve sanat eserlerinin meydana ¢ikmasinda, yiiklenici derhal is basindaki
yap1 denetim gorevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alincaya kadar bunlar1 saklayip
korumak ve bu husustaki kanun, tiiziik ve yonetmelik hiikiimlerine uymak zorundadir. Aksi takdirde
kanunlarda belirtilen ceza hiikiimleri uygulanir.

Kazilardan veya devlete ait yikmalardan ¢ikarilan malzeme

Madde 33 - (1) Isin sézlesmesinde veya eklerinde gosterilenler disinda kazilardan veya Devlete
ait yapilarin yikilmasindan ¢ikacak malzemenin iste kullanilmasini yapi denetim gérevlisi uygun
goriirse, yiiklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadir. Bu tiirden malzeme igin ihzarat bedeli
O0denmez. Ancak bu malzemenin ¢ikarilip ayiklanmasi isciligi ile kullanilmasindan kaynaklanan
giderler 22 inci madde hiikiimlerine gore tespit edilerek yiikleniciye ddenir.

YEDINCI BOLUM
Yiiklenicinin Cahstirdig1 Personel

Calisanlarin haklar ve cahsma sartlar

Madde 34 - (1) Yiiklenici, yiiriirliikte bulunan mevzuat hiikiimlerine uygun olarak, ise aldig1 her
isciye, personele ve teknik elemana, bunlarin adini ve soyadini, ise giris tarihini, {icretini ve iicretin
Odenecegi tarihi gosteren, kendisi veya vekili tarafindan imzalanmig usuliine uygun bir karne vermek
zorundadir. Ucret miktar1 ve ddeme tarihi degismedikce bu karne gecerli sayilir. Degisiklik oldugu
takdirde yiiklenici ¢alisanlarina verdigi karneyi bu esasa gore, yedi giin i¢inde degistirmek zorundadir.
Bu yeni karnede dnceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin gegerlik tarihi mutlaka yazilir.

(2) Yapt denetim gorevlisi is yerinde calisanlar arasinda yiiklenici veya alt yiikleniciler
tarafindan {icretleri 6denmeyenlerin bulunup bulunmadigini kontrol ederek iicretleri 6denmeyen varsa
yiikleniciden ve alt yiiklenicilerden istenecek bordrolara gore bu iicretlerin yiiklenici hakedigsinden
O0denmesini saglayacaktir. Bunun i¢in yiiklenicinin hakedis istemesi lizerine bu istek ve hakedisin
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odenecegi tahmini tarih, 4857 sayili Is Kanunu’nun 36 nci1 maddesinde yazili oldugu sekilde ilan
olunur. Ilanm yapildigi, yap: denetim gorevlisinin ve yiiklenici veya vekili ile is¢i temsilcisinin
imzaladiklar1 bir tutanakla tespit edilerek bu tutanagin bir sureti hakedisin 6deme yerine gonderilir.

(3) Yiikleniciden alacagi olan is¢i, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden baglamak {izere
bir hafta i¢inde yap1 denetim gorevlisine bagvurabilirler. Alacaklar, hakedis raporunun diizenlendigi
tarihten Onceki (is¢i tlicretleri 6deme giinli Oncesindeki) gilinler igin belirlenmis sayilir. Bu tiir
alacaklarin li¢ aylik tutarindan fazlasi hakkinda idareye herhangi bir sorumluluk diismez.

(4) Bildirilen alacak iddialari, yiiklenici veya alt yiiklenicinin kayitlar1 ile varsa puantaj ve daha
onceki hesap pusulalarindan incelenip anlagsmaya varilan miktarlarin (li¢ aylik {icret tutarm gegmemek
tizere) yiiklenici tarafindan bordroya baglanmasi saglanir ve bu bordrolar hakedis raporu ile birlikte
O0deme yerine gonderilir. Yiiklenicinin hakedisinin 6denmesi gereken kismindan indirilen bu bordro
tutar1 ayr1 bir ¢ekle 6deme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gosterilen alacaklar
ilgililere yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici veya vekili ile ig¢i temsilcisinin 6niinde ddenir, bu husus
ayrica bir tutanakla tespit olunur. Yapilacak tebligata ragmen yiiklenici veya vekili 6demede hazir
bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

(5) Yiiklenicinin is verdigi alt yiiklenicilerin giindelik¢i, haftalikg1 veya aylik¢1 olarak isyerinde
calistirdig1 is¢i, personel ve teknik elemanlarin tamami da yiiklenicinin elemanlar1 hiikmiinde olup
bunlarin ticretlerinin 6denmesinden de dogrudan dogruya yiiklenici sorumludur. Yiiklenici, bunlarin
iicretleri hakkinda da aynen kendi elemanlar1 gibi ve yukaridaki fikralarda belirtildigi sekilde islem
yapmak zorundadir.

(6) Personel alacaklarmin kontrol edilebilmesi igin yiklenici, teknik ve idareci personeli ile
iscilerine yaptigi O6demelerin bordrolarindan birer suretini, bordrolarin diizenlenme tarihinden
baslayarak en ¢ok bir ay i¢inde, yap1 denetim gorevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci
personel ile iscilerin sanatlar1 ve ¢alistiklar: yerler, ad ve soyadlar1 ile dogum yerleri ve tarihleri
belirtilecektir. Bordrolarda yiiklenicinin veya vekilinin imzasi bulunacaktir.

(7) Bu tiir alacaklarin tiimii para ile 6denir. Para yerine kismen de olsa marka veya baska bir
seyin kullanilmasi usulii, yiiklenicinin kantinlerinde paradan baska herhangi bir seyin para yerine
kullanilmasi yasaktir.

(8) Yiiklenici galistirdig1 iscilerin, bu iskolunda veya meslekte ayni veya benzer is i¢in toplu
sozlesme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverisli olmayan sartlarda ¢alismalarimi ve iicret
almalarini saglayacaktir. Ucret, yan 6deme ve ¢aligma sartlarinin toplu sézlesme veya mevzuatla tespit
edilmemis olmasi halinde yiiklenici, en yakin ve uygun bir bolgedeki iskolu veya meslekteki ayni veya
benzer bir is icin toplu sdzlesme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yiiklenicinin bulundugu
iskolu ve meslekteki benzer isverenlerin verdigi genel seviyeden daha az elverisli olmayan {icret, yan
O0deme ve calisma sartlarim saglayacaktir. Yiiklenici, varsa alt yiikleniciler bu ¢alisma sartlarmin
saglanmasi icin gerekli tedbirleri alacaktir. Is sahibi idare de s6zlesmenin devri halinde isi devir alan
yiiklenicinin bu calisma sartlarina uymalarmi saglayacak gerekli tedbirleri alacaktir.

(9) Yiiklenicinin sekizinci fikrada belirtilen ¢alisma sartlarna uymamasi veya bu sartlari
uygulamamasi halinde 47 inci madde hiikiimleri uygulanir.

Cahsanlarin saghk ve giivenligine iliskin tedbirler’

Madde 35 —(Degisik: 27/04/2016-29696 R.G. / 3. md.) (1) Yiiklenici biitiin giderleri kendisine
ait olmak tlizere hizmetinde calisanlar icin, gerek teker teker ve gerekse topluca yasadiklari ve
calistiklar1 yerlerde, yiiriirliikkte olan is saglig1 ve giivenligi mevzuati hiikiimlerine uygun olarak her
tiirli saglik ve giivenlik tedbirlerini almak ve ¢alisanlarin bulunduklari sartlara gore saglikli bir sekilde
yiyip igmeleri, dinlenmeleri, yatip kalkmalar1 ve yikanmalari, meslek hastaliklarindan korunmalari,
hastalik veya bir kaza halinde tedavileri konularinda ilgili mevzuat hiikiimlerine ve idare veya yap1
denetim gorevlisinin kendisine verecegi talimata uymak zorundadir.

! S6z konusu maddenin bashig “Calisanlarm saglik isleri” iken, 27/04/2016 tarihli ve 29696 sayili R.G.de
yayimlanan Yonetmeligin 3 {incli maddesi ile metne islendigi sekilde degistirilmistir.
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(2) Yiklenici, biitiin giderleri kendisine ait olmak iizere, sdzlesme konusu igin yliriitiilmesi
sirasinda is sagligi ve giivenligi mevzuati uyarinca alinmasi zorunlu olan is sagligi ve giivenligine
iliskin tedbirleri almakla yiikiimliidiir.

Cahsanlarin kazaya ugramalan

Madde 36 - (1) Yiiklenicinin 9 uncu madde hiikiimlerine goére tedbirler almasina ragmen
olabilecek kazalarda, yiiklenicinin is¢i ve personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iliskin
giderlerle kendilerine 6denecek tazminat yiikleniciye aittir. Ayrica is¢i ve personelden is basinda veya
i yiiziinden Olenlerin defin giderleri ile ailelerine 6denecek tazminatta yiiklenici tarafindan kargilanir.
Yiiklenici bu hususta, yiiriirlikkte bulunan genel hiikiimlere uyacaktir.

Calisanlarin yiyecegi ve icecegi

Madde 37 - (1) Yiiklenici, ise aldig1 is¢i ve personelin, Ozellikle sehir ve kasabalardan uzak
yerlerde, yiyecegini ve igecegini saglamak lizere gereken biitiin tedbirleri almak zorundadir. Ancak bu,
hicbir sekilde zorlama halini almayacak ve galisanlarin diledigi herhangi bir yerden yiyecegini ve
icecegini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktir. Ayrica yiiklenici, isyeri ¢evresinde
saticilarin da bulunmasini engellemeyecektir.

(2) Yiiklenicinin isyerinde satacagi her tiirlii yiyecek ve igeceklerin fiyatlari, isyerine yakin
kasabadaki perakende satis fiyatlarmdan higbir suretle fazla olmayacaktir.

Yiiklenicinin ¢cahstirdig Kisilerin uygunsuzluklari

Madde 38 - (1) Yiiklenicinin teknik ve yonetici personeli ile hizmetli, is¢i ve alt yiiklenicileri
arasinda her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel durumlar: tespit edilenler, idare
veya yapi denetim gorevlisi tarafindan yapilacak tebligat iizerine yiiklenici tarafindan derhal is
basindan uzaklastirilir.

SEKIZINCi BOLUM
Hakedis Raporlari

Gecici hakedis raporlar

Madde 39- (1) Birim fiyat esasina gore yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde asagidaki
esaslara uyulur:

a) Sozlesmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazili veya sonradan diizenlenen yeni birim
fiyatlar ile metrajlarindan hesaplanan is kalemi miktarlarmin ¢arpimi iizerinden hesaplanan tutardan
sozlesmedeki kayitlara ve ilgili kanunlara gore yapilacak kesintiler de ciktiktan sonra, sézlesmenin
O0demeye iliskin hiikiimleri ¢ercevesinde kendisine 6denir.

b) S6zlesme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir is kaleminin Ongoriilmiis ve birim
fiyatinin gdsterilmis olmasi yiikleniciye, mutlaka o nev’i isi yapma hakkini vermez.

C) Yiiklenicinin yaptigi isler ile ihzarattan dogan alacaklari, metrajlara gore hesaplanarak
sozlesme hiikiimleri uyarinca kesin 6deme niteliginde olmamak ve kazanilmis hak sayilmamak iizere
gecici hakedis raporlar1 ile 6denir. Metrajlar, yesil defter ve eklerinde gosterilir. Yiiklenici, (Miilga
ibare: 08.08.2019-30856 R.G./31. md., yiiriirliik: 18.08.2019) kesin hesaplari da yapi denetim
gorevlisinin denetimi altinda ise paralel olarak yiiriitmek zorundadir. Bu halde, gegici hakedis
raporlarmin diizenlenmesinde, bitmis is kisimlar1 i¢in kesin metrajdaki miktarlar dikkate alinir.

(2) Anahtar teslimi gétiirii bedel esasina goére yapilan islerin bedelleri, ihale dokiimaninda
ongoriilen ilerleme yiizdeleri iizerinden s6zlesmesinde ve eklerinde yazili esaslara gore ddenir.

(3) Karma sozlesmelerde yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde; birim fiyat teklif alinan is
kisimlarinda birinci fikrada belirtilen, anahtar teslimi gotiirii bedel yapilan is kistmlarinda ise ikinci
fikrada belirtilen esaslara uyulur.

(4) Hakedis raporlarinin diizenlenmesinde asagidaki esaslara gore islem yapilir:

a) Gegici hakedis raporlari yiikklenicinin bagvurusu iizerine, sdzlesme veya eklerinde aksine bir
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hiikiim bulunmadik¢a her aym ilk bes isgiinii iginde diizenlenir. Yiiklenici bagvurmadigi takdirde
idare, en ¢ok {i¢ ay icinde, tek tarafli olarak hakedis diizenleyebilir. Gelecek yillara sari olmayan
sozlesmelerde yaptirilan isler i¢in, son hakedis raporu biitge yilinin sonuna rastlayan ayin yirminci
giinii diizenlenir.

b) ise baslanildig1 tarihten itibaren meydana getirilen isler, yapt denetim gorevlisi tarafindan
yiiklenici veya vekili ile birlikte Ol¢iiliir ve bulunan miktarlar sdzlesmedeki esaslara uygun olarak
hakedis raporuna dahil edilir.

¢) Thzarat yapilmasinm &ngoriildiigii islerde;

1) Ihzarat miktar1 yap1 denetim gorevlisi tarafindan yiiklenici veya vekili ile birlikte dlgiiliir ve
bulunan miktarlar sézlesmedeki esaslara uygun olarak hakedis raporuna dahil edilir. Thzaratinhakedis
raporlarina gegirilebilmesi i¢in, bunlarin isin biinyesine girecek veya yardimci olarak kullanilacak
malzemeden olmast ve fiyatlarmin ihale dokiimaninda gosterilmis bulunmas: gereklidir.
So6zlesmelerinde aksine bir hiikiim yoksa, igbasina getirilmemis ihzaratin bedeli 6denmez.

2) ihzaratin, is programlarinda, sézlesme ve eklerindeki esaslara gore belirtilecek miktarlardan
fazla yapilmasi idarenin iznine baglhdir.

3) Bedeli 6denmis ihzarat malzemesi, ancak yetkili makamin onayi ile santiyeden ¢ikarilabilir.

¢) Diizenlenen hakedis raporunun isleme konulabilmesi i¢in, yiiklenici veya igsbasinda bulunan
vekili tarafindan imzalanmis olmasi gereklidir. Yiiklenici veya vekili, bildirilen giinde, hakedise esas
Olgiilerin alinmasinda hazir bulunmazsa yap1 denetim gorevlisi 6lglimleri tek basina yaparak hakedis
raporunu diizenler ve yiiklenicinin bu husustaki itirazlar1 kabul edilmez. Hakedis raporu
diizenlendikten sonra bir hafta i¢inde yiiklenici raporu imzalamazsa yapi denetim gorevlisi, hakedis
raporunu idareye gonderir ve rapor yiiklenici tarafindan imzalanincaya kadar idarede higbir islem
yapilmaksizin bekletilir. Yiiklenici hakedis raporlarmi zamaninda imzalamamis olursa O6demede
meydana gelecek gecikmeden dolay1 higbir sikayet ve istekte bulunamaz.

d) Hazirlanan ve iki tarafca imzalanmis bulunan gegici hakedis raporu, tahakkuk islemi
yapilincaya kadar, yetkili makamlar tarafindan diizeltilebilir. Bu diizeltme sirasinda eski rakam ve
yazilarin okunabilir sekilde ¢izilmis olarak hakedis raporunda bulunmasi ve diizeltme yapan
yetkililerin imzasimni tasimasi gereklidir. Ancak bu diizeltmeler yeniden sayfa diizenlemeyi
gerektirecek Ol¢iide fazla ise, esas sayfa {lizerinde diizeltmenin yapildigina iliskin a¢iklama bulunmak
sart1 ile, yeniden ayr1 bir sayfa diizenlenip hakedis raporuna eklenir.

e) Yiiklenicinin gegici hakedislere itiraz1 oldugu takdirde, karsi goriislerinin neler oldugunu ve
dayandig1 gercekleri, idareye verecegi ve bir 6rnegini de hakedis raporuna ekleyecegi dilekc¢esinde
aciklamas1 ve hakedis raporunun “idareye verilen ........ tarihli dilekcemde yazili ihtiraz1 kayitla”
climlesini yazarak imzalamasi gereklidir. Eger yiiklenicinin, hakedis raporunun imzalanmasindan
sonra tahakkuk islemi yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda yapilabilecek
diizeltmelere bir itiraz1 olursa hakedisin kendisine ddendigi tarihten baslamak {izere en ¢ok on giin
icinde bu itirazim1 dilek¢e ile idareye bildirmek zorundadir. Yiiklenici itirazlarm bu sekilde
bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis sayilir.

f) (Degisik bent: 08.08.2019-30856 R.G./31. md., yiiriirlik: 18.08.2019) Her hakedis
tutarindan, bir evvelki hakedis tutar1 cikarildiktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata gore
hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan s6zlesmede yazili kesintiler,
varsa yiiklenicinin idareye olan borglar1 ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilir.
Hakedis raporu, yiiklenici veya vekili tarafindan imzalanip idareye verildigi tarihten baglamak {izere
en gec otuz giin i¢inde onaylandiktan sonra otuz giin iginde tahakkuka baglanir. Bu tarihten baglamak
iizere s6zlesmesinde farkli bir siire belirtilmemis ise on bes giin i¢inde de ddeme yapilir.

g) Gerek bu madde hiikiimlerine goére gecici hakedis raporlarmnin, gerekse 40 nci madde
hiikiimlerine gore kesin hesaplarin ve kesin hakedis raporunun hazirlanmasi ve gerekli dlgmelerin ve
bunlarla ilgili diger hizmetlerin yapilmasi i¢in yiiklenici, yeterli sayida is¢i ve personeli bedelsiz
olarak yap1 denetim gorevlisinin emrine verir.

g) (Ek bent: 08.08.2019-30856 R.G./31. md., yiiriirliik: 18.08.2019) idarece gerekli goriilmesi
halinde bir defaya mahsus olmak iizere gegici kabulden sonra kesin kabule kadar ek gegici hakedis
raporu diizenlenebilir.
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Kesin hakedis raporu ve hesap kesilmesi

Madde 40 - (1) Birim fiyat esash sdzlesmelerde kesin hesaplar asagidaki esaslara gore yapilir:

a) Isin gegici kabulii yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun diizenlenmesine esas olacak
kesin metraj ve hesaplarin tamamlanmasina baglamir. Bunlar biri asil olmak {izere en az ii¢ suret
halinde diizenlenir. Yiiklenicinin kesin hakedis raporunun diizenlenmesinde gegici hakedis
raporlarindaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas
alinir.

b) Kesin metraj ve hesaplarmm yapildig: siirece yiiklenici veya vekili hesaplarin yapildigr yerde
bulunmak zorundadir.

C) Yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici veya vekili ile birlikte isin gidisine paralel olarak daha dnce
hazirlanip karsilikli imzalanmig bulunan kesin metraj ve hesaplar ile isin gidisine paralel hazir
olmayanlari, birlikte tamamlayip imzalayarak gecici kabul tarihinden baslamak iizere en ¢ok alt1 ay
icinde idareye teslim etmek zorundadir. Bu hesaplarin yapilmasi sirasinda yiiklenici veya vekili
tarafindan yapilmis ve fakat yapi denetim gorevlisince ¢dziime baglanamamus itirazlar varsa bunlar da
incelenmek lizere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.

¢) Kesin metraj ve hesaplarin diizenlenmesi sirasinda yiiklenici veya vekili, yapt denetim
gorevlisinin yazili tebligine ragmen hazir bulunmadig: takdirde, yap1 denetim gorevlisi hesaplar1 tek
tarafli olarak hazirlar ve gegici kabul tarihinden baslamak iizere en ¢ok alt1 ay i¢inde idareye teslim
eder. Bu asamada yiikleniciye, hazirlanmis bu kesin metraj ve hesaplar1 altmus giin iginde incelemesi
icin tebligat yapilir. Yiiklenici incelemesini daire diginda yapmak isterse kesin metraj ve hesaplarin
asil olmayan suretlerinden bir takimi kendisine verilir. Yiiklenici kesin metraj ve hesaplar1 inceleyip
itirazsiz imzalarsa hesaplarin idarece incelenmesine baglanir.

(2) Anahtar teslimi gétiirii bedel sozlesmelerde; kesin hakedis raporu diizenlenmesine isin gegici
kabulii yapildiktan sonra baslanir ve s6zlesme ve eklerinde 6ngoriilen hiikiimler ¢ergevesinde kesin
hesap islemleri gergeklestirilir.

(3) Karma sozlesmelerde, isin gotiirii bedel ve birim fiyat teklif alinan kisimlarinda ilgisine gore
birinci ve ikinci fikradaki hiikkiimler uygulanr.

(4) Yiiklenicinin kesin hesaplara itiraz1 varsa altmis giinliik inceleme siiresi i¢inde idareye yazili
olarak bildirmek zorundadir. Boyle yapmadig: takdirde kesin hesapla ilgili biitiin belgeleri kayitsiz
kabul etmis sayilir ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

(5) Yap1 denetim gorevlisi belirtilen siire iginde kesin hesaplari idareye teslim etmedigi takdirde,
yiiklenici kendi hazirladig kesin hesaplar1 idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasini isteyebilir.

(6) idareler teslim aldiklar1 kesin hesaplari, teslim tarihinden baslamak iizere en cok alt1 ay
icinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yiiklenici, varsa itirazlarinda hakli sayilacagi gibi, isin kesin
kabulii yapilmis olmak sart1 ile, kesin hakedis raporunun diizenlenmesini de isteyebilir.

(7) Yiiklenicinin, kesin hesaplarin yapilisinda hazir bulunmayip sonradan altmis giinliik siirede
hesaplar1 incelemesi halinde, idarenin alt1 aylik inceleme siiresi, yiiklenicinin incelemeyi bitirdigini
idareye yazili olarak bildirdigi tarihten baslar.

(8) Kesin hesaplarin ve kesin kabul tutanaginin idarece onaylanmasindan sonra, bunlara iliskin
onay tarihlerinin sonuncusundan baglamak iizere en ¢ok otuz giin i¢inde, idarece onaylanmis kesin
hesaplara dayali olarak, yap1 denetim gorevlisi tarafindan kesin hakedis raporu diizenlenir.

(9) Kesin hesaplarin idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere yiiklenicinin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de agik secik belirtmek suretiyle bu
husustaki karsi goriiglerinin neler oldugunu ve dayandigi gerekgeleri 39 uncu maddedeki usuller
cergevesinde dilekge ile idareye bildirir.

(10) Hesap kesme isleminde, gergeklestirilen biitiin islerin kesin hakedis raporuna gegirilen
bedelinden is sirasinda gecici hakedis raporlart ile 6denen miktarlar disiiliir. Daha sonra 39 uncu
maddede agiklanan gecici hakedis 6deme usulleri ¢ercevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden
sonra kalan tutar yilikleniciye veya vekiline ddenir.

(11) Hesap kesme islemi sonucunda, yiiklenici idareye borglu kaldigi takdirde, borcu genel
hiikiimlere gore (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./32. md., yiiriirliik: 18.08.2019) tahsil edilir.
Kesin metraj ve hesaplarin yapilip onaylanmasina ve kesin hakedigin diizenlenmesine ait yukaridaki
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stireler, ancak miicbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onay1 ile yeteri kadar uzatilabilir. Bu onay yetkisi
alt kademelere verilmez.

(12) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./32. md., yiiriirliik: 18.08.2019) So&zlesmenin
yiiklenicinin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshedilmesi halinde; yapilan kesin hesap
sonucunda yiiklenici bor¢lu durumda ise, idarenin en az on bes gilin siireli ihtarma ragmen
O0denmemesi halinde bor¢ kesin teminattan karsilanir, teminatin yeterli olmamasi halinde ise genel
hitkiimlere gore tahsil edilir. Yiiklenicinin alacakli durumda olmasi halinde, alacak hesap kesme
hakedisi ile yiikleniciye 6denir.

(13) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./32. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Soézlesmenin
yiiklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde; yapilan kesin hesap sonucunda
yiiklenici borglu durumda ise, bu borcun ayrica genel hiikiimlere gore tahsil edilmesi gerekir.
Yiiklenicinin alacaklt durumda olmasi halinde ise, s6zlesmenin feshinden dolay1 ortaya ¢ikan zarar
mahsup edildikten sonra, varsa yiiklenicinin alacagi ddenir.

DOKUZUNCU BOLUM
Kabul islemleri

Gegici kabul

Madde 41 - (1) Taahhiit edilen is, sozlesme ve eklerinde yer alan hiikiimlere uygun olarak
tamamlandiginda yiiklenici idareye gegici kabuliin yapilmasi i¢in yazili olarak basvuruda bulunur. (EK
ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Gegici kabul islemleri Yapim Isleri
Muayene ve Kabul Yonetmeligi hiikkiimleri de dikkate alinarak asagidaki esaslara gore ytriitiiliir.

(2) Yapilan isler, yap1 denetim gorevlisi tarafindan 6n incelemeden gegirilir ve yapilan tespitler
bir tutanaga baglanir. Bu inceleme sirasinda yiiklenicinin veya vekilinin de hazir bulunmasi gereklidir.
Yiikleniciye yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse yapi denetim gorevlisi bu
incelemeyi tek tarafli olarak yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapilan 6n inceleme
sonucunda;

a) Isin s6zlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandig1 ve kabul islemlerinin yapilmasinda bir
engel bulunmadig anlasilirsa idare tarafindan gegici kabul komisyonu olusturulur,

b) Is kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu isleri gosteren 6n inceleme tutanagi, yap1 denetim
gorevlisinin isin kabule hazir hale gelmesi bakimindan yaklasik bitim tarihini tespit eden goriisleriyle
birlikte en ge¢ ii¢ giin igerisinde idareye gonderilir. (Ek ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./33. md.,
yiiriirliik: 18.08.2019) Bunun iizerine, yiikleniciye 4735 sayili Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fikrasmin (a) bendi uyarinca kusur ve eksiklerin giderilmesi i¢in, yap1 denetim gorevlisinin belirttigi
yaklagik bitim tarihi de dikkate alinarak, en az on giin siireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarda
bulunulur ve s6zlesmede belirlenen oranda gecikme cezasi siire uzatimlar: dahil isin bitmesi gereken
tarihi takip eden gilinden baslamak iizere uygulanir. Belirlenen siirenin sonunda, yiiklenici bulunsun
veya bulunmasin, isin son durumu, yap1 denetim gorevlisi tarafindan diizenlenecek bir tutanakla tespit
edilir.

(3) Yiiklenici gegici kabul bagvurusunda gecikmis olursa veyahut isi siiresinde kabule elverisli
duruma getirememisse; sozlesmeye gore igin bitmesi gereken tarihte yapi denetim gorevlisi veya
idarece gorevlendirilecek (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019)
isin niteligine uygun sayida teknik eleman tarafindan is yerinde incelenerek o giinkii durum bir
tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sirasinda yiiklenicinin veya vekilinin de hazir bulunmasi gereklidir.
Yiikleniciye yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse yapi denetim gorevlisi veya
idare bu incelemeyi tek tarafli olarak yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir. (Miilga ciimle:
08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019)

(4) Kabul komisyonunun olusturulmasi ve isyerine gonderilebilmesi, yapilan isin kusurlu ve
eksik kisimlarinin bedelleri toplaminin isin sézlesme bedelinin yiizde besinden fazla olmamasina
baglidir. Bu oram1 gegmeyen kusur ve eksiklikler, ayni zamanda isin idareye teslimine ve
kullanilmasina ve/veya isletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek
nitelikte olmalidir.

(5) Kabul komisyonu, gergeklestirilen iglerin nev’ini, niteligini, sdzlesme ve ekleri ile teknik
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gereklere ve ig sirasinda onaylanan degisikliklere uygunlugunu ve kabule hazir olup olmadigini,
yiiklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapilan inceleme neticesinde;

a) (Degisik bent: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Kabul komisyonu isi
kabule uygun bulmadigi takdirde, mevcut durumu ve isin kabule hazir hale gelmesi bakimindan
yaklasik bitim tarihini bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda gegici kabul
yapilmamis sayilir. Bunun iizerine, yiikleniciye 4735 sayili Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fikrasinin (a) bendi uyarmnca kusur ve eksiklerin giderilmesi igin, kabul komisyonunun belirttigi
yaklagik bitim tarihi de dikkate alinarak, en az on giin siireli ve nedenleri agikg¢a belirtilen ihtarda
bulunulur ve sozlesmede belirlenen oranda gecikme cezasi isin varsa siire uzatimlari da dahil
sozlesmesine gore bitmesi gereken tarihi takip eden giinden baglamak {izere uygulanir. Belirlenen
siirenin sonunda, yiliklenici bulunsun veya bulunmasin, igin son durumu idarece gorevlendirilen isin
niteligine uygun sayida teknik eleman tarafindan diizenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

b) (Degisik bent: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Kabul komisyonu,
kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapilan iste kusur ve eksiklikler tespit ederse; gegici kabul
tutanagim tanzim ederek gordiglii kusur ve eksikliklerin ayrintisini gosterir bir liste diizenler ve
bunlarin giderilmesi i¢in gerekli olan siireyi tutanakta belirtir. Belirlenen siirenin sonunda, yiiklenici
bulunsun veya bulunmasin, isin son durumu, yapi denetim gorevlisi tarafindan diizenlenecek bir
tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde gecici kabul tutanagi
onaylanir. Kabul komisyonunun tespit ettigi eksiklikler, belirlenen siirede yiiklenici tarafindan
giderilmezse bu siirenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar gegecek her giin igin,
sozlesmesinde giinliikk gecikme cezasi olarak yazilan tutarin %10’u oraninda giinliik ceza uygulanir.
Ancak gecikme otuz giinii gegerse ceza uygulamasmma devam edilmekle birlikte idarece kusur ve
eksiklikler yiiklenici nam ve hesabina giderilebilir. Bu durumda kabul tutanag eksikliklerin
giderilmesinden sonra idarece isleme konularak onaylanir ve bu tarih kabul tarihi olarak dikkate alinir.

¢) Kabul komisyonu isi kabule uygun gordugi takdirde, gecici kabul tutanagi diizenlenir ve bu
tutanagi komisyon iiyeleri ile birlikte yiiklenici veya vekili de imzalar.

(6) Yiiklenici veya vekili, yazi ile yapilacak ¢agriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya
kabul tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

(7) Gegici kabul tutanagi, ihale makamu veya yetkilendirdigi kisilerce onaylandiktan sonra
gecerli olur. Gegici kabuliin yapilmasini miiteakip isin kullanilmasi ve/veya isletilmesi, isin kesin
kabuliiniin yapildig1 anlamina gelmez.

(8) Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, igin gegici kabule elverigli bir halde
tamamlandigi tarih olup bunu gecici kabul komisyonu tespit ederek tutanaga gecirir. Ancak yiiklenici
tarafindan tamamlanmasi ve diizeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan
tamamlandiktan sonra bir deneme siiresi gecirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin
giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar gecmesi gereken siireyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanaga yazar.

(9) Yiiklenicinin yaptigi isin, siiresinde (EK ibare: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik:
18.08.2019) (varsa siire uzatimlar1 da dahil) tamamlandigi yap1 denetim gorevlisi tarafindan tespit
edilmis ve idareye bildirilmis, ancak kabul komisyonunun is yerine gitmesi ve kabulii yapmasi
herhangi bir nedenle gecikmis ise kabul tutanaginda isin gercek bitis tarihi belirtilir ve bu tarih, isin
gecici kabul (Ek ibare: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019) itibar tarihi olur.

(10) Kabul komisyonu, yiiklenicinin yaptigi iste tereddiit doguran durumlar goriirse, durumun
tahkiki i¢in, sozlesmede yazili olmasa bile, her tiirlii giderleri yiikleniciye ait olmak {izere gerekli
teknik deneylerin yapilmasini isteyebilir.

(11) Yapim islerinin kabul islemlerinde, varsa sozlesmelerindeki 6zel hiikkiimler de goz 6niinde
bulundurulur.

(12) Gegici kabul igin yapilan incelemede, teknik olarak kabuliinde sakinca goriilmeyen ve isin
idareye teslimini ve kullanilmasin1 ve/veya isletilmesini engellemeyen, giderilmesi de miimkiin
olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybini gerektiren, kusur ve eksiklikler goriilecek olursa
yiiklenicinin varsa hakedis veya teminatindan uygun goriilecek bir (Degisik ibare: 08.08.2019-30856
R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019) nefaset bedeli kesilmek sarti ile, is idare tarafindan bu hali ile
kabul edilebilir.(Ek ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Nefaset bedeli
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isin kabul edilebilirligine iliskin yiizde bes oraninin hesabinda dikkate alinmaz. Bu gibi kusur ve
eksikliklerin niteliginin ve kesilecek bedelin kabul tutanaginda gosterilmesi gereklidir. Yiiklenici bu
isleme raz1 olmazsa, her tiirlii gideri kendisine ait olmak {izere, kusur ve eksiklikleri verilen siirede
diizeltmek ve gidermek zorundadir.

(13) (Degisik: RG-16/7/2011-27996) Sozlesmesinde taahhiidiin tamamlanan ve miistakil
kullamima elverisli bu kisimlar i¢in kismi kabul yapilacag belirtilen iglerde veya sézlesmesinde kismi
kabul yapilmasi ongdriilmemekle birlikte, isin yiiriitilmesi sirasinda 6nceden ongdriilemeyen zorunlu
nedenlerle ihtiya¢ goriilmesi durumunda (Ek ibare: 08.08.2019-30856 R.G./33. md., yiiriirliik:
18.08.2019) tamamlanmis ve miistakil kullanima elverisli bélimler i¢in; yukaridaki usullere uygun
olarak kismi gecici kabul veya kabuller yapilabilir. Isin kismi kabuliiniin yapilmis olmasi isin
biitiinliniin ge¢ici kabulii yapildig1 anlamina gelmez.

(14) Isin siiresinden 6nce bitirilmesi halinde, yiiklenicinin istegi iizerine, idare sézlesmedeki is
bitim tarihini beklemeksizin yukaridaki usullere uygun olarak isin kabuliinii yapabilir.

Teminat siiresi

Madde 42 - (1) Gegici kabul ile kesin kabul tarihi arasinda gegecek siire teminat siiresidir.
Yapim islerinde teminat siiresi, s6zlesmesinde aksine bir hiikiim yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak
sozlesme kapsaminda yapim isiyle birlikte ifasi istenen montaj, isletmeye alma, egitim, bakim-onarim,
yedek parca gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti siireleri iglerin 6zelligine gore
arttirilabilir veya eksiltilebilir. Bu siireler sozlesme veya eklerinde belirtilir.

(2) isin sozlesmede Ongoriilen bitim tarihinden ©nce bitirilmesi ve is bitim tarihini
beklemeksizin igin kabuliiniin yapilmasi halinde, teminat siiresi gecici kabul itibar tarihinden itibaren
baslar. (Ek ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./34. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Gegici kabulde tespit
edilen kusur ve eksikliklerin verilen siirede giderilmemesi halinde teminat siiresi bu kusur ve
eksikliklerin tamamlanmasi iizerine gegici kabul tutanagiin onaylandigi tarihten itibaren baslar.

(3) Kismi gegici kabulii yapilan miistakil kullamima elverisli boliimlerin teminat siiresi kismi
gecici kabul tarihinden itibaren baglar ve teminat siiresi sonunda igin tlimiiniin kesin kabuliiniin
yapilmasi i¢in sartlar olusmamis ise, kismi gecici kabulii yapilmis is kisminin teminat siiresi sona erer.

Teminat siiresindeki bakim ve giderler

Madde 43 - (1) Yiiklenici iglerin, teminat siiresi i¢indeki bakimini yapmak ve tiimiinii iyi bir
sekilde korumak ve ¢ikabilecek kusur ve aksakliklar1 gidermek zorundadir. (EK ciimle: 08.08.2019-
30856 R.G./35. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Bu ¢ergevede, yap1 ve yapiyi olusturan makine, ekipman
ve tesisatin isler halde ve kullanima hazir bicimde bulunmasini saglamaya doniik periyodik bakim
hizmetlerinin verilmesine ve gerekli hallerde malzeme/parca degisimi yapilmasina iliskin giderlerin
karsilanmasi da yiikleniciye aittir.

(2) idareler, isin &nem ve niteligini gdz &niinde bulundurarak, teminat siiresi icinde
yiiklenicilerin bakimlarin1 yapmakla yiikiimlii olduklar1 hususlarda sozlesme ve eklerine o6zel
hiikiimler koyarlar.

(3) Bitirilmis yapilarin idare tarafindan kullanilma ve isletilmesinden kaynaklanan veya
yiiklenicinin kusurlar1 digindaki hallerin (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./35. md., yiiriirliik:
18.08.2019) gerektirdigi, birinci fikrada tanimlanan periyodik bakim disindaki,onarimlar bakim
yiikiimliiliigiiniin disindadir.

(4) Kullanma ve igletme sonucu olmaksizin ortaya ¢ikan kusur ve aksakliklarm giderilmesi ve
teminat siiresince islerin bakim giderleri yiikleniciye aittir.

Kesin kabul

Madde 44 - (1) Kesin kabul i¢in belirlenen tarihte, yiiklenicinin yazili miiracaat: izerine, kesin
kabul komisyonu olusturularak gecici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapilir. (EK ciimle:
08.08.2019-30856 R.G./36. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Yiiklenicinin belirlenen tarihte kesin kabul
basvurusunda bulunmamasi halinde idarece re’sen kesin kabul iglemlerine baslanabilir. Kesin kabul
islemleri Yapim Isleri Muayene ve Kabul Yonetmeligi hiikiimleri de dikkate alinarak asagidaki
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esaslara gore yiritilir.

(2) Gegici ve kesin kabuller arasinda, yiiklenici tarafindan yapilmasi gereken, siirekli bakim
niteligindeki islerin sézlesme uyarinca yapilip yapilmadigi kabul komisyonu tarafindan incelenerek
tespit olunur.

(3) Devamli bakim hususunda yiiklenicinin herhangi bir yikiimliligii yoksa kesin kabul
komisyonu, gecici kabul sirasinda iyi durumda ve kabule elverigli oldugu tespit edilmis olan islerde
teminat siiresince kullanilma sonucunda meydana gelen normal aginma ve eksilmeden dogan durumlar
haricinde, isin fen ve sanat kurallarma uygun yapilmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir
bozuklugun veya gegici kabulden sonra ortaya ¢ikan bir kusurun olup olmadigini inceler.

(4) Teminat siiresi i¢inde yiiklenicinin, biitiin yikiimliliiklerini yerine getirmis oldugu ve
kendisine yiliklenebilecek kesin kabulii engelleyecek bir kusur ve eksiklik goriilmedigi takdirde kesin
kabul tutanagi diizenlenir. Eger bu siire i¢inde, sorumlulugu yiikleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya
eksiklik tespit edilmigse bu da tutanakta ayrica belirtilir.

(5) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./36. md.; yiiriirlik: 18.08.2019) Inceleme
sonucunda,

a) Kesin kabul sirasinda tespit edilen kusur ve eksikliklerin kabul yapilmasina engel olmayacak
nitelikte bulunmas1 halinde, kesin kabul tutanagi diizenlenir. Kusur ve eksiklikler tutanakta agik¢a
gosterilir ve tamamlanmalari i¢in verilen siire tutanakta belirtilir. Bu sekilde tanzim edilen tutanaktan
birer niisha yap1 denetim gorevlisine ve yiikleniciye verilir. Kesin kabul tutanagi, kusur ve
eksikliklerin tamamlandiginin yap1 denetim gorevlisi veya idarece gérevlendirilen teknik personel ile
yiiklenici tarafindan tespit edilerek tutanaga baglanmasi ve bu tutanagin yetkili makama
gonderilmesinden sonra isleme konulur.

b) Isin kesin kabuliine engel herhangi bir durum gériildiigii takdirde, kabulii engelleyen kusur ve
eksikler kabul komisyonu tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul islemi yapilmaksizin
kusur ve eksiklerin giderilmesi icin bir siire belirlenerek durum idareye bildirilir. Idare bu kusur ve
eksiklerin tutanakta belirlenen siire igerisinde giderilmesi hususunu yiikleniciye teblig eder. Kusur ve
eksiklerin yiiklenici tarafindan giderildigi idarece tespit edildiginde kabul islemi sonug¢landirilir.

(6) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./36. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Kabul
komisyonunun besinci fikranin (a) bendine gore tespit ettigi eksiklikler, belirlenen siirede yiiklenici
tarafindan giderilmezse bu siirenin bitiminden sonra, isin besinci fikranin (b) bendine gdre kesin
kabule uygun olmadiginin tespiti halinde ise tanzim edilen tutanagin yiikleniciye teblig edildigi
tarihten sonra eksikliklerin giderilmesine kadar gececek her giin i¢in, sozlesmesinde giinliik gecikme
cezasi olarak yazilan tutarin %10’u oraninda giinliik ceza uygulanir ve besinci fikranin (a) bendindeki
durum i¢in kesin kabul tutanagi onay tarihi kusur ve eksikliklerin giderildigi tarihe ertelenir. Ancak
gecikme otuz giinii gecerse ceza uygulamasina devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler
yiiklenici nam ve hesabina giderilebilir.

(7) idare, gerek kusur ve eksikliklerin yiiklenici hesabina giderilmesi bedellerini, gerekse
vukuunda belirtilen bekleme cezalarini yiiklenicinin varsa hakedisinden, hakedisi kalmamissa
teminatindan kesmeye yetkilidir.

(8) Kesin kabul tutanaginin yetkili makam tarafindan onaylanmasi ile kesin kabul islemi
tamamlanmus olur.

(9) Yiiklenicinin yazili miiracaati ve idarenin de uygun goriisii olmak kaydiyla, kismi gegici
kabulii yapilmis kisimlarin, sézlesmede belirtilen teminat siiresi dikkate alinarak, yukaridaki esaslara
gbre isin biitiiniiniin kesin kabuliiniin yapilmig anlamina gelmemek sartiyla, kismi kesin kabulii
yapilabilir.

Kesin teminatin iadesine ait sartlar

Madde 45 - (1) Taahhiidiin, s6zlesme ve ihale dokiimani hiikiimlerine uygun olarak yerine
getirilmesinden ve varsa ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek gecici kabul tutanaginin
onaylanmasindan ve yiiklenicinin bu isten dolay:1 idareye herhangi bir borcunun olmadig: tespit
edildikten sonra, alimmis olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin yarisinin; kesin kabul
tutanaginin onaylanmasindan sonra ise kalaninin, yiikleniciye iade edilebilmesi i¢in Sosyal Giivenlik
Kurumundan ilisiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur.
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(2) Yiklenicinin ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Giivenlik Kurumundan
yazi ile sorularak, yiiklenicinin ihale konusu igle ilgili borcunun bulunmadiginin anlagilmasi
durumunda, gecici kabul tutanaginin onaylanmasindan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatin
yarist; kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan sonra ise kalani, yiikleniciye iade edilir.

(3) Yiiklenicinin soézlesme konusu is nedeniyle idareye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan
borglari ile iicret ve iicret sayilan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine
kadar 6denmemesi halinde, protesto ¢ekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar
4735 sayili Kanunun 13 iincli maddesi hitkkmiine gdre paraya cevrilerek borglarmma karsilik mahsup
edilir, varsa kalam yiikleniciye geri verilir.

(4) Yukaridaki hiikkiimlere gére mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin
hesap ve kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil i¢cinde idarenin yazili uyarisina
ragmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplari hiikiimsiiz kalir ve
bankasina iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir
kaydedilir.

ONUNCU BOLUM
Sozlesme iliskileri

Sozlesmenin devri

Madde 46 - (1) Sozlesme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazili izni ile bagkasina
devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki sartlarin (Ek ibare: 08.08.2019-30856 R.G./37.
md., yiiriirliik: 18.08.2019) devir tarihi itibariyla aranmasi zorunludur.

(2) Isim ve statii degisikligi geregi yapilan devirler haric olmak iizere, bir sdzlesmenin
devredildigi tarihi takip eden ti¢ yil iginde ayn1 yiiklenici tarafindan baska bir s6zlesme devredilemez
veya devir alinamaz.

(3) izinsiz devredilen veya devir alman ya da bir sdzlesmenin devredildigi tarihi takip eden ii¢
yil i¢inde devredilen veya devir alinan sdzlesmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkinda
4735 sayili Kanunun 20, 22 ve 26 nc1 madde hiikiimleri uygulanir.

Sozlesmenin feshi ve tasfiye durumlari

Madde 47 - (1) (Degisik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18.08.2019)
Sozlesme yapildiktan sonra miicbir sebep halleri disinda yiiklenicinin mali acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhiidiinii yerine getiremeyecegini gerekceleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi halinde,
ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir
ve sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

(2) idare asagida belirtilen hallerde sézlesmeyi fesheder;

a) Yiklenicinin taahhiidiinii ihale dokiimani ve sozlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya isi siiresinde bitirmemesi iizerine, ihale dokiimaninda belirlenen oranda gecikme
cezas1 uygulanmak iizere, idarenin en az on giin siireli ve nedenleri agikca belirtilen ihtara ragmen
ayn1 durumun devam etmesi,

b) Sézlesmenin uygulanmasi sirasinda yiiklenicinin 4735 sayili Kanununun 25 inci maddesinde
sayilan yasak fiil veya davraniglarda bulundugunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. (Ek
ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Yiiklenicinin kusurundan
kaynaklanan nedenlerle yapilan is miktarinin is programiin gerisinde kaldigi ve kalan sozlesme
stiresinde isin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kurallar1 ¢ergevesinde miimkiin olmadigi hallerde
sozlesmede yer alan is bitim tarihi beklenilmeden sozlesme (a) bendine gore feshedilebilir. (b)
bendinde yer alan “sdzlesmenin uygulanmasi” ibaresinden sdzlesmenin imzalandig: tarih ile kesin
kabul tarihi arasindaki siireg anlagilir.

(3) Yiiklenicinin, ihale siirecinde Kamu Thale Kanununa gére yasak fiil veya davramislarda
bulundugunun sozlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin

26



teminatlar gelir kaydedilir ve sdzlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. Ancak,
taahhiidiin en az % 80’inin tamamlanmis olmasi ve taahhiidiin tamamlattirilmasinda kamu yarar
bulunmasi kaydiyla;

a) Ivediligi nedeniyle taahhiidiin kalan kisminin yeniden ihale edilmesi icin yeterli siirenin
bulunmamasi,

b) Taahhiidiin bagka bir yiikleniciye yaptiriimasinin miimkiin olmamast,

¢) Yiiklenicinin yasak fiil veya davraniginin taahhiidiinii tamamlamasini engelleyecek nitelikte
olmamasi,

hallerinde, idare sdzlesmeyi feshetmeksizin yiikleniciden taahhiidiinii tamamlamasimi isteyebilir
ve bu takdirde yiiklenici taahhiidiinii tamamlamak zorundadir. Ancak bu durumda, yiiklenici hakkinda
4735 sayili Kanunun 26 nc1 madde hitkmiine gore iglem yapilir ve yiikleniciden kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlarin tutari kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle
de tahsil edilebilir.

(4) 4735 sayili Kanunun 19 uncu maddesine gore yiiklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20
nci maddenin (a) bendine gore belirlenen siirenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci
maddeye gore ise tespit tarihi itibariyle sozlesme feshedilmis sayilir. Bu tarihleri izleyen yedi giin
icinde idare tarafindan fesih karar1 alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen bes giin i¢inde yiikleniciye
bildirilir.

(5) (Degisik: RG-7/6/2014-29023) 4735 sayili Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine gore
sozlesmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alindig: tarihten gelir
kaydedilecegi tarihe kadar endekse gore giincellenir. Giincellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlarin tutar1 arasindaki fark yiikleniciden tahsil edilir.

(6) (Miilga fikra: 08.08.2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18.08.2019)

(7) Gelir kaydedilen teminatlar, yiiklenicinin borcuna mahsup edilemez.

(8) 4735 sayili Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine gore sdzlesmenin feshedilmesi halinde,
yiikleniciler hakkinda 4735 sayili Kanunun 26 nci madde hiikiimlerine gore islem yapilir. Ayrica,
sozlesmenin feshi nedeniyle idarenin ugradig1 zarar ve ziyan yiikleniciye tazmin ettirilir.

(9) Dogal afet, kanuni grev, genel salgin hastalik, kismi veya genel seferberlik ilan1 ve
gerektiginde Kamu Ihale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger hallerin idare tarafindan
miicbir sebep olarak kabul edilerek sozlesmenin feshedilmesi igin; yiikleniciden kaynaklanan bir
kusurdan ileri gelmemis olmasi, taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi, yiiklenicinin bu
engeli ortadan kaldirmaya giiclinliin yetmemis bulunmasi, miicbir sebebin meydana geldigi tarihi
izleyen yirmi giin i¢inde yiiklenicinin idareye yazili olarak bildirimde bulunmasi ve yetkili merciler
tarafindan belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilerek,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

(10) (Degisik fikra: 08.08.2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18.08.2019) Sozlesmenin
yiiklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde kesin teminat;

a) Tedaviildeki Tiirk parasi ise dogrudan dogruya,

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,

¢) Devlet I¢ Bor¢lanma Senetleri ve bu senetler yerine diizenlenen belgeler ise paraya ¢evrilmek
suretiyle,

gelir kaydedilir.

(11) Feshedilen sozlesme konusu islerin hesabi genel hiikiimlere gore (Degisik ibare:
08.08.2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18.08.2019) tasfiye edilir ve boylece yiiklenicinin idare
ile iliskisi kesilmis olur. Bunun i¢in de sézlesmenin feshedilmesine ait onay tarihinde iglerin mevcut
durumu, idarece gorevlendirilecek bir heyet tarafindan yiiklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek
bir “Durum Tespit Tutanagr” diizenlenir. Yiiklenici veya vekili hazir bulunmadig: takdirde bu husus
tutanakta belirtilir.

(12) idare fesih isleminden sonra isi 4734 sayili Kanunda &ngoriilen usullerden herhangi biri ile
ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin bagka bir yiikleniciye ihalesinden dolayi, yiiklenici hicbir
hak iddiasinda bulunamaz. Bundan bagka isin durmamasi i¢in, idare yiiklenicinin tesisleri, malzeme
ocaklari, ihzarati, arag ve makinelerinden gerekli gordiiklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu
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durumda 48 inci madde hiikiimleri uygulanir.

(13) 4735 sayili Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde agiklandig {izere, yiiklenicinin 6limii
durumunda da s6zlesmenin feshi ve hesabin tasfiyesi s6z konusu olabilir.

(14) Tasfiye halinde; isin yiiklenici tarafindan yapilmis kisimlari igin, tasfiye onay tarihi gegici
kabul tarihi sayilmak {izere, ge¢ici kabul, teminat siiresi ve bu siiredeki bakim sorumlulugu, kesin
kabul ve teminatin geri verilmesi hakkinda sézlegsmesinde bulunan hiikiimlerle bu Sartnamenin 41, 42,
43, 44 ve 45 nc1 maddeleri hiikiimleri, normal sekilde bitirilmis islerde oldugu gibi aynen uygulanir.
Ancak isin yapilmig kisminin son hakedisindeki veya yapilmigsa bu kismin kesin hakedis raporundaki
tutarma gore hesaplanacak kesin teminat tutarindan fazlasi, tasfiye protokoliiniin imzasindan sonra
yiikleniciye geri verilir. Teminatin kalan kisminin geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarma gore
yapilir.

(15) Tasfiye edilmis isin, kendi teminat siiresi i¢inde veya daha sonra ortaya g¢ikabilecek kusur
ve hatalar1 idarece gorevlendirilecek bir komisyon tarafindan, yapilacak tebligat iizerine, hazir
bulunmasi halinde yiiklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

(16) Sozlesmenin tasfiyesi halinde yiiklenicinin tesis, ara¢ ve makineleri idarece satin alinmak
istendigi takdirde yiiklenicinin buna razi olmasi sart1 aranir.

(17) Gerek sozlesmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabin yapilabilmesi igin
islerin ve ihzaratin dlgiilebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapilmis is
kisimlarinin korunmasini saglamak iizere islerin belli bir asamaya kadar yapilmasi gerekiyorsa, bu
husus ayrintili olarak tasfiye gegici kabul tutanaginda veya sdzlesmenin feshedilmesi hali i¢in “Durum
Tespit Tutanagi”nda belirtilir. idare, belirli bir siire vererek bu islerin yapilmasim yiikleniciden
isteyebilir. Yiiklenici bu hususlari yerine getirmedigi takdirde idare, bu belirli isleri yiiklenici hesabina
yapar veya yaptirir. Bu iglerin yaptirilmasi bedeli, sdzlesmeye gore yiikleniciye 6denecek bedelden
fazla olursa aradaki fark yiiklenicinin alacaklarindan diisiiliir, alacagi kalmamussa tasfiye halinde
teminatindan kesilir, fesih halinde ise genel hiikiimlere gore islem (Degisik ibare: 08.08.2019-30856
R.G./38. md., yiiriirliik: 18.08.2019) yapilarak yiikleniciden ayrica tahsil edilir.

(18) Sozlesmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme hakedisi” idarece
belirlenecek bir siire i¢cinde yiiklenici ile birlikte 40 mmc1 maddesindeki esaslara gore yapilir. Yiiklenici
gelmedigi veya yetkili bir vekil gondermedigi takdirde, idare bu hakedisi tek tarafli olarak yapar ve
yiiklenicinin bu hususta hig bir itiraz hakki olamaz.

(19) (Ek fikra: 08.08.2019-30856 R.G./38. md., yiiriirliik: 18.08.2019) So&zlesmenin
yiiklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde;

a) Hesap kesme islemi sonucunda, yiiklenicinin idareye borglu kalmas: halinde borcun
tahsilinin,

b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin alindig: tarihten gelir kaydedilecegi tarihe kadar
giincellenmesi sonucunda olusan farkin tahsilinin,

¢) Varsa idarenin ugradigi zararin tazmininin,

genel hiikiimlere gore yapilmasi gerekir.

Sozlesmenin feshi halinde yiiklenicinin mallarinin satin alinmasi

Madde 48 - (1) S6zlesmenin feshedilmesi halinde yiiklenici, idarenin iznini almaksizin is
yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatin hi¢birini bozup yerinden kaldirmak ve igyerinde bulunan
ihzarat ve diger malzeme, ara¢ ve makinelerinden herhangi birini baska yere gotiirmek veya herhangi
bir sekilde baskasina devretmek veyahut isyerinde degisiklik yapmak hakkina sahip degildir.
Yiiklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini 6nlemek icin idare, gerekli gordiigii takdirde isyerine el
koyarak yiiklenicinin teskilatini isbagindan uzaklastirabilir.

(2) 1dare, bu tesisleri, tesisati, ihzarat, diger malzemeyi, makine, ara¢ ve yedek parcalar1 isterse
satm alabilir.

(3) Satin alinmasi uygun goriilen ihzarat, sozlesmesinde fiyat farki 6denmesi kabul edilmis
olanlar dahil, hakedise girdigi tarihteki ihzarat fiyatlar1 {lizerinden alimir. Hakedislerde bedeli
O0denmemis diger malzeme icin ise sézlesmenin feshedildigi yila ait, varsa sozlesmedeki ihzarat
fiyatlar1, yoksa 22 nci maddenin uygulanmasi ile yeni ihzarat fiyat1 tespit edilir.
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(4) Ayr bir birim fiyati bulunmayan ve sézlesme bedelinin belli bir yiizdesi ile bedeli 6denen
her tiirli montaj malzemesi de piyasa rayigleri dikkate alinarak yiiklenici ile anlagsmaya varilacak
fiyatlara gore degerlendirilip satin alinabilir.

(5) Bina, baraka, santiye tesisleri vb. soOzlesmenin feshedildigi yilda gegerli rayigler ile
degerlendirilerek bulunan bedel {izerinden, makine, arag ve yedek parcalar ise benzer piyasa degerleri
dikkate alinarak tespit edilecek deger iizerinden, yipranma, amortisman, is¢ilik ve malzeme nitelik
farklar1 da dikkate alinarak devir alinabilir.

(6) Idare séz konusu tesisler, malzeme ve digerlerini satin almak istemezse yiiklenici, idare
tarafindan belirlenecek siire i¢cinde bunlari igyerinden ¢ikarip uzaklastirmak zorundadir.

Yiiklenicinin 6liimii, iflasi, agir hastahg, tutuklulugu veya mahkumiyeti

Madde 49 - (1) Yiiklenicinin 6limii, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu veya 6zgirligi kisitlayici
bir cezaya mahkumiyeti hallerinde asagidaki hiikiimler uygulanir:

a) Yiiklenicinin 6limii halinde, sdzlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hiikiimlere gore
tasfiye edilerek kesin teminatlar1 ve varsa diger alacaklar1 varislerine verilir. Ancak, ayni sartlari
tagiyan ve talepte bulunan mirasgilara idarenin uygun goérmesi halinde, 6liim tarihini izleyen otuz giin
icinde varsa ek teminatlar dahil taahhiidiin tamami i¢in gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla
sozlesme devredilebilir. Teminatin verilmesinde 46 nc1 madde esaslarma gore islem yapilir.

b) Yiiklenicinin iflas etmesi halinde, s6zlesme 4735 sayili Kanunun 17 nci maddesi hiikiimlerine
gore feshedilerek yasaklama hari¢ hakkinda 4735 sayili Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine gore islem
yapilir.Kesin hesap tasfiyesi 47 nci madde esaslarina gore yapilir. Sézlesmenin feshi sebebiyle
idarenin ugradig1 zarar ve ziyan yiikleniciye tazmin ettirilir.

C) Agir hastalik, tutukluluk veya hiirriyeti baglayici bir ceza mahkumiyeti nedeni ile
yiiklenicinin taahhiidiinii yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin i¢inde
yiiklenicinin teklif edecegi ve ilgili idarenin kabul edecegi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla
taahhiide devam edilebilir. Eger, yiiklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan
mahrum ise, yerine ilgililerce aym siire i¢inde idareden genel hiikiimlere gore bir yasal temsilci tayin
edilmesi istenebilir. Bu hiikiimlerin uygulanmamasi halinde, sézlesme feshedilerek 47 nci madde
esaslarina gore kesin hesap tasfiyesi yapilir ve yasaklama hari¢ haklarinda 4735 sayili Kanunun 20 ve
22 nci maddelerine gore islem yapilir.

Yiiklenicinin ortak girisim olmasi halinde 6liim, iflas, agir hastahk, tutukluluk veya
mahkumiyet

Madde 50- (1) Ortak girisimlerce yerine getirilen taahhiitlerde, ortak girisimi olusturan
kisilerden birinin Oliimii, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu, 6zgilirliigii kisitlayici bir cezaya mahkum
olmasi veya dagilmasi s6zlesmenin devamina engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya
koordinatdr ortak olarak bildirilmis ise, pilot veya koordinator ortagin gercek veya tiizel kisi olmasina
gore iflas, agir hastalik, tutukluluk, ozgiirligii kisitlayici bir cezaya mahkumiyet veya dagilma
hallerinde, sozlesme feshedilerek yasaklama hari¢ haklarinda 4735 sayili Kanunun 20 ve 22 nci
maddelerine gore islem yapilir. Pilot veya koordinator ortagin 6liimii halinde ise sozlesme feshedilmek
suretiyle yapilmis olan isler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumlarin olusunu izleyen
otuz giin i¢inde diger ortaklarin teklifi ve idarenin uygun gérmesi halinde de, teminat dahil o is igin
pilot veya koordinator ortagin yliklenmis oldugu sorumluluklarin iistlenilmesi kaydiyla sézlesme
yenilenerek ise devam edilebilir. (Ek ciimle: 08.08.2019-30856 R.G./39. md., yiiriirliik: 18.08.2019)
Sozlesmenin yenilenmesi durumunda, s6zlesmenin feshedilmeyerek bu sézlesmeye bagh bir yenileme
sOzlesmesi yapilmasi ve ilk sdzlesme kapsaminda alinan kesin teminatin gelir kaydedilmemesi gerekir.
Iflas durumunda, 30 giinliik siirenin baslangig tarihi pilot/koordinatér ortagm iflas karar tarihidir.

(2) Pilot veya koordinator ortak disindaki ortaklardan birinin O6liimii, iflasi, agir hastalig,
tutuklulugu, 6zgiirliigi kisitlayict bir cezaya mahkum olmasi veya dagilmasi halinde, diger ortaklar
teminat dahil isin o ortaga yiikledigi sorumluluklar1 da tistlenerek taahhiidii yerine getirirler.

Anlasmazhklarin ¢coziimii
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Madde 51 - (1) Isin yiiriitiilmesi veya kesin hesaplarin ¢ikarilmas1 asamasida yap1 denetim
gorevlisi ile yiiklenici arasinda g¢ikabilecek anlagmazliklar, oncelik sirasi sozlesmesinde belirtilen,
sozlesme eklerindeki hiikiimler dikkate alinmak suretiyle asagida yazili oldugu sekilde idare
tarafindan ¢ozliime baglanacaktir. Yiiklenici, anlagmazliga yol agan konuda, bu durumun ortaya ¢iktigi
glinden baslamak iizere on bes giin iginde itiraz ve sikayetlerinin sebeplerini aciklayan bir dilekge ile
idareye bagvuracaktir.

(2) 1dare, bu dilekgeyi aldig: tarihten baslamak iizere en ¢ok iki ay i¢inde inceleyip bu husustaki
kararm yiikleniciye bildirecektir. iki ay icinde kendisine bir cevap verilmedigi veya verilen karara razi
olmadigi takdirde, yiiklenici anlagsmazliklarin ¢éziimiine iliskin sdzlesme hiikiimlerine goére hareket
etmekte serbesttir.
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